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CONTRATO DE CONCESSAQ DA
PRESTACAO DOS SERVICOS
PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE
AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO
NOS MUNICIPIOS DO BLOCO 1

Pelo presente instrumento,

O ESTADO DO RIO DE JANEIROQ, pessoa juridica de direilo publico intemao,
inscrito no CNPJ sob o n® 42.498.600/0001-71, com szede na Rua Pinheiro
Machado, s/n, Paldcio Guanabara, nesie ato representado pelo seu Governador,
Sr. CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA, portador do documento de
identidade RG n® 11.776.001-7 - IFP-RJ, inscrito sob o CPF n® 083:150.117-07;
& pelo Secretario de Estado da Casa Civil, NICOLA MOREIRA MICCIONE,
portador do documento de identidade 14228 OAB/CE e inscrito no CPF sobon®
745.011.483-91, na qualidade de representantes dos fitulares dos servicos de
abastecimento de agua, doravante denominado ESTADO,

SPE SANEAMENTO RIO 1 8.A, pessoa juridica de direito privado, com sede no
Municipio do Rio de Janeiro, Estade do Rio de Janeiro, na Avenida das
Américas, 3434, Bloco 2, Sala 302, Parte 1, inscrita no CNPJ sob e n®
42 310.775/0001-03, neste ato representada por ALEXANDRE BIANCHINI
ANTONIO, portador da carteira de identidade n.® 85,100.156-T - CREARJ e
inscrito no CPFIME sob o n.® 006.661.357-46, e por YAROSLAV MEMRAVA
NETO, portador da carteira de identidade RG n® 27.588.018-3 55P/5F e inscrito
no CPF/ME sob o n® 325.050.238; doravante denominada CONCESSIONARIA;

&, na condigao de interveniente-anuente,

AGENCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AGENERSA, autarguia especial, inscrita no
CHNP.J sob o n® 07684 184/0001/M11, instifuida pela Lei n°® 4.558/05, com sade na
Avenida Treze de maio, n® 23, 23° andar, Centro, CEP 20.031-802, Rio de
JaneirofRJ, neste atc representada pelo Conselheiro-Presidente RAFAEL
AUGUSTC PENA FRANCA, porador do documente de identidade RG n®
21.584.242-8 DICR.J, inscrito sob o CPF n® 051.680.867-76 doravants
denominada AGENCIA REGULADORA.



CONSIDERANDO:

A} que o presente CONTRATO foi devidamente autorizado efou validado
pelos drgaos, entidades e titulares piblicos envolvidos no planejamento, na
srganizagdo, na gestdo, na regulagiio, na fiscalizagdc & no controle da prestacac
dos servigos de Agua e esgoto na AREA DA CONCESSAC do BLOCO 1, atraves
dos instrumentos de gestio associada e conforme consta dos autos dos
processos  administrativos  n®  SEl-220002/001018/2020 e SEl-
120207000707/2020;

B) & existéncia, validade e eficacia dos convénios de coocpera¢lo, dos
contratos de gerenciamento e do contrato de produgdo de agua celebrados, bam
como da presents CONCESSAD, nos termos da Lei federal n® 11.445/2007, da
Lei federal n® 14,107/05, da Lei federal n® 13.089/2015, da Lef federal n®
14 026/2020. da Lei Complementar estadual n® 184/2018 e das demais
legislactes estaduais e municipais que regem a materia;

C) a paricipagio efetiva da populagdo no processo de contratacao desta
CONCESSAD, assegurada pela realizagao de Consulta Piblica entre os dias 08
de junho de 2020 e 07 de agosto de 2020, assim como da realizagdo de
Audidncias Publicas ccomidas nos dias 25 de junho de 2020, 08 de jutho de 2020
e 04 de agosto de 20204

D) a convocacac nacional e internacional para participacan na LICITACAO,
com publicacao no Didrio Oficial do Estado do Rio de Janeiro e a realizagao do
certame, ocasido em que o CONSORCIO AEGEA, formado pelas empresas
Aegea Saneamento & Participagfes 5.A . Colibri Verde Fundo de Investimento
em Participagbes Multiestratégia Investimente no Exierior; LTS Fundo de
Investimento em Participagdes Multiestratégia Investimento no Exterior, & ltausa
S A . sagrou-se vencedor & constitui-se em Sociedade de Propésito Especifico,
em cumprimento ao item 30 do adital de Concorréncia intermacional n® 01/2020.

Resolvemn as PARTES firmar o presente CONTRATO, gue se regera pela
legislacdo pertinente e pelas cldusulas e condigbes dispostas a seguir.



1.

%

DEFINICOES

Acordam as PARTES gue os termos e expressdes identificados abaixo

sa0 utilizados, para os efeitos deste CONTRATO, conforme as definichbes
expostas nesta clausula, salvo guando do contexto ou da forma de seu emprego
resuliar inequivocamenie sentido diverso:

z e Bk
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1.1.3.

1.1.5.

1.1.6.

AFILIADA: pessoa juridica relacionada, direta ou indiretamente, a outra
pessoa juridica comoe CONTROLADA, CONTROLADORA ou por se
sujeitar ao CONTROLE comum de outra(s) pessoa(s) fisica(s) ou
juridica(s).

AGENCIA REGULADCRA: Agéncia Reguladora de Energia e

Saneamento Basico do Estado do Rio de Janeiro (AGENERSA), criada
pela Lei estadual n® 4.5568/2005, com competéncia para reguiar,
controlar e fiscalizar a prestagio dos senvigos pdblicos de saneamento
basico, ou outre drg8o ou entidade reguladora estadual gue venha a
substitui-la nas atribuicBes de regulacdo dos servicos publicos de
saneamento basico

ANEXO: cada um dos documentos anexados a este CONTRATO,
numerados seguencialmente em algarismos romanos, & que dele fazem
parte integrante.

AREA DA CONCESSAD: 4rea urbana das sedes municipais e

respecitivos distriios. wrbanes integrantes doa BLOCO 1, delimitada
conforme o Anexc 04 do EDITAL e instrumentos de GESTAQ
ASSOCIADA, onde o8 SERVICOS serfo prestados pela
COMNCESSIONARIA, nos termos do presente CONTRATO. A ares
urbana a ser considerada abrange toda a macrozona urbana, conforme
delimitada nos Planos Diretores de cada MUNICIPIO e, na auséncia
deste plang, no definide pela legislagdo municipal ou, per uitimo, pelo
IBGE.

AREAS |IRREGULARES NAD URBANIZADAS: dreas do municipio do

Rio de Janeiro identificadas pelo Institute de Urbanismo Pereira Fassos,
por meio do SABREN — Sistema de Assentamentos de Baixa Renda, ao
longo da duracdo do CONTRATO, como areas de favelas e aglomerados
subnormais, classificados comeo ndo urbanizadas ou parcialmente
urbanizadas, nas quals cabera a8 CONCESSIONARIA a ampliagae do
sistema de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario e
respectiva operagdo & manutengdo do SISTEMA.

B3: BRASIL, BOLSA, BALCAC - B3, atual denominagio da
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros,
situada no Municipio de S3o0 Paulo, Estado de S8oc Pauio, na Praga




117

1.1.8.

1.1.8:

1.1.10.

FobH,

1442

Antdnio Prado, n® 48, Centro, responsavel peia conduglo da Sessao
Piblica da Concorréncia Pablica Internacional n® 01/2020 juntamente
com a Comissdo Especial Mista de Licitagao.

BENS PRIVADOS: bens de propriedade da CONCESSIONARIA que,
néo obstante serem BENS VINCULADOS, nio sao considerados BENS
REVERSIVEIS, por serem bens de uso administrativo efou néo
essenciais 4 PRESTACAO REGIONALIZADA.

BENS REVERSIVEIS: conjunta de bens méveis e iméueis, englobando
instalagbes, eguipamentos, maguinas, aparelhos, edificagbes e
acessbrios integrantes dos sistemas de agua e esgoto existentes, objeto
da CONCESSAD, essenciais = indispensaveis a PREST ACAD
REGIONALIZADA, gue sera transferido & CONCESSIONARIA, bem
como o8 demais bens essencials e indispensaveis 4 PRESTAGAD
REGIONALIZADA que vierem a ser adguiridos e/ou construides pela
CONCESSIONARIA, e que reverterdo aos titulares dos SERVICOS, por
intermédio do ESTADO, quando da extingic da CONCESSAD,

BENS VINCULADOS: BENS PRIVADOS e BENS REVERSIVEIS, gue,
em conjunto, representam todos oS bens utilizados pela
CONCESSIONARIA na execucao do CONTRATO;

BELOCOS: conjunto dos Municipics do Estado do Rio de Janeiro,
agrupados em quatro 4reas, para desenvoivimento da PRESTAGAD
REGIONALIZADA dos servigos: de abastecmentc de agua e
esgotamento sanitdrio, conforme Anexo 04 do EDITAL.

CEDAE: Companhia Estadual de Aguas e Esgotos do Rio de Janeiro,
sociedade de economia mista estadual, com sede na Avenida
Presidente Vargas, n® 2855, Cidade Nova, CEP 20210-030, Rio de
Janesiro/RJ, responsavel pela prestacio dos senvigos de captacao,
aducdo de dgua bruta e tratamento de agua, com a qual deve ser
celebrado o CONTRATO DE INTERDEPENDENCIA, ANEXO VI do
CONTRATO,

CERTIFICADOR INDEPENDENTE: pessoa juridica responsavel, dentre
outras obrigagtes, pela aferigio do cumprimento dos investimenios
decomentes do PLANG DE ACAO nas AREAS IRREGULARES NAO
URBANIZADAS do cronograma de implantagio de coletor de tempo
seco, a ser contratado pela AGENCIA REGULADORA, nos termos do
ANEXO WV - DISPOSICOES PARA A CONTRATACAC DE
VERIFICADOR E CERTIFICADOR INDEPENDENTE, e que possua
suficiente capacitagdo e isengdo para a execucdo das atribuigbes que
lhe forem afetadas & ndo ter vinculo de qualguer natureza com a
CONCESSIONARIA ou com empresas de seu grupo econdmico gue

nossa comprometer a sua independéncia e isencao, -
'lh' o
S 8




1.1.13.

1.4,

g e 3 £

1116,

1.1.147.

1.1.18.

1108

COMITE DE MONITORAMENTC: érgéo colegiado que tem a finalidade
de acompanhar a execucdo dos contratos de delegacdo da prestacio
dos servigos de saneamento basico pelals) CONCESSIONARIA(s) e
pela CEDAE, propor melhorias, contribuir na definicio de direlrizes de
planejaments, regulagado e fiscalizagdo dos servigos, eventuaimente
considerando as nommas de referéncia emitidas pelo org&o regulador
competente, receber & analisar as criticas, sugestées e reclamagies de
usuarios, de forma a proporcionar transparéncia nas informagdes quanto
aos beneficios socicambientais e efetuar o controle social da prestagio
dos servigos, cujas diretrizes para o seu funcionamento constam do
ANEXO XIl - COMITE DE MONITORAMENTO.

COMITE DE TRANSICAQ: orgdo colegiado gue tem a finalidade de
facilitar a interflocugao e a interacdo entre as equipes da CEDAE e da
CONCESSIONARIA, de forma a contribuir com a troca de informagies
referenfes aos aspectos essenciais a transferéncia do SISTEMA e da
operagac dos senvicos,

COMITE TECNICQO: comitd instituido pelo ESTADO & composto por
profissionais  independentes indicados pelo ESTADO e pela
CONCESSIONARIA, com a atribuigao de dirimir duvidas e divergéncias
técnicas havidas entre as PARTES, nos termos estabelecidos neste
CONTRATO,

CONCESSAQ: delegagio da prestagio dos SERVICOS nos
MUNICIPIOS, a qual sera regida pela Lei Federal n® 8.987/1895, durante
& prazo estabelecido no EDITAL e no CONTRATO.

CONCESSIONARIA: sociedade de proposito especifico constituida pelo
adjudicatério vencedor da LICITACAO para execuglo dos SERVICOS
objeto deste CONTRATO.

CONSELHO DE TITULARES: 6rgao colegiado instituido com a
finalidade de coordenar e integrar as relagbes entres os titulares da
PRESTAGAD REGIONALIZADA dos servigns de abastecimentc de
agua e esgotamento sanitario relacionados ao BLOCO 1, o ESTADO e
a AGENCIA REGULADORA, visando a assegurar a participaglo
consultiva dos ftitulares em decisdes afinentes a execugac do
CONTRATO, nos termos do ANEXOC IX - CONSELHO DE TITULARES
e das clausulas do presente instrumento,

CONSELHO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE AGUA: drgao
composto por representantes de cada uma das CONCESSIONARIAS
associadas a cada um dos BLOCOS gue compdem a prestacao
regionalizada do saneamento no ESTADO, de INSTITUTO RIO
METROPOLE, da CEDAE, do ESTADO & da AGENCIA REGULADORA,
cuja atribuigdo serd propiciar a interiocucdo e a interagao entre fodos as




1.1.20

1:1.21.

1:1:22.

1.1:23.

1.1.24.

1:1.25.

1.1.286.

partes integrantes do Sistema de Fornecimenio de Agua, com vistas a
promover acies e medidas convenientes ou necessarias a meihoria
desse sistema, assim comeo @ produzir deliberacbes, observados os
limites estabelecidas no ANEXO X - REGRAMENTO DO SISTEMA DE

FORNECIMENTO DE AGUA;

COMTA CENTRALIZADORA: conta corrente de fitularidade da
CONCESSIONARIA e movimentagio exclusiva do agente financeirg, em

que sdo depositados todos os recebiveis da RECEITA TARIFARIA da
CONCESSIONARIA, nos termes do ANEXO X1 - CONTRATO DE
CONSTITUICAD DE CONTA VINCULADA.

CONTA VINCULADA: conta destinada aos valores correspondentes a
diferenca entre a RECEITA TARIFARIA e a receita decorrente das
TARIFAS EFETIVAS, apds a aplicagdo dos INDICADORES DE
DESEMPENHO, nos termos do CONTRATO e do ANEXO Xl —
CONTRATO DE CONSTITUICAC DE CONTA VINCULADA.

CONTRATQ: presente instrumento juridico e seus ANEXOS, celebrado
antra o ESTADO e a CONCESSIONARIA, com interveniéncia anuéncia
da AGENCIA REGULADORA,

CONTRATC DE GERENCIAMENTO: instrumento ceiebrado entre 0s
titulares. do servico de abastecimento de dgua e esgotamento sanitano
e o ESTADO, cuje objeto &, complementarmente ao CONVENIO DE
COOPERACAD, regulamentar a transferéncia da organizagao e do
gerenciamento da PRESTAGAC REGIONALIZADA dos servicos ce
abastecimento de 4gua e esgotamento sanitdrio na area urbana dos
Municigios agrupados em BLOCOS atribulda ao ESTADO regulamentar
a transferéncia da regulagdo, inclusive tarifdria, e fiscalizagao a
AGENCIA REGULADORA. bem como disciplinar a auforizacio da
transferéncia da prestacao desses servigos pelo ESTADO a ferceiros.
na forma das Leis federais n® 8.6686/1993, 8.987/1985. 11,107/2003,
11.445/2007 e 14 026/2020, entre outras normas aplicavels,

CONTRATO DE M&HDEFENDEHGM: instrumento juridico a ser
calebrado entre a COMNCESSIONARIA e =z CEDAE, com &
interveniéncia-anuéncia da AGENCIA REGULADORA e do ESTADOQ,
que dispde sobre o fomecimento de dgua potavel a CONCESSIONARIA

CONTRATO DE PRODUCAD DE AGUA: confratc celebrado entre o
ESTADO e a CEDAE cujo objeto € a manutencio da prestagio dos
servigos de producdo de agua pela CEDAE na REGIAC
METROPOLITANA, nos termos do art. 10-A, § 2° da Lei n®
11.445/2007,

CONTROLADA: qualguer pessoa ou fundo de investimento cujo
CONTROLE & exercido peor putra pessca ou fundo de investimento.




1.1.27-

1.1.28.

1520,

1.1.30;

g

CONTROLADORA: qualguer pessoa, fundo de investimento ou entidade
de previdéncia complementar que exerca CONTROLE sobre outra
pessoa ou fundo de investimento.

CONTROLE: poder detido por pessoa ou o grupo de pessoas vinculadas
por acordo de voto-ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente,
wolada ou conjuntamente: (i} exercer, de modo permanente, direitos que
lhe assegurem a maioria dos votos nas deliberagfies sociais e eleger a
maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa. fundo de
investimento ou entidades de previdéncia complementar, conforme o
caso, ou (i) efetivamente dirgir as atividades sociais e ofnentar o
funcionamento de drgSos de outra pessca, fundo de investimento ou
entidade de pravidéncia complementar.

CONVENIOS DE COOPERACAQ: instrumentos que constituiram a
GESTAQ ASSOCIADA dos servigos de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario entre os titulares do SERVICO & o ESTADO, com
a transferéncia das atividades de organizagio e gerenciamento da
prestagio ao ESTADO, e as alividades de regulagio e fiscalizacao a
AGENCIA REGULADORA.

EDITAL: instrumento convocatdrio & seus Anexos (Edital de
Concorréncia Plblica Internacional n® 001/2020) regulador dos termos e
condighes da LICITACAO.

ESTADO: Estado do Rio de Janeiro, representante dos litulares dos
SERVICOS, rios termos dos instrumentos de GESTAO ASSOCIADA,
mandatado para organizar, gerir e transferir a prestacio dos servigos de
abastecimento de dgua e esgotamento sanitiric na AREA DA
CONCESSAQ.

1.1.32. FLUXO DE CAIXA MARGINAL: projecdo da variagdo no desempenho

do fluxo de caixa da CONCESSIONARIA, medindo a influéncia de
alteragbes das atividades de operaches e investimentos decorrentes de
um determinado evento sobre o comportamento do caixa da
CONCESSIONARIA, nas hipoteses e condigbes expressamente
estabelecidas no CONTRATO.

1.1.33. GARANTIA DE EXECUCAQ DO CONTRATO: garantia fornecida pela

CONCESSIONARIA, visando garantir o fiel cumprimento das obrigagbes
constantes deste CONTRATO, em todos os seus termos, conforme

clausuia 17.

1.1.34. GESTADO ASSOCIADA: associagio voluntdria entre cada Municipio

fluminense, isoladamente ou por meio do Conselho Deliberative da
REGIAC METROPOLITANA do BLOCO 1, com o ESTADO, nos termos
dos CONVENIOS DE COOPERACAD e CONTRATOS DE
GERENCIAMENTO, com a finalidade de estruturar e organizar a oferta

- 1"



1.1.35.

1.1:36:

1137

1.1.38.

1.1.38,

1.1.40,

1.1.41.

1.1.42.
1.1.42%

1.1.44,

dos servicos de abastecimento de Sgua e esgotamento sanitario, de
maneira integrada & regionalizada.

INDICADORES. DE DESEMPENHCQ: indicadores de gualidade e de
disponibilidade dos SERVICOS constantes do ANEXO I -
INDICADCRES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO.

INEA: Instituto Estadual do Ambiente, responsavel pela outorga de
utilizacho de recursos hidricos para captagao de agua e para destinagao
final de esgotamento sanitario.

INSTITUTO RIO METROPOLE: autarquia competents para executar as
decisdes do Conselho Deliberativo da REGIACQ METROPOLITANA, nos
termos da Lei Complementar estadual n® 184/2018.

INVENTARIO DE _BENS REVERSIVEIS: relatério permanentemente
atualizado, proposto pela CONCESSIONARIA, constando o rol dos
BENS REVERSIVEIS, com suas descrighes e informagtes minimas, nos
termos do CONTRATO,

LICITACAQ: Concorréncia Publica Internacional n® 01/2020, objeto do
EDITAL, que teve a finalidade de selecionar a proposta mais vantajesa
para o ESTADO, com vistas & outorga da CONCESSAO objeto deste
CONTRATO.

LOTEAMENTOS: empreendimeriios cujos responsaveis devem obter as
aprovacies junte as autoridades puiblicas para .a realizagio de
losteamentos & desmembramentos em imoveis, responsabilizando-ze
também pela implantacao de infraestrutura de saneamento nos referidos
imdveis, nos termos da legisiacdo e deste CONTRATO.

METAS DE ATENDIMENTO: metas de universalizacio e atendimento
fixadas para a prestagdc dos SERVIGOS previstas no ANEXO Il -
INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTOQ.

MUNICIPIOS: Municipios identificados ne Anexo 04 do EDITAL.

QOBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA. execuc3o sob a
responsabifidade da COMCESSIONARIA de obras em instalagdes €
edificagdo de infraestruturas para a prestacaoc adequada dos
SERVICOS, nos sistemas de dgua e esgotamento sanitario, nos termos
do ANEXO IV — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSAOQ deste
CONTREATO.

OPERACAD ASSISTIDA DO SISTEMA: periodo de 180 {cento & citenta)
dias, contados da assinatura do CONTRATO, podendo ser prorrogado
por mais 90 {noventa) dias em comum acordo entre as PARTES, durante
o gual 8 CONCESSIONARIA fara o acompanhamento intensivo das

=




1,1.45.

1.1.48.

1.1.47.

1.1.48,

1.1.48,

1:1.50.

1.1.51.

1.1.82.

atividades relacionadas a OPERACAC DO SISTEMA, figurando a
CEDAE, para todos os efeitos, como responsavel direta pela
OPERACAQ DO SISTEMA e fitular das receitas provenientes desta

operagio.

OPERACAC DO SISTEMA- compreende o conjunto de acghes
operacionais a ser desenvolvido & executado pela CONCESSIONARIA,

apos a emissdo do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA, para
a prestacso dos SERVIGOS aos USUARIOS do SISTEMA, observados
os pardmetros e condighes previstos no CONTRATO e seus ANEXDOS.

OUTORGA FIXA: pagamento realizado pela CONCESSIONARIA ao
ESTADO, como condicdo a exploracsio da CONCESSAQ, cujos valores
serfia compartilhados pelo ESTADO com os MUNICIPIOS e o Fundo de
Desenvolvimento da Regido Metropolitana, nos termos do EDITAL, dos
documentos de GESTAC ASSOCIADA e da cldusula 36 deste
CONTRATO.

OUTORGA VARIAVEL. pagamento mensal realizade pela
CONGCESSIONARIA aos MUNICIPIOS e a0 Fundo de Desenvolvimento
da Regido Matropolitana, correzpondente a um percentual da RECEITA
TARIFARIA oriunda dos pagamentos das TARIFAS pelos USUARIOS
localizados em seus termitdrios,

PARTES: ESTADD e CONCESSIONARIA, gue celebram o presente
CONTRATO.

PLANO DE ACAQ: plano a ser proposto pela CONCESSIONARIA, com
longevidade de 05 [cinco) anos, com a finalidade de descrever e detaihar
a8 implementacio dos investimenios previsios para as AREAS
IRREGULARES NAD UREANIZADAS.

PLANQ DE TRANSICAQ: todas as providéncias a serem realizadas pelo
ESTADO e especialmente pela CONCESSIONARIA, para que $& possa
efetuar a devolugdo do SISTEMA ap ESTADO dentro das condigbes
previstas neste CONTRATO e sem quaiguer prejuizo a continuidade da

prestacac dos SERVICOS.

PLANQ METROPOLITANC DE AGUA E ESGOTQ: instrumento de
planejamento aprovade pela REGIAC METROPOLITANA contendo
disposicies e informaghes relacionadas aos senigos de agua e esgoto,
nos termos do artigo 17, §1° da Lei federal n® 11.445/2007.

PLANC MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTQ: instrumento de
planejamento aprovado pelo titular do servigo contendo disposicbes e
informagdes relacionadas aos servigos de agua e esgoto, em linha com
o artigo 17, §1* da Lei federal n® 11.445/2007.

¥ <=




1.1.53.

1.1.34.

1.1.55.

1-1.58.

T.1.57.

1,1.58,

1. 58

1.1.60.

PRESTACAC REGIONALIZADA: execugdo dos SERVIGOS pela
CONCESSIONARIA nos MUNICIPIOS do BLOCO 1, com vistas a
geragao de ganhos de escala e & garantia da universalizagao e da
viabilidade técnica e econémico-financeira dos SERVICOS.

PRODUCAO DE AGUA: aftividades integradas que compreendem a
totalidade dos servicos a serem prestados pela CEDAE por forga do
CONTRATO DE PRODUCAD DE AGUA e do CONTRATO DE
INTERDEPENDENCIA compreendendo a reservacdo, a captaglo, a
aducdo e o tratarmento de agua bruta nas bacias hidrograficas Imunama,
Laranjal, Guandu e Acari;

PROPOSTA COMERCIAL: proposta apresentada pela licitante
vencedora da LICITAGAD, no &mbito do processamento da LICITACAD,
constante do ANEXO Il do CONTRATO ~ PROPOSTA COMERCIAL

RECEIT ADICIONAL:  toda e gualguer receita altemnativa,
complemantar & acessdria gue venha a ser auferida direta ou
indiratamente pela CONCESSIONARIA decorrente da exploracio de
projeto associado ou da prestacdo de servigo adicional aos SERVIGOS,
na forma do artigo 11 da Lei federal n® 8.:987/95 & do artigo 10-A, |l da
Lei federal n® 11.445/2007, mediante prévia e expressa aulorizagao do
ESTADOD.

RECEITA DA EXPLORACAQ: receita auferida pela CONCESSIONARIA
em decorréncia da cobranga de TARIFAS pela prestaciio dos
SERVICOS aos USUARIOS do SISTEMA, acrescida da RECEITA
ADICIONAL e da receita resultante da prestagio dos SERVICOS
COMPLEMENTARES.

RECEITA TARIFARIA: valor arrecadado pela CO NCESSIONARIA
decorente do pagamento de TARIFAS pelos USUARIOS do SISTEMA

pela prestacio dos SERVICOS.

REGIAQ METROPOLITANA, Regido Metropolitana do Rio de Janeiro,
unidade regional instituida pela Lei Complementar Estadual n® 184/2018,
formada pelo Estado do Ric de Janeirg juntamente com os Municipios
do Rio de Janeiro, Belford Roxo. Cachoeiras de Macacu, Dugue de
Caxlas, Guapimirim, ltaborai, [tagual, Japer, Mage, Marica, Mesquita,
Mildpolis, Niterdi. Nova Iguagu, Paracambi, Petropolis, Queimados, Rio
Bonito, S&o0 Gongale, S50 Joao de Meriti, Seropédica e Tangua, com
vistas & organizacdo, ao planejamento e & execugdo de funches e
servicos plblicos de interesse metropolitano ou comum.

REGRAMENTC DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE AGUA: Anexo
X do CONTRATO, que estabelece a disciplina acerca de funcicnamento
do Sisterna de Fomecimento de Agua (SFA) associado & prestagio
regionalizada dos servigos de abastecimento de agua do ESTADO, com




1.1.61.

1.1.82.

1.1.83.

1.1.65

1.1.68.

vistas a delimitar responsabilidades e atribuictes entre todos os
integrantes do SFA e definir a estrutura de governanga para o seu
relacionamento.

SEGURADORA: =seguradora brasileira ocu estrangeira aulorizada a
funcionar no Brasil,

SERVICOS: atividades integradas que compreendem a totalidace dos
servicos a serem  prestados pela CONCESSIONARIA,  assim
caracterizadas:

() abastecimento de &gua potavel. servico publico gue abrange as
atividades, infraestruturas e instalagdes necessarias ac abastecimento
publico de dgua potavel, desde a captagdo até as ligages prediais e os
seus instrumentos de medigao;

{Il} esgotamento sanitdrio: servigo publico que abrange as atividades de
coleta, transporte, tratamento e disposigio final adequados dos esgotos
sanitarios, desde as ligacdes prediais até o seu langcamento final no meio
ambiente.

SERVICOS COMPLEMENTARES: servigos auxiliares, complementares
e comelatos aos SERVICOS, a serem prestados pela
CONCESSIONARIA & sob a regulacio da AGENCIA REGULADORA,
conforme ANEXO VIl — ESTRUTURA TARIFARIA E SERVICOS

COMPLEMENTARES.

SISTEMA: conjunte de infraestruturas ligadas & prestacdo dos
SERVICOS, tais como, redes, ligagbes, estacbes elevatorias de agua,
estacfes elevatdrias de esgoto, estagfes de tratamento de agua.
estagies de tratamento de esgoto, pogos de wisita, interceptores,
emissarios, coletores froncos, dentre outras estruturas necessarias 2
prestagdo dos SERVICOS, na AREA DA CONCESSAD descrita no
Anexo 04 do EDITAL,

TARIFA(S) valores pecunidrios devidos pelos USUARIOS &
CONCESSIONARIA, em razio da prestacdo dos SERVICOS, em
conformidade com a estrutura tarfara da concessdo, constante do
ANEXO VIl - ESTRUTURA TARIFARIA E SERVICOS
COMPLEMENTARES. as quais serdo anualmente reajustadas e
eventualmente revistas, conforme disciplinado no presente CONTRATO

TARIFA(S) EFETIVA(S) valores efetivos devidos E
CONCESSIONARIA, a titulo de remuneragdo pela prestagio dos

SERVICOS, considerando eventuais dedugbes decorrentes do nao
cumprimenio dos INDICADORES DE DESEMPENHQO, conforme
definidos no ANEXO Il - INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS



DE ATENDIMENTO.

1.1.67. TERMC DE REVERSAQ DQ SISTEMA: documento formal de aceite @
recebimento do SISTEMA pelo ESTADO, na qualidade de representante
dos titulares dos SERVICOS, apos a transferéncia dos BENS
REVERSIVEIS,

1.1.68. TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA: documento pelo qual o
ESTADO, na gqualidade de representante dos titulares dos SERVICOS,
a0 cabe do periodo de OPERACAC ASSISTIDA DO SISTEMA, transfere
para a CONGESSIONARIA a responsabilidade pela OPERACAO DO
SISTEMA, habilitando-a para a prestagio de todos os SERVICOS nos
termos deste CONTRATO.

1.1.88. USUARIOS; pessoas fisicas e juridicas, enquadréveis nas tipologias e
categorias previstas no ANEXO VIl — ESTRUTURA TARIFARIA E
SERVICOS COMPLEMENTARES, que serao os tomadores dos
SERVICOS prestados pela CONCESSIONARIA no BLOCO 1, mediante
o pagamento de TARIFA,

1.1.70. VERIFICADOR INDEPENDENTE: pessoa juridica independente, com
conheciments técnico sobre servipos e atividades similares aos

desempenhados pela CONCESSIONARIA, nos termos do ANEXO WV -
DISPOSICOES PARA A CONTRATACAC DE VERIFICADOR
INDEPENDENTE E DE CERTIFICADOR INDEPENDENTE, com a
atribuicio de proceder ao levantamento de informagdes e execuglo de
atos de apoio & fiscalizagdo do CONTRATO, notadaments no gue
concerne & verficacho do atendimente dos INDICADORES DE
DESEMPENHO, prevista no ANEXO Il — INDICADORES DE
DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO e gue comprove total
independéncia e imparciaiidade frente s PARTES, a inexisténcia de
qualguer contrato com a CONCESSIONARIA e empresas do seu grupo
acondmica, bem como com a CEDAE

1.2,  Assiglas, termos e expressoes listados no singular incluem o plural e vice-
VErsa,

2. LEGISLACAO APLICAVEL E REGIME JURIDICO DO CONTRATO

21, O CONTRATO sera regido e interpretado de acordo com 0 ordenamento
juridico vigente na Replblica Federativa do Brasil.

2.2, Sem prejuizo das demais disposigdes constitucionals, legais e
regulamentares cabiveis, aplicar-se-30, especiaiments, as seguintes normas:

221 Consfituigho Federal;



222
223
2.2.4.
225
2.2.6.
227
228
229
2.2.10.
2.2

2212

Lei Federal n® 6404, de 15 de dezembro de 1976,
Lei Federal n 8987, de 13 de fevereiro de 1885,
Lai Federal n® 8.074, de 7 de julho de 1995,

Lei Federal n® 8.307, de 23 de setembro de 1986;
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1983,

Lei Federal n® 11,445, de 05 de janeiro de 2007,
Lei Federal n° 13.089, de 12 de janeire de 2015;
Lei Federal n® 13.460, de 26 de junho de 2017,
Lei Estadual n® 4.558, de 08 de junho de 2005,
Lei Federal n® 13,140, de 26 de junho de 2015;

Lei Federal n® 14.026, de 15 de julho de 2020.

2.3, Asreferéncias as normas aplicaveis 4 CONCESSAQ deversio tambeém
ser compreendidas como referéncias & legislagao que as substitua ou modifigue,
total ou parcialmente.

2.4, Este CONTRATO regula-ze pelas suas disposigbes e pelos preceitos de
Direito Piblico, sendo-lhe aplicdveis, supletivamente, os principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposicbes de Direito Privado, que lhe sejam
especificas.

2.5

O regime juridico deste CONTRATO, em conjunto com 05 negocios

juridicos a ele coligados. confere ao ESTADO a prerrogativa de:

2:5:1.

2.8.2.

2.5.3.

2.9.4,

altera-lo unilateralmente, para melhor adeguacdo as finalidades de
interesse piblico. nos termos estabelecidos neste CONTRATO,
assegurando  sempre o equilibrio econdémico-financeiro  do
CONTRATO; 7[

extingui-lo. se necessano, em obsendncia ao previsto neste
CONTRATO & na legislacao;

fiscalizar, por intermédio da AGENCIA REGULADORA, a execugdo do
CONTRATO, nos termos deste instrumento e da legisiagdo; e U

encampar, intervir @ decretar a caducidade, respeitados os termos
deste CONTRATQ e da legislacao.

2.6 Diante da existéncia de negécios juridicos coligados a este CONTRATO,
a interpretacio de seu conteddo deve ser compreendida de acordo com as

Q{' [’é 7\



instrurentos juridicos indicados na subclausula 2.7,

2 7. S#o negocios juridicos coligades 2 este CONTRATO, sam prejuizo de
ouiros:

274  Tarmos aditives de resciso dos vinculos existentes entre CEDAE e
municipios,

272  CONVENIOS DE COOPERAGCAD celebrados entre titulares e
ESTADO com interveniéncia da AGENCIA REGULADORA;

273 CONTRATOS DE GERENCIAMENTO e respectivos ANEXOS
celebrados entre os titulares & ESTADO, com interveniéncia da
AGENCIA REGULADORA: &

274 CONTRATO DE PRODUCAQ DE AGUA e respectivos ANEXOS.

3. INTERPRETACAD

3.1, Em caso de divergénecia entre as normas previstas na legislacao, nos
instrumentos referidos na subclausula 2 7, no EDITAL, neste CONTRATO e seus
ANEXQS, prevalaterd o seguinte:

31,4, em primeiro lugar, as disposicies constantes das normas legais,
regulamentares & técnicas vigentes, exceto as normas legais
dispositivas de direito privado;

312  em segundo lugar, as disposicdes constantes deste CONTRATC e
seus ANEXOS gue tenham maior relevancia na matéria em quesiao,
tendo prevaléncia as disposigbes do CONTRATO sobre as de seus
ANEXOS;

313 em terceiro lugar, as disposicdes constantes do EDITAL e de seus
anexos, tendo prevaléncia as disposigdes do EDITAL sobre as de seus
ANEXRoSs,

314. em aquarto lugar, as disposighes constantes da PROPOSTA
COMERCIAL da licitante vencedora, desde gue em conformidade com
a disciplina do EDITAL;

315 em quinto lugar, as disposigies constantes do CONTRATO DE
FRODUCAQ DE AGUA, tendo prevaléncia as disposigdes do
CONTRATO DE PRODUCAQ DE AGUA sobre as de seus anexos,

3.1.6. em sexto lugar, as disposigbes constantes dos CONTRATOS DE
GERENCIAMENTO da prestacao regionalizada dos servigos, tendo
prevaléncia as disposicies dos CONTRATOS DE GERENCIAMENTO
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3EF,

318

gobre as de saus anexos;

erm sétimo lugar, as disposicies constantes dos Termos aditivos de
rescis®o dos vinculos existentes: entre CEDAE e Municipios
fluminenses;

em oitavo lugar, as disposiches constantes dos CONVENIOS DE
COOPERACAD.

3.2, Asdlvidas surgidas na aplicagio deste CONTRATO, bem como os casos
amissos, serdo resolvidas pela AGENCIA REGULADORA, respeitada a

legisiagdo pertinente.

4. ANEXO0S

4.1 Integram este CONTRATO, para todos os efeitos legais, os seguintes

ANEXOS:

411, ANEXQ | EDITAL, ANEXOS E ESCLARECIMENTOS FRESTADOS,

412  ANEXO Il: PROPOSTA COMERCIAL,

413  ANEXO I INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE
ATENDIMENTO;

414  ANEXO IV: CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSAD:

415  ANEXOV: DISPOSICOES PARA CONTRATACAD DEVERIFICADOR
E CERTIFICADOR INDEPENDENTES;

416  ANEXO Vi: CONTRATO DE INTERDEPENDENCIA;

417 ANEXO Viii ESTRUTURA TARIFARIA E  SERVICOS
COMPLEMENTARES;

418  ANEXO VI DISPOSICOES PARA CONTRATACAD DE GARANTIAS;

418 ANEXOQ IX: CONSELHO DE TITULARES;

4110, ANEXO X REGRAMENTO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE

GLUA;

4111 ANEXO XI° CONTRATO DE CONSTITUIGAD DE CONTA
VINCULADA:

4112 ANEXO Xi: COMITE DE MONITORAMENTO:

e Ty



4113 ANEXO Xli- DIRETRIZES PARA ELABORACAC DOS FLUXOS DE
CAXA PARA FINS DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO;

4.1.14. ANEXO XIV: DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO ESTUDO DE
VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA REFEREMCIAL = EVTE;

4115 ANEXO XV CONTRATOS DE INTERDEPENDENCIA PRE-
EXISTENTES.

5. OBJETO DA CONCESSAD

51. A CONCESSAQ tem por objeto a PRESTACAO REGIONALIZADA, com
exclusividade, dos SERVICOS pela CONCESSIOMARIA, na AREA DA
COMCESSAD relativa ac BLOCO n® 1, por meic da exploragdo. das
infraestruturas integrantes do SISTEMA, de acordo com & desgricao,
caracteristicas e especificaghes técnicas detalhadas no presente CONTRATO e

saus ANEXOS,

52 A CONCESSIONARIA declara ter ciéncia das concessdes de servigos de
agua e esgotamento sanitdrio vigentes e pre-existentes a assinaiura deste
CONTRATO. cujo objeto & a prestacao destes servigos dentro de areas urbanas
dos MUNICIPIOS, ainda que fora da AREA DA CONCESSAQ, as quais ndo
serao alteradas em face do advento da CONCESSAC e do CONTRATO.

53. A CONCESSIONARIA compromete-se a respeitar o funcionamento das
operagies de concessbes vigentes e pré-existentss & assinatura do
CONTRATO. referidas na subcldusula 52, obngando-se a cumprir,
relativamente Aquelas que com ela mantenham relagao de interdependéncia e
naquilo que He for aplicave|, as obrigagdes contidas no ANEXO IV - CADERNO
DE ENCARGOS DA CONCESSAD & no ANEXD XV - CONTRATOS DE
INTERDEPENDENCIA PRE-EXISTENTES.

54. A CONCESSIONARIA compromete-se a cumprir as obrigagdes inerentes
a0 contrato de interdependéncia subscrito entre a CEDAE e 0s operadores,
constantes do ANEXO XV — CONTRATOS DE INTERDEPENDENCIA FRE-
EXISTENTES, na gualidade de sucessora e cessionaria da CEDAE de todos os
direites adquiridos e obrigacdes assumidas na esfera destes contratos.

55 Ao trmino dos contratos de concessdo pré-existentes indicados na
subcldusula 334, o PODER CONCEDENTE, apds manifestagdo prévia
favoravel da REGIAC METROPOLITANA, poders, obedecidas as condicdes &
procedimentos para a modificacio do CONTRATO, inclusive no que diz respeito
4 pecessidade de manutengdo do reequilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO, decidir pela inchssio dos refendos senvigos publicos no objeto do
CONTRATO, ampliando-se a AREA DA CONCESSAQ.
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6. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

§.1. O valorde presente CONTRATO, para todos os fins e efeitos de direlto, &
de RS 25 540.646.800,18 (vinte e cinco bilhSes, quinhentos e quarenta milhdes,
seiscentos & guarenta e seis mil, oitocentos reais & dezoito centavos)
correspondente ao valor presente do somatorio das receitas de TARIFAS
estimadas para toda a vigéncia do CONTRATO, o qual sera reajustado a partir
dos mesmos indices aplicados no reajuste das TARIFAS.

6.2, O valor contemplado nesta Clausula tem efeito meramente indicativa, néo
padendo ser utilizado por nenhuma das PARTES para pleitear a recomposicao
do equilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO.

7 VIGENCIA DA CONCESSAQ

7.1. O PRAZD DE VIGENCIA deste CONTRATO compreende o somatério do
periodo de OPERACAD ASSISTIDA DO SISTEMA e do prazo de 35 (frinta &
cinco) ancs de OPERACAD DO SISTEMA, que se inicia a partir dz emissao do
TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA.

7.2. O PRAZO DE VIGENCIA deste CONTRATO, previsto na subclausula 7.1,
somente podera ser estendido guardando direta relagio com o motivo que o
justifics & sendo verificado, em cada caso, se o objeto oniginal do CONTRATO
ndo fora desfigurado, vedada a promogagdo discricionaria da CONCESSAQ

8. OPERACAQO ASSISTIDA DO SISTEMA

81. Ma data de assinatura do CONTRATO, o ESTADD e a
CONCESSIONARIA dardo inicic ao periodo de OPERACAQ ASSISTIDA DO
SISTEMA, com duracio prevista de até 180 (cento e oitenta) dias.

82 (O ESTADD se responsabilizara, durante o periodo de OPERACAQ
ASSISTIDA DO SISTEMA, pela adequada prestagio de informagbes pela
CEDAE com vistas a garantir o fluxo de informagbes necessaric para gue a
CONCESSIONARIA inicie a OPERACAC DO SISTEMA,

8.3. Durante o periodo de OPERACAD ASSISTIDA DO SISTEMA, a CEDAE,
serd considerada, para todos os efeitos, integralmerte responsdvel pela
OPERACAD DO SISTEMA, cabendo a4 CONCESSIONARIA realizar o
acompanhamento intensivo das atividades relacionadas 4 OPERACAD DO
SISTEMA, devendo, para tanto, mobilizar recursos proprios, na forma de

21




pessocal, material, contratacio e desenvolvimento de soffwares, dentre outros,
necessarios ac acompanhamento e transiclo das atividades desempenhadas
pela CERAE.

8.3.1, A CONCESSIONARIA sera integralmente responsavel pelo correto
dimensionamento dos recursos necessarios para o acompanhamento
das atividades relacionadas 8 OPERACAO ASSISTIDA DO SISTEMA.

8.4 Em até 7 (sete) dias (teis apos a celebraglo do CONTRATO, sera
constituide COMITE DE TRANSIGCAD, cbedecidos os critérios estabelecidos na
subcldusula 51.2:

8.41  Afungio do COMITE DE TRANSICAO serd a de facilitar a interlocugao
& inferacdo entre as equipes do ESTADO, da CEDAE, da AGENCIA
REGULADORA e da CONCESSIONARIA, possibilitando a troca de
informagdes referentes aos aspecios essenciais para a fransi¢do dos
SERVIGOS.

8.5 Durante o periodo de o periodo de OPERACAC ASSISTIDA DO
SISTEMA, o ESTADO compromete-se a assegurar, nos termos da clausula 8 do
CONTRATO DE PRODUCAQ DE AGUA, o cumprimentc das seguintes
obrigagdes pela CEDAE:

851  Franguear a CONCESSIONARIA livre acesso as informagbes
necessérias acerca do SISTEMA e de todos as SERVICOS, incluindo,
mas ndo se limitando, a:

8.9.1.1. Registros da prestagio dos SERVICOS & gquaisquer
sutras atividades eventualmente prestadas, relativos acs 5
(cinco) anos antericres;

d.5.1.2. Arquivos tecnicos, cadasiros, plantas, desenhos e
demais documentos e informacbes acerca das instalagbes
integrantes do sistema existente gue serao operados pela
CONCESSIONARIA;

§:5:1.3. Licengas ambientais em vigor & demais documentos
relativos ac cumprimento da legislagdo ambiental, inclusive
quanto a procedimentos de eventual licenciamento ambiental
em curso;

8.5.1.4. Registros imobilidrios dos BENS REVERSIVEIS
Imoveis

852  Disponibilizar, em favor da CONCESSIONARIA, quaisquer outras
informagoes relevantes ao planejamento e a adogao das providéncias
necessdnas a adequada transferéncia do SISTEMA existente e de

todos s SERVICOS.
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8.53.  Franguear &4 CONCESSIONARIA o livre & desimpedido acessa acs
bens do SISTEMA existents;

854  Franguear a CONCESSIONARIA, durante o periodo de OPERACAQO
ASSISTIDA DO SISTEMA e pelo periode de até 50 (noventa) dias apos
o término da OPERACAO ASSISTIDA DO SISTEMA, livre acesso a
todas e guaisguer informacdes, de forma completa e inlegral, do
sisterna(s) informatizado(s) de cadastro, sistema de gestao comercial,
banco de dados, cobranga, leitura, emissdo, corte, religagdo,
inadimpléncia, recebimento e controle dos SERVICOS e quaisguer
outros servicos prestados pela CEDAE na AREA DA CONCESSAD,
mediante a disponibilizagio de senhas, codigos-fonite e demais
permisstes de acesso aops funciondrios da CONCESSIONARIA
designados para tal fim, bem como ao menos um terminal especifico
para acesso ao sistema de gestdo comercial na sede da
CONCESSIONARIA.

8.55  Disponibilizar, em favor da CONCESSIONARIA, no edificlo sede da
CEDAE, infraesirufura fisica para que as equipes da
COMNCESSIONARIA, encarregadas da transicdo dos SERVICOS,
passam realizar as atividades necessdarias 4 assuncio dos SERVICOS,

8.56. Disponibilizar informagéo acerca de suas obrigagbes noc ambilo dos
contratos de interdependéncias existentes que serdo assumidos pela
CONCESSIONARIA,

8.8. O descumprimento das obrigactes previstas na subcladusula 8.5 acima,
assim como a materializagao, durante a OPERACAO ASSISTIDA DO SISTEMA,
de riscos alocados a responsabilidade do ESTADO. nos termos da subcldusula
34 .4, ensejariio o reequilibrno econdmico-financeire deste CONTRATO em favor
da CONCESSIONARIA pelos eventuals prejuizos gerados e devidamente
comprovados.

B6.1. As controvérsias havidas entre ags PARTES relativas ac periodo de
OPERACAC ASSISTIDA DO SISTEMA, incluindo-se aquelas atinentes
aos encargos e direitos previstos na subclausula 8.5, serao dirimidas
pela AGENCIA REGULADORA, mediante provocagao da PARTE

interessada.

8.7. Durante o periodo de OPERACAD ASSISTIDA DO SISTEMA, a CEDAE
permanecera como responsavel pela execugdo de todos os SERVICOS,
incluindo a operagdo e manutengio de todo o SISTEMA existente, sendo que 3
receita correspondente até o término deste periodo da OPERACAO ASSISTIDA
DO SISTEMA pertencers exclusivamente 3 CEDAE, a guem cabera seu
faturamento & cobranca, nos fermos prévistos neste CONTRATO, cabendo a
CONCESSIONARIA 2 receita relativa ags SERVICOS prestados a partir do
primeiro dia da OPERACAD DO SISTEMA.

88 Cabera ao ESTADO, durante o periodo de OPERAGCAC ASSISTIDA DO
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SISTEMA. diligenciar junto &8 CEDAE a preservagio dos BENS REVERSIVEIS
integrantes do SISTEMA, responsabilizando-se pela sua manutengao, protegdc
contra agdes de vandalismo, e pela sua transferéncia a CON CESSIONARIA em
condicBes de utiizagao e funcionamento similares aguelas observadas guando
da data de apresentacio da PROPOSTA COMERCIAL na LICITAGAO.

BO. Aonfinaldo periodo de OPERACAD ASSISTIDA DO SISTEMA e atendidas
as obrigagies prévias listadas na subcldusula 8.5, a CEDAE e as PARTES
celebrardo o TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA, por meio do gual se
procederd a transferéncia da OPERACAD DO SISTEMA & CONCESSIONARIA.

8.10. Ap&s a formalizagao do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA, a
CONCESSIONARIA tornar-se-a responsavel pela prestacdo dos SERVICOS &
pela posse dos bens transferidos,; até a extingio da CONCESSAO, assumindo
todas as obrigagBes e fazendo jus ac conjunio de direitos previsios no
CONTRATO, inclusive quanto 2 percepgao das receitas corespondentes.

811. Na hipdtese de comum acordo entre as PARTES, o pericdo de
OPERACAC ASSISTIDA DO SISTEMA podera ser encerrado antecipadamente,
mediante a ceiebragao do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA,
assumindo a CONCESSIONARIA a operacdo plena & integral do SISTEMA, nos
termos previstos na subclausula 8.10.

B11.1. O enceramento antecipado do periodo de OPERAGAD ASSISTIDA
DO SISTEMA ndo ensejara pleito de reequilibrio econdmico-financeiro,
nem importara em alteraglo do prazo de até 35 (frinta e cinco) anos de
OPERACAQ DO SISTEMA estabelecido na subcldusula 7.1.

B12. A CONCESSIONARIA podera requerer, motivadamente, 4 AGENCIA
REGULADORA, em até 30 (trinta) dias anteriores 4 data de término da
OPERACAQ ASSISTIDA DO SISTEMA, a prorrogagiio do periodo de
OPERACAD ASSISTIDA DO SISTEMA, uma Gnica vez, por até 90 (noventa)
dias, nas seguintes hipoteses:

8.12.1. Descumprimento das obrigagbes previstas na subclausula 8.5 desie
CONTRATO, gue Inviabilize ou onere a assungac do SISTEMA no
prazo originario; ou

8122 Materializacio de fato cuja responsabilidade estd atribuida ao
ESTADO em virude de lei ou da alocagdo de riscos prevista na
subclausula 34 4 deste CONTRATO.

813, A postergagio do prazo de OPERACAQ ASSISTIDA DO SISTEMA nao
importara em atteracao do prazo de 35 (trinta e cinco} anos de OPERAGAO DO
SISTEMA estabelecide na subctausula 7.1,

814, Encerrada a vigéncia da promogagdc da OPERACAO ASSISTIDA DO
SISTEMA, nos temmos da subcldusula 8.12, sem que os obices ao inicio da

S



OPERACAD DO SISTEMA tenham sido superados ou eliminados, podera a
COMNCESSIONARIA rescindir o CONTRATO, na forma da subclausula 43.1 e do
art. 39, da Lei federal n® B.987/1595.

9. INVENTARIC DOS BENS REVERSIVEIS A CONCESSAQ

91 A parir do inicio da OPERAGCAD ASSISTIDA DO SISTEMA, a
CONCESSIONARIA devera elaborar, 8s suas expensas, o INVENTARIC DE
BENS REVERSIVEIS, no qual serfio identificados e descritos, detalhadamente,
todos os bens cuja guarda e operacdc serao transferidas a CONC ESSIONARIA,
com a descrigdo de suas funcionalidades e de seu estado de conservagio.

911, A CONCESSIONARIA, a seu critério, poderd contratar empresa
especializada para realizar o INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS.

2. O ESTADG e a CEDAE deverao acompanhar a elaboragac do
INVENTARICO DE BENS REVERSIVEIS, provendo Iinformagies e
esclarecimentos solicitados pela CONCESSIONARIA,

921 A AGENCIA REGULADORA devera acompanhar a elaboracio do
INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS, devendo a
CONCESSIOMARIA encaminhar relatdrios com periodicidade mensal
para a AGENCIA REGULADORA sobre o andamente do INVENTARIO
DE BENS REVERSIVEIS.

9.2.2 O ESTADO deverd assegurar, e diligenciar junto & CEDAE guanda
necessario, o amplo acesso dos prepostos da CONCESSIONARIA as
informacdes, instalagles e equipamentos integrantes do SISTEMA
existente para realizacao do levantamento dos BENS REVERSIVEIS e
realizagao do INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS.

9.3. O INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS abrangera os bens imoveis,

instalactes e equipamentos afetados & operagdo dos SERVIGOS, ndo incluindo
os iméveis onde haja atualmenie a execu¢ac de atividades meramente

comerciais ou administrativas da CEDAE.

8.4. A primeira versdio do INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS devera ser
concluida e encaminhada pela CONCESSIONARIA ao ESTADO, 4 CEDAE e &
AGENCIA REGULADORA no prazo de até 130 {cento e trinta) dias contados da
assinatura do CONTRATO.

941 0O INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS podera conter avaliagtes e
eventuais ressalvas quanto s condigdes dos BENS REVERSIVEIS.

9411, O ESTADO terd o prazo maximeo e improrrogavel de 15
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(quinze) dias para a aprovagdo do INVENTARIO DE
BENS REVERSIVEIS ou para propor, de forma
tecnicamente justificada, modificagGes e ajustes no
levantaments sfou avaliagio dos BENS REVERSIVEIS,
devendo comunicar sua decisdo 4 CONCESSIONARIA e
a AGENCIA REGULADORA dentro do prazo referido.

9.4.1.2, Uma wvez comunicada da decisdo do ESTADOQ, a
CONCESSIONARIA tera o prazo maximo & imprormogavel
de 15 (quinze) dias para se manifestar, de forma
tecnicamente justificada, scobre as propostas de
modificagtes ou ajustes apresentados pelo ESTADO,
devendo, dentro deste prazo, reencaminhar ao ESTADO,
com copia para a AGENCIA REGULADORA, o
INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS, com eventuais
alteracies, para aprovacag,

G413  Recebido o INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS
reencaminhado pela CONCESSIONARIA nos termos da
subcldusula 9412, com eventuais alteracbes e
acompanhado da manifestacio da CONCESSIONARIA,
o ESTADO terz o prazo maximo @ impromogavel de 10
(dez) dias para aprovagdo final do INVENTARIO DE
BENS REVERSIVEIS, devendo, na hipdtese de nio-
aprovagio, comunicar, dentre do prazo referido, a
CONCESSIONARIA & a AGENCIA REGULADORA
acerca das razfes que motivaram a sua decisao.

9.4.14. Comunicada a AGENCIA REGULADORA da néo-
aprovagdo do INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS,
esta tera o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar
acerca das eventusis divergéncias das PARTES,
dacidindo acerca do conte(ido do INVENTARIO DE BENS
REVERSIVEIS que devers prevalecer para os fins da
CONCESSAD.

8.4.1.5. Uma vez exaurido o prazo previsio na subclausula
9.4.1.3. sem gue tenha havido manifestagdo do ESTADO
quanto & aprovagio do INVENTARIC DE BENS
REVERSIVEIS, a AGENCIA REGULADORA devers se
manifestar acerca da questd3o, no prazo e para os fins
previstos na subclausula 9.4.1.4,

95 A CONCESSIONARIA poderd encaminhar minutas preliminares da
veredo do INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS, ao longo do prazo de
OPERACAQ ASSISTIDA DO SISTEMA, com a finalidade de antecipar a analise
pelo ESTADO.

9.5, A aprovagao final do INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS deve ccarrer



em no maximo 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do
CONTRATO.

9.7. A inércia do ESTADO ou da AGENCIA REGULADORA gquanto &
aprovacio ou deliberacio acerca do INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS, ou
sua ndo-aprovacio imotivada, que atrase o inicio da OPERAGAQ DO SISTEMA
ou que acarrete prejuizos 4 CONCESSIONARIA poderd ensejar reequilibrio
gcondmico-financeiro do CONTRATO a favor da CONCESSIONARIA, desde
que efetivamentse demonstrados & comprovados os prejuizos  diretos
decorrentes.

9.8 A CONCESSIOMARIA devera atualizar o INVENTARIO DE BENS
REVERSIVEIS ao longo de toda a vigéncia do CONTRATO, remetendo novas
versfes ao ESTADO e & AGENCIA REGULADORA, em periodicidade, no
minima, anual,

9.8 A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, 48 suas expensas, os BENS
REVERSIVEIS em bom estado de funcionamento, conservagao e segurancga
durante a vigéncia do CONTRATO.

40. BENS VINCULADOS

10,1 A CONCESSAQ sera integrada pelos BENS VINCULADOS, considerados
assim todas as instalagies, eguipamentos, magquinas, aparelhos, edficagbes,
acessdrios, enfim, todos os bens afetos e necessarios & prestagdo dos
SERVICOS,

102, Serao considerados BENS REVERSIVEIS todos os bens desecritos no
INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS, englobando instalages.
equipamentos, maguinas, aparelhos, edificagdes e acessodrios integrantes do
SISTEMA eszenciais e indispensaveis & prestagdo dos GERVICOS, que serdo
transferidos pelos titulares, por intermédio do ESTADO efou da CEDAE, bem
como os demais bens essenciais e indispensaveis a prestaciio dos SERVICOS
que vierem a ser adquiridos efou construidos pela CONCESSIONARIA, e que
reverterdo acs titulares, por intermédio de ESTADO. guando da extingdo do
CONTRATO.

10.3. Sao considerados BENS PRIVADOS as instalagbes comerciais e
administrativas da CONCESSIONARIA. tais como escritorios, lojas, depdsitos,
almoxarifados e patios de egquipamentos, salvo aqueles gue possuam
comprovada afetagio & prestagdo dos SERVICOS e que constem no
INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS,

10.3.1. 0Os BENS PRIVADOS gque ndo estejam afetos diretamente 8 execucao
do CONTRATO e, portanto, ndo sejam considerados essenciais a
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prestacio dos SERVICOS, poderdo ser gravados, dados em garantia
ou alienados livramente.

104, A CONCESSIONARIA cbriga-se a manter em bom estado de
funcionamento, conservacdo e Seguranga, as suas expensas, os BENS
VINCULADOS, efetuando para tanto os reparos, renovacies, adapiagdes e
manutengdes necessérias ao bom desempenho e a atualidade dos SERVICOS,
nos termos previstos neste CONTRATO.

10.5. As estruturas, instalagdes, bens e equipamenios resuitantes dos
investimentos executados durante a vigéncia da CONCESSAQ serao
incorporadas ao SISTEMA e passar#io a ser operadas pela CONCESSIONARIA
nas condigbes previstas neste CONTRATO.

10,51, Apds a execucdo de cada uma das obras necessérias 2 prestagio do
SERVIGO, os prédios, as estruturas e as instalagtes resultantes serao
incorporadas ao SISTEMA inclusive para fins de reversao e pESSAran
a ser operadas pela CO NCESSIOMARIA nas condigbes previstas neste
CONTRATO.

10.6. A CONCESSIONARIA somente podera desativar efou alienar os bens
mévels e equipamentos que deixem de ser necessarios & OPERACAO DO
SISTEMA, cabendo-lhe, previamente, proceder & sua imediata substituicio par
outros em condigdes de operacionalidade e funcionamento semelhantes, com
prévia autorizagao da AGENCIA REGULADORA,

10.7. Os bens piblicos que integrarem os BENS REVERSIVEIS n&o poderao
ser gravados ou ofertados em garantia para operagbes de financiamento
realizadas pela CONCESSIONARIA, sob pena de caducidade da CONCESSAD,

10.8. As instalagbes de BENS REVERSIVEIS que forem desativadas pela
CONCESSIONARIA serfo revertidas aos titulares dos SERVICOS por
intermédio do ESTADQ, gue, na gualidade de representanie dos titulares dos
SERVICOS, tomard as medidas necessarias, para em nome dos titulares,
garantir a confinuidade da prestagio do servigo plblico, por meio de TERMO DE
REVERSAD.,

10.8. Excetuadas as hipSleses de matedalizacio de riscos cuja
responsabilidade foi afribuida ac ESTADO, por forga de lei ou da subclausula
34.4. fodos os custos relativos @ desativagdo de instalacdes deverao ser
assumides pela CONCESSIONARIA, inclusive no que tange s condicionantes
ambientaiz, ndo compreendendo custos de obras de demoligio ou qualguer
forma de requalificagdo das instalagdes para fins de utilizagéo pelo ESTADO.
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11. AREAS IRREGULARES NAO URBANIZADAS

11.1. A EDHEESEIGNAEIH serd responsavel peia prestacdo dos SERVICOS
em toda a AREA DA CONCESSAO do BLOCO 1, incluindo-se as areas de
favelas e aglomerados subnormais.

11.2. A realizagdo de investmentc nas AREAS IRREGULARES MNAO
URBANIZADAS deve observar o dispeste no ANEXO IV — CADERNG OE
ENCARGOS DA CONCESSAD.

11.2.1. Censideram-se AREAS IRREGULARES NAD URBANIZADAS aquefas
identificadas pelo [Instituto de Urbanismo Pereira Passos, por meio do
SABREN - Sistema de Assentamentcs de Baixa Rendal. como areas
de favelaz e aglomerados subnormais classificados como ndo
urbanizadas ou parciaimente urbanizadas.

11.2.2. Mas demals dreas de favelas e aglomerados subnormais existentes nos
MUNICIPIOS integrantss do BLOCO 1, os investimentos a serem
realizados para implantagio e expansdo da rede fornecedora de agua
e coletora de esgolo deverBo observar o disposto na clausula 13 deste
CONTRATO e ser contabilizados para fins de atingimento das metas
de universalizacao.

12. COLETOR DE TEMPO SECO

12.1. Para a realizacdo de investimentos nos senvigos de esgotamento sanitario
pela metodologia de construgdo de coletores de tempo seco nos 5 (cinca)
primeiros ancs da CONCESSAQ, de acordo com ANEXO IV — CADERNC DE
ENCARGOS DA CONCESSAQ, a CONCESSIONARIA devera observar o

seguinte:

12:1.1. A obrigacdo prevista na clausula 121 devera ser observada apenas
guanto acs MUNICIPIOS indicados no ANEXO IV — CADERNC DE
ENCARGOS DA CONCESSAQ;

12.1.2. Nos MUNICIPIOS em que 3 CONCESSIONARIA se compromete a
realizar investimentos em tempo seco, a obrigagio da ampliagéo do
sistema de esgotamento sanitdric em seu teritdric somente tera seu
inicio apés o prazo de 5 (cinco) anos do CONTRATO.

12.2. O planejamento, 2 execucdo & o acompanhamento dos investimenios em

coletores de tempo seco deverd observar o disposto no ANEXO IV — CADERNO
DE ENCARGOS DA CONCESSAD.
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13. OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA

131, A CONCESSIONARIA deverd executar as OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA em consondncia com as normas técnicas
aplicaveis & em conformidade com os estudos e projetas a serem elaborados
sob sua exclusiva responsabilidade, da maneira gue julgar mais eficiente.

13.2. Na exgcucio das OBRAS DE APERFEIGOAMENTO DO SISTEMA e na
realizagiio de investimentos, caberd a4 CONCESSIONARIA atentar-se ao
cumprimento das metas e demais disposices deste CONTRATO, de forma
compativel com as normas editadas pelos drgl3cs técnicos especializados,
incluide aguelas por ela especificamente acordadas com  organismos
internacionais, bem como devera cumprir todas as especificagfes & normas
técnicas brasileiras que @ssegurem a integral solidez as obras de sua
responsabilidade.

13.3. A CONCESSIONARIA serd responsavel pela obtengdo tempestiva de
todas as licencas necessarias para a execugSio das OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, incluindo as emitidas por oOrgaos €
entidades ambientais.

13.4. Para a realizagdo das obras necessarias ag cumprimento do objeto deste
CONTRATO, deverio ser envidados os melhores esforgos das PARTES no
sentido de evitar ou minimizar eventual paralisagdo do SISTEMA, bem como
minimizar o periodo de intervengbes que afetem a mobilidade urbana, visando &

répida recuperagdo das vias.

13.5. A implantagio das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA
podera ser desenvolvida em fases, tendo em vista a evolugao da demanda em
fungio do crescimento populacional, desde gue atendidas as METAS DE
ATENDIMENTO & dos INDICADORES DE DESEMPENHO constantes ANEXO
ll — INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO.

13.8. A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao ESTADO, com copia para
a AGENCIA REGULADORA, o cronograma de execucio das OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, o gual devera detalhar as intervencies
programadas para cada um dos MUNICIPIOS,

1361, Compete ao ESTADO informar os MUNICIPIOS a respeito das
intervengdes programadas pela CONCESSIONARIA,

1362, Sem prejuizo da subclausula acima, cabers & CONCESSIONARIA
disponibilizar em seu sitio eletrénico o cronograma de intervengbes
programadas com antecedéncia minima de 30 {trinta) dias.

13.8.3. O cronograma de execucdo das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO
SISTEMA sera de carater ndo vinculativo para a CONCESSIONARIA,



devendo ser periodicamente por ela atalizado aoc longe da
CONCESSAQ, desde que atendidas as METAS DE ATENDIMENTC e
dos INDICADORES DE DESEMPENHO, constantes do AMEXC Il -
INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO.

13.6.4. O cronograma de execucdo das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO
SISTEMA sera submetido ac ESTADO num prazo de até 180 (cento &
gitenta) dias apds o inicio da OPERACAO DO SISTEMA e devera
detalhar os investimentos previstos para um periodo de, no minima, 5
(cinco) anos, informando ainda sobre o andamento das OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO BISTEMA ja iniciadas.

13.7. Por ocasiao de cada REVISAO ORDINARIA, a CONCESSIONARIA
atualizara o cronograma de execug@o das OBRAS DE APERFEICOAMENTO
DO SISTEMA.

13.8. O ESTADO oua AGENCIA REGULADORA poderao solicitar a gualquer
tempo copia atualizada do cronograma de execugdo das OBRAS DE
AFPERFEICOAMENTO DO SISTEMA.

13.9. A COMNCESSIONARIA encaminhara ac ESTADO, com cdpla para a
AGENCIA REGULADORA, em até trés meses da conclusdo de cada uma das
OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, 3 (trés) exemplares completos
das pecas escritas e desenhadas (desenhos “as buill’), definitivas, relativas as
ODBERAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA executadas, em meio
elefronico e impresso que permita a sua reproducdo de acordo com as normas
técnicas aplicaveis.

13.10.A CONCESSIONARIA poderd adotar solugbes individuais especificas
para condicBes especificas, dentro da AREA DA CONCESSAQ, para um Unico
USUARIO ou para um grupo de usudrio localizados em areas em que oS
sistemas tradicionais de saneamentc nac sdo vidveis, desde gue a medida seja
previamente justificada, responsabilizando-se pela sua operacio e manutengao.

13.11.A CONCESSIONARIA somente podera executar & conexdo do ramal
predial 4 rede coletora de esgoto caso a rede esteja conectada a um sistema de
transporte de esgoto até s Estagio de Tratamento de Esgolo gue a alende.
Todas as obras de conexdo predial devem ser informadas & AGENCIA

REGULADORA,

13.12. Para a elaboragdo dos projetos executivos e demais estudos das OBRAS
DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, a CONCESSIONARIA devera levar
em consideracao as disposiches do EDITAL, os dados constantes no ANEXO IV
— CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSAO, bem como o cronograma € as

demais informagbes constantes nas PROPOSTAS,

13.13. Com antecedéncia de no minimao B0 {sessenta) dias a0 inicio da execugao
das obraz, 3 CONCESSIONARIA devera submeter ao ESTADO, com copia para



2 AGENCIA REGULADORA, os projetos executives e demais estudos, para sua
ciéncia, podendo este requerer, num prazo maximo de 60 (sessenta) dias a
revisdo de seu conteddo ou de parcelas deste quando se verificar erro técnico
au desatendimento as disposictes do EDITAL, do CONTRATO e de seus

ANEXOS.

1314 A ndo solicitaciio pelc ESTADO da revisao do contetdo dos projefos
execulivos, nos termos da subclausula 13.13, implicara a sua anuéncia tacita em
relacao ac projeto apresentado, ndo eximinde a CO NCESSIONARIA de
responsabilidade quanto aos erros e defeitos tecnicos porventura verificados nos
projetos & nas respectivas obras executadas.

13141, O ato de anuBncia tacita deverd ser imediatamente submefido 4
instancia superior do ESTADO responsavel pela revisao do conteddo
dos projetos executivos, para avaliagdo da anuéncia.

13.15. Os projetos exscutives referidos na subclausula 13,13 serfio exigidos para
gz gbras de valor maior ou igual a8 R$ 200.000.000,00 (duzentos mithdes de

reais)

13.16. Qualquer alteragiio na forma de execuglo das OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA ou no cronograma de investimentos e
chras da CONCESSIONARIA, devido a interferéncia externas, como alteragao
de PLANO METROPOLITANG DE AGUA E ESGOTO ou PLANOS MUNICIPALS
DE AGUA E ESGOTD, solictagio da AGENCIA REGULADORA, do
MUNICIPIO, do INSTITUTO RIC METROPOLE ou do ESTADO, entre outros
entes, que causar o desequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO,
dependera de comprovacio pela CONCESSIONARIA e devera obedecer ao
procedimento previsto na Clausula 35.

13.17. A CONCESSIONARIA devera manter os registros das obras & sernvigos
atualizados em Livro de Ordem, nos termos da Resolugdo 1.084/2017 do
Conselho Faderal de Engenharia @ Agronomia - Confea,

13.18. 0 ESTADC podera, por meio de alteragdo unilateral do CONTRATO, nos
termos da subclausula 33.2.2, incorporar ao SISTEMA obras executadas pelo
ESTADO efou pele MUNICIPIO padicipante da  PRESTACAD
REGIONALIZADA, mediante a observancia dos pressupostos e requisitos
previstos neste CONTRATO e da manutengio do seu equilibrio econdmico-
finganceiro.

13.19. Na hipdtese prevista na subcldusula acima, além da observancia da
cldusula 33, caberd ac ESTADQ, previaments 4 modificagio do CONTRATO:

13.10.1. Assequrar e considerar a manifestagio da CONCESSIONARIA quanto
a compatibilidade técnica da obra com o SISTEMA, a viabilidade fisica
e financeira da incorporagdo, a necessidade de reforma, obras de
adequacio ou conciusdo das instalagdes referidas, assim como a

i



repercussac econbémico-financeira da incorporagao no &mbitoc do
CONTRATO;

13.18.2. Disponibilizar 4 CONCESSIONARIA todas as informacSes técnicas
necessarias a complete descrigdo da obra proposta para a
incorporagdo, assim como o3 documentos que porventura sejam
necessarios para a8 sua avaliagdo para fins de gquantificagao do
reequilibrio econémico-financeiro; &

13,19.3. Quando daincorporacio ao SISTEMA obras executadas pelo ESTADO
elou pelo MUNICIPIC, a AGENCIA REGULADORA devera promover o
reequilibrio do CONTRATO no ambito da revisao ordinana prevista na
clausula 30, considerando a necessidade de indenizar o ente publico
que realizou ¢ investimento,

13.20. Para atendimento da subclausuta 13.18, o ESTADC encaminhara a
CONCESSIONARIA, em até trés meses da conclusdo de cada uma das obras
geridas por ele ou pelo MUNICIPIO participante da PRESTACAO
REGIONALIZADA, que porventura venham a ser incorporadas ao SISTEMA, 3
(trés) exemplares compleios das pegas escritas e desenhadas (desenhos “as
builf), definitivas, em meio eletrénico @ impresso que permita a sua reproducdo
de acordo com as normas técnicas aplicaveis.

14. LOTEAMENTO

14.1. Nao sera de responsabilidade da CONCESSIONARIA 3 implantacio das
redes coletoras de esgolo e distribuidoras de agua e demais instalagbes
gventualments necessdrias para a adequada conexdo de LOTEAMENTOS ao
SISTEMA, conforme pravisto no ANEXC IV — CADERNDO DE ENCARGOS DA
CONCESSAO.

14.1.1. N&o sera de responsabilidade da CONCESSIONARIA os investimentos

necessarios ao reforgo efou ampliagdo de qualquer natureza ou
complexidade do SISTEMA, com vistas a viabilizar a conexdo de

empreendimentos de LOTEAMENTOS ac SISTEMA.

14.2. Durante a vigéncia do presente CONTRATO, o ESTADC assegurara o
direito da CONCESSIONARIA de analisar e aprovar previamente, no prazo
maximo de 180 (cento e oitenta) dias, os projetos de engenharia elaborados
palos loteadores com vistas 3 implantagio das redes coletoras de esgoto e
disiribuidoras de agua nos empreendimentos de LOTEAMENTOS.

14.3. A CONCESSIONARIA terd a faculdade de fiscalizar a execugio das
obras.

14.4. As redes coletoras de esgoto e distribuidoras de dgua implantadas por
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loteadores. apfs a aprovagao técnica da COMNCESSIONARIA & celebrago de
lermo de cessao de instalactes 4 CONCESSIONARIA, serdo conectadas ao
SISTEMA & assumirio a condigio de BENS REVERSIVEIS, para todos os
sfeitas. devendo ser imediatamente incluidas no INVENTARIO DE BENS
REVERSIVEIS, conforme previsto no ANEXO IV — CADERNO DE ENCARGOS
DA CONGESSAD.

1444, Caso os investimentos realizados por loteadores representem
antecipagdo de OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA
atribuida & CONCESSIOMARIA, cabera & CONCESSIONARIA
ressarci-los, nos termos do paragrafo Unico do art, 18-A da Lei federal
n® 11.445/2007 & &reas em que o8 sistemas tradicionais de
saneamento n3o 530 viaveis cbservadas as normas de regulagac
expedidas pela AGENCIA REGULADORA.

1442 Caso o loteamento situs-se em areas em gue os sistemas fradicionais
de saneamento ndo sdo viaveis, serao aplicadas sclucoes orevistas na
subclausula 13.10, cabendo & CONCESSIONARIA informar a
AGENCIA REGULADORA =obre a soluglo aliemativa adotada.

14.5. A CONCESSIONARIA assumird a responsabilidade pela prestacée de
SERVICOS nos novos LOTEAMENTOS, inclusive no que tange & ligagao de
USUARIOS ag SISTEMA, cabendo a ela diligendiar junto ao ESTADO para que
este exerca o poder de policia necessério a exigir 2 ligagio do USUARIC a rede.

14.6. A CONCESSIONARIA podera estabelecer padries construtivas minimos,
a serem observados pelos Ioteadores para LOTEAMENTOS autorizados apos a
celebragio do presente CONTRATO, respeitada as normas e competéncias
municipais sobre o assunto.

14.7. Caso as obras executadas pelos loteadores n2o estejam em
conformidade com a legislagdc e normas técnicas aplicaveis (incluindo-se as
especificagbes definidas por ocasifo da autorizagdo dos LOTEAMENTOS pelos
MUNICIPIOS & padibes construtivos minimos  editados  pela
CONCESSIONARIA), a CONCESSIONARIA poderd se negar a conecta-los ao
SISTEMA até que as comegbes e adaptagbes demandadas pela
CONCESSIONARIA sejam executadas pelo respectivo LOTEADOR,

1471, Caso identifique iregularidades, a CONCESSIONARIA poderd
requerer, por meio de plefto tecnicamente fundamentado, submetido a
apreciagio e decisdo da AGENCIA REGULADORA, a mitigagao dos
INDICADDORES DE DESEMPENHD e demais obrigagdes previsias
neste CONTRATO, até a incorporagao ao SISTEMA das redes de
coleta e distribuico localizadas nos LOTEAMENTOS.

14.7.2. Na hipdtese prevista na subclausuls 14.7.1, a CONCESSIONARIA, &

sel critéfio, podera assumir a operagdo das redes de colsta e
distribuicao localizadas nos LOTEAMENTOS, responsabilizando-se, as



suas expensas, por efetuar as corregbes necessarias e pela prestagac
dos SERVICOS nos termos deste CONTRATO.

14.7.2.1. Nesta hipotese, a CONCESSIONARIA podera se valer
dos seguros e garantias de construcdo originalmenta
contratados pelos loteadores, bem come sub-rogar-se na
posigio do ESTADD e pleitear os ressarcimentos dos
gastos incarridos com a adaptagao das redes de coleta e
distribuicdo assumidas.

148 Todas as ligagdes de Agua dos LOTEAMENTOS deverdo possuir,
chrigatoriamente, hidrometro.

15. DISPOSICOES APLICAVEIS A CONCESSIONARIA

15.1. A CONCESSIONARIA & uma sociedade anénima, com-sede no Municipio
do Rio de Janeiro, cujo objeto social durante o prazo da CONCESSAQ, sera
especifico e exclusivo de exploragdo do SISTEMA e prestagio dos SERVICOS
&, adicionalmente. oufras atividades alternativas, acessdrias ou associadas, nos
termos deste CONTRATO.

15.2. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAQ ou transferéncia direta
do controle societario da CONCESSIONARIA, sem prévia anugncia do ESTADO
e demais requisitos especificados na legislagdo, implicara a caducidade da
CONCESSAQ.

15.2.1. E dispensada a anuéncia prévia do ESTADO para quaiquer alteragio
nos atos constitutivos da CONCESSIONARIA, ou na sua composigao
societaria, gue n3o configure alteragso do seu controle societario direto
ou transferéncia da CONCESSAQ.

15.2.2. Para fins de obtenc3o da anuéncia para transferéncia total ou parcial
da CONCESSAOQ ou do controle societaric direto da
CONCESSIONARIA, pelo ESTADO, o pretendente a2 assuncao da
CONCESSAQ ou do controle societario direto da CONCESSIONARIA
devera:

1522 1. Comprometer-se a cumprir fodas as clausulas deste
CONTRATO; e

15222  Atender ds exigéncias de capacidade tecnica, idongidade
firanceira e reguiaridade juridica e fiscal estritamente
necessarias a assungio dos SERVICOS & exigiveis em
conformidade com o estagio e as condigbes da
CONCESSAQ no momento em gue solicitada a anuéncia
ao ESTADO, devendo ser levados em consideracao os
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investimentos ja realizados pela CONCESSIONARIA.

15.3. Recebida a solicitagdo da CONCESSIONARIA acerca da transferéncia da
CONCESSAO, ou da alteragio do controle societdrio, acompanhada da
documentacao e justificativa pertinentes, o ESTADO terd prazo de 30 (trinta]
dias. contados do recebimento da solictacdo, para se manifestar, requerer a
complementacio da documentagdo apresentada ou solicitar cutras informagoes
que se fagam necessarias 4 andlise dos requisitos necessarnios para a concessao
da anuéncia nos termios da subclausula 15.2.2.

1531, Havendo solicitacio pelo ESTADO de gue a CONCESSIONARIA
apresente novas informagbes ou documentagac complementar, o
ESTADO devera decidir o pedido de anuéncia no praze maxime de 10
(dez} dias contados do recebimento das informacbes efou
documentacao complementares:

154, O ESTADO autorizard a transferéncia do controle societario da
CONCESSIONARIA para o agente financiador com o objetivo de promover a
reestruturacao financeira da CONCESSIONARIA e assegurar a continuidade da
prestacio dos SERVICOS (step-in), nos termes do arl. 27-A da Lei Federal n®
8.987. de 13 de fevereiro de 1995, & chservado ¢ protedimento previsto nas
subclausulas abaixo.

1541, O pedido para a autorizagao da transferéncia do controle societario &
instituigao finanesira devera ser apresentado ao ESTADO, por escrito,
pela CONCESSIONARIA ou pelo agente financiador, contendo 2
justificativa para tanto, bem como elementos que possam subsidiar &
analise do pedido, tais como copias de atas de reunido de socios ou
acionistas da CONCESSIONARIA, comespondéncias, relatérios de
suditoria, demonstracbes financeiras e outros.

1542 O ESTADO examinard ¢ pedido no prazo de ate 15 (quinze) dias,
prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu
critério, solicitar  informagdes efou documentos adicionais a
CONCESSIONARIA efou ao agente financiador e convocar 0s 80Ci0S
ou acionistas controladores  da  CONCESSIONARIA  para

esclarecimentos,

15.4.3. A autorizago para a transferéncia do controle da CONCESSIONARIA
para o agente financiador, caso seja concedida pelo ESTADO, sera
formalizada, por esceito, indicando as condigbes & requisitos para sua
realizagdo.

16. CAPITAL SOCIAL DA CONCESSIONARIA

161, O capital social minimo subscrito e integralizado pela CONCESSIONARIA



gsera de;

Ano da ' ‘
B co4
e S LOCO 1 BLOCO 2 BLOCO 3 BLD |
condigdo a |
assinaura do | R$ 54589688878 | R$ 507.553.330,30 | R$ 145297 434,88 | R$400.519.865.19
CONTRATO |
Até final do | "

e R$ 70288748978 | RS 524 548.330,30 | RS 174.052.234,88 | RS 53674486518 |
“‘;ﬁgz:}d” R 862047 480.78 | B 554 85173030 | R§ 232.542.834,88 | RS 779.577.865.18
”"tif;::f” R$ 088.575.08078 | RS 603.680.730,30 | R$ 294.518.634,88 | RS 1.069.717.265,19
Atefinaldo | R$ 1.131.511.289.78 | RS 661.029.530,30 | RS 361.760.034,88 | RS 1.350.494.865,19

16.2. A CONCESSIONARIA, salvo mediante prévia autorizagio da AGENCIA
REGULADORA, ndo podera reduzir seu capital social, sendo vedada, sob
quaiquer titulo, redugdes de capital social nas seguintes hipoteses:

16.2.1. redugdo até o final do 12° (décimo segundo) ano do CONTRATO.

16.22. se as metas de universalizagdo previstas no ANEXC Il -
INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTOC
nao estiverem sendc atendidas.

16.2.3. para valores menores do que os previstos na subclausula 16,1

168.3. Quaisquer alterages no gquadro de acionistas deverao ser comunicadas
a0 ESTADO, observadas as disposigbes contratuais sobre a transferéncia de
controle aciongrio efetivo estabelecidas no EDITAL & naste CONTRATO.

16.4. Os recursos & disposigio da CONCESSIONARIA serdo aplicados
exclusivamente no desenvolvimento de atividades relacionadas a
CONCESSAQ, ressalvadas unicamente as aplicagdes financairas.

16.5. A CONCESSIONARIA devera obedecer aos padrdes de governanga
corporativa e adotar contabilidade e demonstra¢gbes financeiras padronizadas,
de acordo com as regras contabeis vigentes no Brasil @ com as normas
societarias pertinentes, especialmente, a Lei federal n® 6.404/76 e alteragbes
posteriores.
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17. GARANTIA DE EXECUCA CONTRATO

17.1. A CONCESSIONARIA prestard, e mantera, ao longo de tode pericdo da
CONCESSAQ, na forma do artigo 56 da Lei Federal n® 8,668, de 21 de junho de
1993, GARANTIA DE EXECUCAD DO CONTRATO em favor do ESTADO, a ser
prestada da seguinte forma:

Ano da Valor da Garantia (RE)

Ghncaasio Bloco 1 Bloco 2 Bloca 3 Bloco 4

Anolao5 | R 207.583.250,00 | RS 67.272.050,00 | R$ 65.805.175,00 | R$ 402.196.150,00
Anc B ac 10 | R$ 146.881.450,00 | R$ 48.087.525,00 | R$ 36.747.350,00 | RS 282.324.275,00 |
Ano 11ac 15 | R$67.983.200,00 | RS 22.275400,00 R$ 18.154.700,00 | RS 131.793.650,00
Ano 16 a0 20 | RS 28.532.425,00 | R$ 10.853.800,00 | R$ 10.355.600,00 | RS 50.522.075,00 |
Ano 2120 25 | RS 18.966.100.00 | RS 7.730.600,00 | RS$6.760.825,00 | RS 41.372.200,00 |
Ario 26 a0 30 | RS 12.016.450,00 | R$5.101.27500 | R$4.247.675,00 | R$26.942.275,00 |
Ano 31 ao 35 | RS 207.583.250.00 | R$ 67.272.050,00 | RS 65.805.175,00 | RS 402.196.150,00 |

17.2. A GARANTIA DE EXECUCAD DO CONTRATO devera ser
CONCESSIOMNARIA como condigdo para a assinatura do CONTRATO,
observade o modelo indicade no ANEXC Vil — DISPOSICOES PARA A
CONTRATACAC DE GARANTIAS.

17.2. A GARANTIA DE EXECUCAD DO CONTRATO devera prever como
beneficiario o ESTADO, devendo permanacer em vigor, no minimo, por até 180
(cento & ocitenta) dias apés o advento do termo confratual, por meio de

rencvaghes periddicas.

17.4. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATC prestada ndo podera
conter gqualguer tipa de ressalva cu condigBo que possa dificultar ou impedir sua
execucdo ou que possa dexar dividas quanto & sua fimeza, podendo ser
desembaragadaments executada pelo ESTADO, cbservadas as condighes
previstas neste CONTRATO.

17.5. A GARANTIA DE EXECUCAD DD CONTRATO sera reajustada
anuaimente pelo indice de Pregos ao Consumidor = IPCA, conforme subclausula

28.1.

17.6. A GARANTIA DE EXECUCACQ DO CONTRATO podera ser prestada, a
critério da CONCESSIONARIA, em gualquer das saguintes modalidades, ou em
qualquer combinacao delas!

17.6.1. Caucdo em moeda comrente do pals, gue devera ser prestada mediante
depdsito em conta a ser designada pelo ESTADO;

N
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17.6.2. Caugdo em titulos da divida piblica federal, que devera ser prestada
por titulos emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema

centralizado de liguidacio e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministerio da Economia.

17.6.3. Seguro-garantia; ou
17.68.4. Fianga bancara.

17.7. Ascartas de fianga e as apolices de seguro-garantia deverdo ter vigéncia
minima de 12 (doze) meses, sendo de Iinteira responsabilidade da
CONCESSIONARIA manté-las em plena vigéncia e de forma ininterrupta
durante toda a vigéncia da CONCESSAQ, devendo para tanto promover as
renovagies e atualizacSes gue forem necessarias,

17.8. Ciuando a GARANTIA DE EXECUCAD DO CONTRATO for prestada na
forma de titulos da divida publica, acetar-se-a apenas Tesouro Prefixado (LTN),
Tesouro Selic (LFT), Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal), Tesouro IFCA+ com
Juros Semastrais (NTN-B), ou Tesouro Prefixade com Juros Semestrais (NTM-
F), devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sisterna centralizado de liguidagio e custodia autorizado pelo Banco Central do
Brasil & avaliados pelos seus valores economicos, conforme definide pelo
Ministério da Economia.

17.9. Na hipotese de apresentacfio em moeda corrente nacional ou em tiulos
da divida poblica, a CONCESSIONARIA devera constituir cauco bancdria,
expressa em documento original, dirigida ao ESTADQ, datada e assinada por
instituico financeira custodiante dos titulos dados em garantia e da gual conste!

17.91. o valor pecunidrio da caucdo ou dos referides titulos, claramente
identificados, ficara(do) caucionado(s) em faver do ESTADO como
garantia do cumprimento das chrigagdes da CONCESSIONARIA, no
CONTRATO:

17.9.2. a identficagio dos titulos caucionados, esclarecsndo tratar-se dos
titulos regulados pela Lei federal n® 10,179, de 06 de fevereiro de 2001,

8

17.9.3 que o ESTADO poderad executar a caucdo nas condigbes previsias no
CONTRATO,

17.10. As fiancas bancérias devem ser contratadas com instituictes financeiras
autorizadas pelo Banco Central — BACEN a operarem no Brasil, estando em
conformidade com as normas emitidas por tal enfidade, devendo ainda ser
apresentada em sua forma original (nfc sendo aceitas cipias de qualguer

especial,
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17.11. As fiangas bancdrias deverao conter clausula especifica de renlnecia, pefo
fiador, ao beneficio de ordem a que se refere o artigo 827 do Codigo Civil, & gue
lhe obrigue de forma solidéia com a CO NCESSIONARIA, devendo ser
observado o disposta nos artigos B35 e 838 do Codigo Civil e as condighes do
modeio constate do CONTRATO.

{7.12. Quando em seguro-garantia, deverd serapresentado o ﬂriginal da apélice
ou copia digital, devidamente certificada ou, ainda, sua segunda via, emitida em
favor do ESTADO, fommecida por companhia seguradora registrada junto &
Superintendéncia de Seguros Privados - SUSEF, observadas as condigfes do
modelo constante do CONTRATO.

17.13. A GARANTIA DE EXECUCAD DO CONTRATO podera ser utilizada nos
seguintes casos!

17.13.1. nas hipoteses em gque a CONCESSIONARIA n3o realizar as
obrigagbes previstas neste CONTRATOQ, e o ESTADOD incorrer no
pagamento de custos e despesas de competéncia da
CONCESSIONARIA;

17.132. na hipétese de devolugdo de BENS REVERSIVEIS em
desconformidade com as exigéncias estabelecidas no CONTRATO;

17.13.3. nas hipiteses em que a CONCESSIONARIA ndo proceder ao
pagamento das multas que the forem aplicadas em razac de
inadimplemente no cumprimento de suas obrigagbes contratuais, na
forma do CONTRATO, e

17.13.4. nas hipSteses em gue a CONCESSIONARIA nao efetuar, no prazo
devido, © pagamento de outras indenizagbes ou obrigaches
pecuniarias devidas ao ESTADO, em decorréncia do CONTRATO.

17,14 No caso de execugdo parcial ou total da GARANTIA DE EXECUCAD DO
CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera recompor o valor integral da garantia
prestada no prazo de 30 (irinta) dias da respectiva execucio, sob pena de
caracterizacio de inadimplemento contratual.

17.15.5e o valor a ser executade pelo ESTADQ for supenor ac valor da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada, além da perda dessa
garantia, a CONCESSIONARIA responderd pela diferenca mediante reposicac
do valor integral devido, assegurado o direito 8 ampla defesa e av contraditdrio.

17.16. 8e houver promogacdo do prazo de vigéncia deste CONTRATO, a
CONCESSIONARIA obriga-se a providenciar a renovagio da GARANTIA DE
EXECUCAQ DO CONTRATO, nos termos e condigbes especificados neste
CONTRATOC.

17.17, Qualguer modificagdo nos termos e nas condigbes da GARANTIA DE



EXECUGCAQ DO CONTRATO devera ser previamente aprovada pelo ESTADO,

17.18.Todas as despesas decorrentes da constituigdo e renovagio da
GARANTIA DE EXECUCAC DO CONTRATO correro exclusivamente por conta
da CONCESSIONARIA.

17.19. Observado o prazo total de vigencia da GARANTIA DE EXECUCAC DO
CONTRATO previsto na subcldusula 17.3, a garantia prestada sera restituida ou
liberada apenas apos a integral execugdo de todas as obrigagbes contratuais e
comprovacio do integral cumprimento de todas as obrigagbes trabalhistas e
previdenciarias da CONCESSIONARIA

18. SEGUROS

18.1. A CONCESSIONARIA, além dos seguros exigiveis pela legislagio
aplicdvel, devera contratar com SEGURADORA, durante todo o prazo da
CONCESSAQ, no minimo, os seguros definidos nesta clausula, conforme
disponibilidade no mercado brasileiro e sem prejuizo dos seguros exigiveis pala
legislacao aplicavel.

18.2. Seguro de Riscos de Engenharia para a cobertura de danos materiais que
possam ser causados em razdo das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO
SISTEMA e demais obras civis efou instalagio & montagem necessarias ao
cumprimentc do objetec do CONTRATO, que tambeém ftenham carater de

manutencao e conservagao.

18.2.1. O Seguro de Risco de Engenharia devera ser contratado e encerrado
a medida da execucdio de cada uma das OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, sendo que a importancia
segurada da apdlice deverd ser idéntica acs custos de reposigao com
bens noves, tendo por imite minimo o valor do investimento executado,

18.3. Seguro de Riscos Operacionais de Concessbes (Al Risks™) cuja
contrata¢io se dara na data de inicio da OPERAGAQ DO SISTEMA, incluindo

as seguintes coberiuras:

18.3.1. danos materiais cobrindo a perda, destruicdo ou danoc em todos 05
bens que integram a CONCESSAD, incluindo coberturas adicionais de
honorarios de peritos, riscos de engenharia — pequenas obras e
equipamentos de baixa voltagem; e

18.32. perda de receita e lucros cessantes cobrindo as consequéncias
financeiras por 3 (trés) meses da interrupglo da exploragdo do
SISTEMA, sempre gue esse atraso ou interrupcio seja resultante de
perda, destruicdo ou dano coberto pelo segurc de dano material

previsio acima ) "
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18.4 Os montantes coberfos pelos Seguros de Riscos Operacionais ceverac
ser idénticos aos custos de reposic8o com bens novos, devendo a coberiura
corresponder @ valor dos BENS REVERSIVEIS transferidos @
CONGESSIONARIA quando do infcio da OPERACAD DO SISTEMA, bem comp
posteriormente construidos ou adguirides, considerando a depreciagac pelo uso
& estado de conservacao vigente na data de inicio de cobertura da apdlice.

18.5. Seguro de Responsabilidade Civil Geral, durante o periodo de
OPERACAQ DO SISTEMA, cobrindo o ESTADO & a CONCESSIONARIA, bem
como seus administradores, empregados, funcionarncs, contratados, preposlos
ou delegados, pelos montantes a gque possam ser responsabilizados a titulo de
danos matenais, ambientais, pessoals e morais, indenizagbes, cuslas
processuais, inclusive aos USUARIOS dos SERVICOS, e quaisquer outros
encargos relacionados a danos pessoais, morais, ambientais ou materiais,
decorrentes das atividades abrangidas pela CONCESSAQ, incluindo as
seguintes coberturas:

18.5.1. Responsabilidade civil empragador,

18.5.2. Responsabilidade civil veiculos contingentes,
18.5.3. Responsabilidade civil cruzada, e

18,5.4. Responsabilidade civil obras civis.

188 O montante cobeérto pefo Seguro de Responsabilidade Civii Geral nao
devera ser inferior a R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhdes de reais).

18.6.1. Ao seguro de que trata a subclausula 18.5 deverd ser acrescido
de Clausula Particular — Egquiparagio de Prefeituras afou
Governos Estaduais & fou Municipais e Terceiros.

18.7. Os wvalores minimos de coberturas fixados nesta clausula serao
reajustados anualmente pelo IPCA, canforme subclausula 28.1.

18.8, Excetuados os seguros previstos na subclausulal8.2 18.2 (Seguro de
Risco de Engenharia), o qual devera ser contratade e mantido durante o periodo
da execucdo de cada uma das respectivas OBRAS DE APERFEICOAMENTO
DO SISTEMA, 2 CONCESSIONARIA devera contratar os demais seguros ate o
encerramento do periodo de OPERACAD ASSISTIDA DO SISTEMA, sendo que
as respectivas apolices deverao penmanecer &m vigor, no minima, por 180 (cento
& oitenta) dias apds o advento do termo contratual, por meio de renovagoes
periddicas.

18.9. As apdlices devem ser contratadas com seguradoras e resseguradoras
devidamente constituidas e autorizadas a operar pela Supenntendéncia de
Seguros Privados — SUSEP, observando os termos dos afos normativos da
SUSEP e as condigdes estabelecidas neste CONTRATO.




18.10. 0 ESTADD devera ser indicado como cossegurado nas apdlices dos
seguros referidas nesta Clausula, devendo seu cancelamento, suspensao ou
substituicso ser previamente aprovado pelo ESTADO nas hipoteses pertinentes,
conforme previsto nesta Clausula.

18.10.1. As insfituicSes financeiras gque realizem empréstimos ou
cologuem no mercade obrigagbes de emissao da

GDMCESEIDHA RIA poderSo =ser incluidas nas apdlices de
seguro, na condigdo de cosseguradas ou de beneficiarias, tendo

preferéncia no recebimento das apolices.

18.11. A CONCESSIONARIA & responsavel pelo pagamento integral da
franguia, em caso de utilizagac de quaiquer seguro previsto neste CONTRATO,

18.12. A CONCESSIONARIA, com aprovagao prévia do ESTADO, podera alterar
coberturas ou outras condigfes das apdlices de seguro, visando adequa-las as
novas situagles que ocorram durante o periodo deste CONTRATO.

18.12.1. A CONCESSIONARIA podera alterar coberturas e franguias,
bem como outras condigdes das apolices conlratadas, a fim de
adequé-las as fases de implementagic e execucio do objefo
dests CONCESSAQ, sendo certo que o ESTADO devera ser
comunicado das referidas alteragtes.

18.13. A CONCESSIONARIA devera encaminhar aoc ESTADC nas hipoteses
pertinentes previstas nesta Clausula, com antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias de seu vencimento, a comprovagao de que as apdlices de seguro foram
renovadas ou da possibilidade de emissdo de novas apolices.

18.13.1. Casc a COMNCESSIONARIA ndoc comprove a rencvagdo das
apolices no prazo acima, o ESTADO podera contratar os
seguros e cobrar da CONCESSIONARIA o valor total do prémio,
a qualguer tempo, sem prejuizo das sangdes contratuais
cabiveis.

18.14.A CONCESSIONARIA deverd enviar ao ESTADO nas hipdteses
pertinentes ora previstas, copia dos comprovantes de quitagdo dos prémios
relativos aos seguros contratados, dentro de 10 (dez} dias a contar de seu
respectivo pagamenta.

18.14.1. Sem prejuizo do disposto nesta Clausula, a CONCESSIONARIA
deverd comprovar ao ESTADO, guando este assim solicitar, no
prazo de 15 [quinze)dias contados do recebimento da referida
solicitagdo, gque as apblices de seguro previstas neste
CONTRATO estdo em plena vigéncia e que 05 respectivos
prémios vencidos se encontram pagos.

18.15. Nas apblices de seguros devera constar a obrigagdo de as seguradoras
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informarem, imediatamente, & CONCESSIONARIA e ao ESTADO, alteraghes
nos contratos de seguros, principalmente as que impliguem o cancelamento total
ou parcial do(s) seguro(s) contratado(s) ou redugao das importancias seguradas.

18.16. 0 descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigagsio de contratar
ou manter as apélices de seguro de gue trata esta Clausula ensejara a aplicagao
das sanches previstas no presente CONTRATO

18.17. Ocorrendo a hipdtese de sinistros ndo coberios pelos seguros
contratades, a CONCESSIONARIA respondera isoladamente pelos danos &
prejuizos gue, eventuaimente, causar ac ESTADO em decorréncia da execucao
das obras e dos servicos decorrentes da execucdo deste CONTRATO, correndo
45 suas expensas, exclusivamente, as indenizagies decomentes de tais danos
e prejuizos.

19. CONTRATO COM TERCEIROS

19,1, Sem prejuizo de suas responsabilidades e dos nscos previstos neste
CONTRATO, a CONCESSIONARIA podera contratar com ferceiros o
desenvolvimento de atividades inerentes cu acessdrias 8 CONCESSAQ, desde
que n&o ultrapassem o prazo da CONCESSAD.

19.2. A execugdo das atividades contratadas pela CONCESSIONARIA com
terceiros pressupbe o cumprimento das normas legais, regulamentares e
contratuais da CONCESSAOQ,

18.3. O fato de o ESTADO ter conhecimento da contratacio de terceiros pela
CONCESSIONARIA nio podera ser alegado pela CONCESSIONARIA para
eximir-se do cumprimento, total ou parcial, de suas cbrigagdes decorrentes deste
CONTRATO.

19.4. Os contratos de prestagdo de servigos, celebrados entre a
CONCESSIONARIA e terceiros, reger-se-80 pelas normas de direito privado,
ndo se estabelecendo qualquer relacio juridica entre os terceiros envolvidos & 0
ESTADO elou a AGENCIA REGULADORA.

18.5. Consfitui dever da CONCESSIONARIA prover & exigir, a gualguer
entidade com que venha a contratar, que sejam promovidas as medidas
necessarias para salvaguardar a integridade dos BENS VINCULADOS e dos |
USUARIOS, assim como o cumprimento das normas regulamentares da |/
CONCESSAD. '/

18.6. A CONCESSIONARIA devera elaborar politica de transagbes com partes
relacionadas, a qual devera ser aprezentada para conhecimento do ESTADO e i

AGENCIA REGULADORA,
|H b Lu
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19681 O contrato com partes relacionadas devera ser publicade em sitio
eletrdnico e devera conter as seguintes informagtes:

18.61.1. identificagio da parte relacionada CONCESSIONARIA;
19.6.12. objeto da contratacho,
19.6.1.3. prazo da contratagag,

18614, condigbes gerais de pagamento e forma de reajuste
referentes a contratagao,

19.6.1.5. incorporagdo de politicas anticorrupgao @ programa de
integridade; e

19.6.1.6. justificativa da CONCESSIONARIA para contratagao com
a parte relacionada em vista das alternativas de mercado,
devendo-se, em todo casc, respeitar-se as boas praticas
de selegdo e contratagio de terceiros,

20. FINANCIAMENTO

201, A CONCESSIONARIA & responsavel pela obtenglo dos recursos
financeiros necessarios ao regular desenvolvimento do SERVIGO e execugac
das OBRAS, de modo gue se cumpram, cabal e tempestivamente, todas as
obrigagdes assumidas neste CONTRATO.

20.1.1. A CONCESSIONARIA n3o podera alegar qualquer disposicio,
cldusula ou condigio dols) contrato(s) de financiamento, ou qualkquer
atraso no desembolso dos recursos, para se eximir, fotal ou
parcialmente, das obrigagbes assumidas neste CONTRATO, cujos
termos deverdo ser de pleno conhecimento dais) instituicdo(des)
financeira(s) financiadorals).

20.2. A CONCESSIONARIA estd autorizada a oferecer em garantia, nos
contratos de financiamento, os direitos emergentes da CONCESSAQ, nos
termos do artigo 28 da Lei Federal n® 8.987, de 13 de fevereiro de 18335, mediante
prévia notificacio do ESTADO.

20.21. A CONCESSIONARIA podera ceder ou dar em garantia a(s)
instituicdo(des) financeirals) financiadora(s) os seus direitos
emergentes e garantias relativos & RECEITA DE EXPLORACAO,
assim como outros créditos ou recebiveis de fitularidade da
CONCESSIONARIA, sejam existentes, a realizar ou contingentes,
inciuindo as eventuais indenizagfes em caso de extingdo da

CONCESSAQ.
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2022 Para garantir contratos de mitue de longo prazo, em qualguer de suas
modalidades, destinados a investimentos relacionados 2 este
CONTRATO, a CONCESSIONARIA poderd ceder so mutuante,
mediante simples notificagdo ao ESTADO, em cardter fiduciario,
parcela de seus créditos operacionais futuros, observadas as
condicies do artigo 28-A, da Lei Federal n® 8.987, de 13 de feverero

de 18895.

20,23, As indenizagbes devidas & CONCESSIONARIA no caso de extingao
antecipada deste CONTRATO poderSo ser pagas diretamente a(s)
instituicioldes) financeira(s) financiadora(s), na hipotese da CESSA0
fiduciaria ou outra garantia real.

2n.24. Verificada & hipStese prevista na cldusula 2023, a
CONCESSIONARIA enviard comunicagdo prévia, por escrito, ag
ESTADO, informando os valores envolvidos e os dados a respeito do
financiador.

20.3. Os acionistas poderao também oferecer em garantia ou contra garantia,
em confratos de motuo efou em contratos de financiamento relacionados a
execucio da CONCESSAQ, as agbes da CONCESSIONARIA de sua
titularidade, mediante simples notificagdo ao ESTADO.

204, A CONCESSIONARIA devera apresentar ac ESTADO cépia dos
contratos de financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de
documentos representativas dos titulos e valores mobiliarios que venha a emitir,
e guaisguer alteragées a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da
data de sua assinatura e emissao, conforme o caso e nos termos do artigo 28 da
Lei federal n® 8.987/95.

20,41, A entidade que celebrar contrato com a CONCESSIONARIA para
fornecimento de materiais, eguipamentos ou servigos na forma de
venda parcelada ou financiada poderd ser reconhecida como
FINANCIADOR, caso o contrato de fornecimento contenha, de forma
glara, a descrigdo de uma operagdc de financiamento 2
CONCESSIONARIA por parte deste fornecedor, com as datas
previstas para liquidagdo, taxas de juros & demais parametros, cabendo
a CONCESSIONARIA, nestes casos, realizar a comunicacio prevista

na subclausula 20.4
2042 Para fins deste CONTRATO, nao se aplicam a hipétese prevista na {;
subclausula 20.4.1, as disposicdes contidas nas subclausulas 205 e
20.8. j
i

20.5. Os financiamentos e suas respeclivas garantias poderdo, observada a ‘#‘
legislag@o civil @ comercial aplicavel, conferir acs respectivos financiadores o
dircito de assumir ¢ controle ou a adminisiragdo temporara da
CONCESSIONARIA, ou a propria CONCESSAD, em caso de inadimplemento |
ndo remediado dos respectivos contratos de financiamento ou garantia, ou, |
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ainda, para a regularizacdc dos SERVICOS em caso de inadimpléncia da
CONCESSIONARIA no &mbito deste CONTRATO gue inviabilize ou ameace a
CONCESSAD, observadas as condigdes da subclausula 20.10.

20.6. A CONCESSIONARIA devera comunicar imediatamente ao ESTADO o
descumprimento de qualquer cbrigagdo sua nos contratos de financiamento que
possa ocasionar a execugao de garantias ou a assungdo do seu controle pes
FINANCIADORES.

20.7. A CONCESSIONARIA devera, ainda, apresentar ao ESTADO cépia de
todo e qualguer comunicado. relatéric ou  neofificagdo enviado 208
FINAMCIADORES, gue contenha informacao relevante a respeito da situacao
financeira da CONCESSAQ ou da CONCESSIONARIA.

20.8. A CONCESSIONARIA podera dar em garantia dos financiamentos
contratados, nos. termos desta Clausula, os direitos emergentes da
CONCESSAD, conforme indicade na subclausula 20.2, desde gue nao
comprometa a operacionalizagdo e a continuidade da execugdo dos
investimentos & dos SERVICOS objeto da CONCESSAC,

20.8. E vedado d CONCESSIONARIA:

20.9.1, Prestar qualguer forma de garantia em favor de terceiros, inclusive em:

favor de partes relacionadas, salve em favor de seus financiadores;

20,82, Conceder empréstimos, financiamentos ou realizar guaisquer oufras
formas de transferéncia de recursos para partes relacionadas, exceto:

20821 Transferéncias de recursos a titulo de distribuigdo de
dividendos;

20922 Redugio do capital;
20823 Pagamentos de juros sobre capital proprio; e

20824  Pagamentos pela contratagio de servigos.

20.10. Na forma do artigo 27-A da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de
1895, o ESTADQ podera autorizar a ftransferéncia do controle ou da
administragéo tempordria da CONCESSIONARIA a seus financiadores e
garantidores com guem ndo mantenha vinculo societario direto, com vistas a sua
reestruturacio financeira e a assegurar a continuidade da prestacdo dos
SERVICOS.

20.10.1, Para a obtencio da anuéncia para transferéncia do controle ou da
administracdo temporaria da CONCESSIONARIA, o financiador ou

garantidor devera; -g
E



20.10.1.1. atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal
necessarias 4 assungio do objeto da CONCESSAD;

20.10.1.2. prestar e/ou manter as garantias pertinentes, confarme o
casn, e

20:10,1,3. comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste
CONTRATO,

20.11. A assuncio do contrele ou da administrag@o tempordria autorizadas na
forma da subclausula 20.10 nao alterara as obrigagtes da CONCESSIONARIA
& de seus confroladores para com terceiros, ESTADO, AGENCIA
REGULADORA e USUARIOS, nos termos do artigo 27- A, §2°, da Lei Federal
n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

20,12, Para se configurar administragio temporaria da CONCESSIONARIA,

deverdo ser outorgados aos seus financiadores e garanfidores os poderes
previstos no artigo 27-A, §4°, da Lei Federal n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1985,

devendo ser definide pelo ESTADO.

21. DA REGULACAQ E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

21.1. Em atendimento aos principios de independéncia decisdria, autonamia
administrativa, orgamantaria e financeira, transparéncia, tecnicidade, celeridade
o objetividade das decisdes, compete 8 AGENCIA REGULADORA a regulagac
& fiscalizaglo da CONCESSAQD, cbservadas preferenciaiments as normas de
raferéncia editadas pela Agéncia Nacional de Aguas e Sansamento Bésico -
ANA desde gue aplicdvels aos SERVICOS, durante todo o prazo de vigéncia do
CONTRATO. em conformidade com a legislagdo vigente, cabendo-lhe
aspeciaimente:

21.1.1. editar normas regulamentares da CONCESSAD, observado o disposto
no presente CONTRATO;

21.1.2. aplicar & CONCESSIONARIA as penalidades previstas, nos termos
deste CONTRATO e da legisiagéo incidents;

21.1.3  receber, apurar e solucionar as queixas & reclamacies apresentadas
pelos USUARIOS dos SERVIGOS;

21.1.4. compor conflitos entre a CONCESSIONARIA, o ESTADO e os
USUARIOS, sem prajuizo da previsdo constante da 45 e da 50;

21.1.5. acompanhar & fiscalizar a execugdo do CONTRATO,




21.1.6. monitorar @ qualidade do SERVICO, nos termos do presente

CONTRATQ, notadamente no digposto no ANEXO Il — INDICADORES
DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO:;

21.1.7. homologar os reajustes tariférios e conduzir as revisdes ordinarias e
extraordindrias, na forma da legislacio aplicavel & do disposto neste
CONTRATO:;

21.1.8. observar as normas de referéncia para a regulagdo dos servicos
pliblicos de sanesamento basico gue venham a ser editadas pela
Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Bésice — ANA, em especial
normas sobre eficiéncia da operagao e definigdo de indicadores de
desempenho em areas de favelas e aglomerados subnormais, desde
que apliciaveis aos SERVICOS,

2118 exercer tfodas as atribuiches e competéncias decorentes dos
instrumentos de GESTAQ ASSOCIADA e que Ihe forem afetadas por
forca do presente CONTRATO;

21.1.10. cumprir suas demais atribuigdes legais e as delegadas via
CONVENIOS DE COOPERAGAO e CONTRATOS DE
GERENCIAMENTQ.,

212, Na hipotese de normas regulamentares editadas pela AGENCIA
REGULADORA, ou pela Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico —
ANA_ supervenientes 3 celebracio do presente CONTRATO alterarem de forma
significativa os encargos, riscos e condigdes previstas ne EDITAL e neste
CONTRATO assumidos pela CONCESSIONARIA no momento da apresentacio
de sua PROPOSTA COMERCIAL, ensejando comprovado desequilibrio
acondmico-financeiro da CONCESSAD, a CONCESSIONARIA fara jus & sua
recomposicdo, em virtude da ccomméncia de fato do principe, nos termos da
clausula 35 deste CONTRATO.

21.3. A AGENCIA REGULADORA poderé celebrar instrumentos de cooperagao
com agénclas reguladoras dos titulares, tendo por objeto a descentralizacao
parcial ou total de fun¢des de fiscalizagao, na respectiva area em gue se situa a
agéncia reguladora, nos termos do art. 23, § 1%-B, da Lei federal n® 11.445/2007

2131. O instrumento de cooperagdo a que alude a subclausula 21.3 podera
dispor sobre eveniual colaboragio financeira necessaria para o
deslinde das atividades de fiscalizacio descentralizadas.

214, A CONCESSIONARIA facultard & AGENCIA REGULADORA o livre
acesso aos BENS VINCULADOS, aos livros @ documentos relativos a
CONCESSIONARIA, bem como a livres, registros e documentos relacionados
com as atividades abrangidas pela CONCESSAQ, incluindo estatisticas e
registros administratives, & prestard os esclarecimentos que lhe forem

solicitados.




215 A AGENCIA REGULADORA podera realizar, na presenga de
representantes da CONCESSIONARIA, testes ou ensaios que permitam avaliar
adequadamente as condighes de funcionamento e as caracteristicas dos

aquipamentos, sistemas & instalagdes.

216, Os INDICADORES DE DESEMPENHO, constantes do ANEXO Il -
INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO, serao
utiizados para aferir o desempenho da CONCESSIONARIA, permitinde &
AGENCIA REGULADORA monitorar a qualidade do SERVICO e aplicar, guando
cabivel as multas contratuais e dedugdes incidentes nos valores tarifarios, na
forma do presente CONTRATO.

217 Caso o ESTADO identifigue inconformidades na prestagio dos
SERVICOS pela CONCESSIONARIA cuja fiscalizagéo seja exclusivamente de
responsabilidade da AGENCIA REGULADORA, lhe comunicard a ocomencia
para adogdo das medidas cabiveis.

21.7.1. Durante o prazo da CONCESSAC, a CONCESSIONARIA obriga-se a
apresentar ao ESTADO e & AGENCIA REGULADORA, anualmente,
até o Gltimo dia do més de margo, relatério operacional, destacando
informagies sobre:

21.7.1.1. a execucdo das OBRAS DE APERFEIGOAMENTO DO
SISTEMA, notadamente as executadas no ano anterior,
evidenciando, para cada obra ja executada ou em
execucdo, o montante efetivamente investido e a
respetiva amortizagdo. sem prejuizo do dispostc na
subclausula 13.6;

21712 o8 investimentos realizados em tempo seco. AREAS
IRREGULARES NAD URBANIZADAS & demais
investimentos previstos no ANEXO [V - CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSAD;

21.7.1.3. as estatisticas de atendimento, com analise de pontos
criticos e medidas saneadoras implementadas ou a
sarem implementadas; e

21.7.14. atualizaglio do INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS,
com indicacio do estado de consenvagdo de cada um dos
bens.

21.8. Durante todo o prazo de CONCESSAQ, 2 CONCESSIONARIA recolhers
mensalmente 4 AGENCIA REGULADCORA a Taxa de Fiscalizacio sobre os
Servigos Publicos Delegados pelo ESTADO, em valor correspendente a 0,5%
(meis por cento) das receitas faturadas mensaimente, excluidos os tributos
sobre elas incidente, pelo exercicio das atividades de regulagio e fiscalizagao,
nos termos do art. 18, da Lei estadual n® 4.556/2003,
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22. DESAPROPRIACAD, SERVIDOES E LIMITACOES
ADMINISTRATIVAS

22.1. As desapropriacbes, desccupagbes e a instituicBo de servidbes e
quaisquer outras limitagbes administrativas necessdrias @ prestagBo dos
SERVICOS obieto da CONCESSAD serdo efetuadas pela CONCESSIONARIA,
as suas expensas e sob sua responsabilidade, quando néo  existirem
impedimentos legais para tanto, com obediéncia da legislagéo aplicavel.

22.2. As instalaches, Infraestruturas e equipamentos integrantas do SISTEMA,
quando do inicio da OPERACAC DO SISTEMA, deverdo ser transferidos pelos
titulares e pela CEDAE, por intermédio do ESTADO, 4 CONCESSIONARIA, sem
quaisquer &nus efou impedimentos de qualquer natureza, por meio do TERMO
DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA.

22.3. Para dar cumprimento #s suas obrigagles relacionadas com as
desapropriagbes ou  instituigBo de  serviddes administrativas, a
CONCESSIONARIA devera:

2231, apresentarac ESTADO e ao MUNICIPIO, guando necessario, todos os
elementos e documentos necessarios a declaragéo de utilidade publica
dos imoveis 3 serem desapropriados ou sobre o3 gquals serao
instituidas serviddes administrativas, nos termos da legislagdo vigente,

22.3.2. conduzir os processos de desapropriagdo ou de instituicac de
serviddes administrativas, responsabilizando-se por lodos os cusios
relacionados a estes, incluinde os referentes & imissao provisdria na
posse e 4 aquisico dos imdveis e ao pagamento de indenizagies ou
de quaisquer cutras compensacies decorrentes da desapropriagac ou
da instituicdo de servidoes ou de outros Gnus ou encargos
relacionados, incluindo eventual uso temporaro de bens imoveis ou a2
realocacdo de bens ou pessoas, bem como as despesas com custas
processuais, honorarios advocaticios e de peritos;

2233 proceder, as suas expensas, e na presenca da fiscalizacao do
ESTADO ou do MUNICIPIO, conforme o caso, que lavrara o respactivo
auto, a demarcagioc dos terrenos que fagam parte integrante da
prestagio do SERVICO, incluindo o levantamernito da respectiva planta
cadastral, & com a identificagic dos terrencs que integram a
CONCESSAQ e as dreas remanescentes; &

22.34. -ajuizar, em seu préprio-nome, as agdes judiciais que se mostrarem
necessarias para viabilizar a desapropriacdo ou a instituicdo de
sernviddes administrativas, assumindo as despesas relacionadas as
taxas, as custas judiciais e &s indenizagbes a serem deslinadas aos
proprietarios/possuidores dos imoveis expropriados.
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224 Serd de responsabilidade da CONCESSIONARIA a estruturaglo e
organizagio da documentagdo necessaria para a regularizacao dos alivos da
CEDAE que passardo para a gestdo da CONCESSIONARIA e nao possuem
documento de titularidade regular, cabendo @ CEDAE os custos relacionados a
precatérios, indenizagdes, desapropriagies e despesas cartoriais.

22 5 Sac de responsabilidade do ESTADO as providéncias necessanas a
declaragao de ulilidade publica dos imoves & serem desapropriados para a
realizacéo do objeto da CONCESSAD, ou a condugéo de diligéncias junto as
Prefeituras Municipais necessérias para a emissao das referidas declaragdes,
incluindo agueles de uso temporario ou objeto de insituicio de servidbes,

9251, AsPARTES, de comum acordo, estabelecerdo, quando necessario, um
programa de trabalho, contendo os prazos para a oblencio da
declaracdo de ulilidade poblica dos imoveis, para fins de
desapropriagio ou de instituicdc de serviddo administrativa, e os
elementos necessarios gue devero ser fomnecidos pela
COMNCESSIOMARIA, dentre das condigbes previstas na legislacao
aplicivel e compativel com os prazos fixados para a prestagio dos
SERVICOS ohjeto da CONCESSAQ,

22 52, Caso o ESTADO ndo promova as medidas que lhes competem em
relacdc as desapropriagies ou serviddes administrativas necessarias
a execugdo do SERVICO, nos termos desta Clausula, o8 prazos
referentes As obrigaghes e ao cumprimento dos INDICADORES DE
DESEMPENHO diretamente impaciados serio revistos, desde gue se
demonstre gue a inércia do ESTADO interferiu no cumprimento de tais
obrigagtes, indicadores e metas.

22521 A revisdo dos prazos de que frata a subclausula 22.5.2
nido afasta eventual necessidade de revisao contratual,
caso rompido o equilibrio econdmico-financeiro, aléem de
nan serem imputadas penalidades 2 CONCESSIONARIA
diretamenta decorrentes dessa inéreia.

23. DIREITOS E OBRIGACOES DOS USUARIOS

231. Sem preijuizo das demais disposicbes deste CONTRATO e da legislagac
aplicavel, s&o direitos dos USUARIOS:

73.11. ter disponibilizada; nos termos do CONTRATO, as redes de
abastecimento de dgua e de esgotamento sanitario para gue possa
realizar sua conexdo ao SISTEMA, conforme previsto na subclausula
23.2.4,

2312 receber os SERVICOS em condigfes adequadas;



2313, receber da CONCESSIOMARIA, do ESTADO e da AGENCIA
REGULADORA as informagdes necessarias para a defesa dos
interessas individuais ou coletivos;

2314, levar aoc conheciments da CONCESSIONARIA, da AGENCIA
REGULADORA ou do ESTADO as irregularidades de que venham a
ter conhecimento, referentes 8 CONCESSAD;

23.1.5. comunicar a CONCESSIONARIA, o ESTADO ou a AGENCIA
REGULADORA a ocorréncia de atos ilicitos ou irregularidades
porventura praticados pela CONCESSIONARIA ou seus prepostos na
execugao deste CONTRATO,

23.1.8. receber da CONCESSIONARIA as informagdes necessarias 2
utilizacéo dos SERVIGOS;

23.1.7. receber resposta do ESTADO ou da CONCESSIOMARIA schre
requerimentos formulados perante estes Uitimos;

23.1.8. ser informado com antecedéncia de no minimo 48 (guarenia e
oite] horas a respeito de interrupgdes programadas dos
SERVICOS

23.1.9. tomar conhecimento com antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias cormidos, acerca de alteraghes no valor das TARIFAS;

23.1.10. receber carta de servigos aos USUARIOS, nos termos do art. 79,
da Lei federal n® 13 460/201T,

23.1.11. implantagdo-e funcionamento de ouvidornia, nos termos dos ans.
13 a 16 da Lei federal n® 13.460/2017;

23.1.12. criagio de procedimentos para avaliagBo continuada dos
SERVICOS, nostermes do art. 23 da Lei federal n® 13.480/2017,

23.1.13. a observancia pela CONCESSIONARIA, pela AGENCIA
REGULADORA e pelo ESTADD, das normas relativas ao
fratamento de dados pessoais, nos termos da Lei federal n®
13.709/2018;

23.1.14. receber as faturas com antecedéncia minima de 5 (cincg) dias
Uteis em relacdo ao respectivo vencimento,

23.1.15. escolher uma enire pelo menos 6 {seis} datas disponibilizadas
pela CONCESSIONARIA para o vencimento da fatura

23.2. Sem prejuizo das demais disposicies deste CONTRATO & da legisiagao

aplicavel, sao deveres dos USUARIOS:
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23.2.1,

23.2.2.

23.2.3.

23.24.

23.2.5.

23286

23.2.T.

23.2.8

23.29.

utilizar os SERVICOS de forma racional, evitando os desperdicios e
colaborande com a preservagdo dos recursos naturais;

guando solicitado, prestar as informacdes necessarias para que os
SERVICOS possam ser oferecidos de forma adequada e racional,
responsabilizando-se por qualguer incorrecdo ou omissao;

contribuir para a permanéncia das boas condigbes dos sistemas de
abastecimento de agua e de esgotamento sanitério da AREA DA
COMNCESSAD e dos demais bens piblicos de alguma forma afetados
pela prestagio dos SERVIGOS,

execuiar as atividades que Ihe competem para realizar sua conexao ao
SISTEMA, em prazo ndo superior a 30 (frinta) dias da data de
recebiments da notificagio pela CONCESSIONARIA acerca da
disponibilizacdo das redes publicas de abastecimento de agua sfou
esgotamento  sanitano, & apds esse prazo, permitir que a
CONCESSIONARIA, conforme previsto na subclausula 25.1.8, realize
as aclies necessarias nos imdveis por eles ccupados para viabilizar a
sua conexdo As redes publicas de abastecimento de agua sfou
esgotamento  sanitdrio, sem prejuizo da  cobranga  pels
CONCESSIONARIA dos custos incorridos com a realizagio de tal
conexio & da aplicagio das penalidades cabiveis, nos termos das
subcléusulas 23.2.5, 242 8 e 27.9, além do artigo 45 da Lei Federal n®
11.445, de 05 de janeiro de 2007

pagar pontualments as TARIFAS, oz pregos pelos SERVICOS
COMPLEMENTARES prestados e eventuzis multas cobradas pela
CONCESSIONARIA, sendo certo que o pagamento pontual das
TARIFAS & devido também pelos USUARIOS para os quais os
SERVICOS estejam disponiveis, entendida tal disponibilidade como a
exieténcia de rede instalada coletora de esgotos ou de fomecimento de
dgua apta a realizar a prestagde dos SERVICOS pela
CONCESSIONARIA;

permitir a instalacdo e o acesso acs medidores de agua e de esgoio
peta CONCESSIONARIA;

ndc manipular indevidamente guaiguer tubulacdo, medidor ou outra
instalacio relativa aos SERVICOS;

cumprir o ANEXO IV - CADERNG DE ENCARGOS DA CONCESSAO
e demais normas aplicaveis, inclusive quanto a despejos industriais;

franquear aos empragados e prepostos da CONCESSIONARIA, desde
que devidamente identificados, 0 acesso aos medidores de consumo
de agua e outroe egquipamentos destinados ao mesmo  fim,
sonservando-os limpos, em locais acessiveis, seguros e asseados
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23.2.10. observar e cumprir as normas emitidas pelas autoridades competenies;

23.2.11. informar & CONCESSIONARIA acerca de qualquer alteragdo cadastral
do imdvel, no que se refere aos SERVICOS,

23.2 12 consultar a CONCESSIONARIA, anteriormente a instalagio de
tubulacdes intarnas, guanto ao local do ponto de distribuigic de agua
& de coleta de esgoto;

23.2 13, atender &s exigéncias da CONCESSIONARIA quanto a realizacia de
pré-tratamento de efluentes de esgoto, guando esses forem
incompativeis com o sistema de esgotamento sanitaro, em
atendimento ap ANEXO IV - CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSAD e as nommas editadas peia AGENCIA REGULADORA,

23.2 14. permitir ¢ ingresso da CONCESSIONARIA em sua residéncia ou
gstabelecimento para que ela possa encemar pogos e fontes
alternativas de dgua, nas localidades da AREA DA CONC ESSAC onde
houver sistema piblico de ahastecimento de agua disponivel e/ou
quando tais pogos e fontes estiverem em desacerdo com a legislagao
aplicavel, cabendo a ela diligenciar junto ac ESTADOQ para gue sste

exerga o poder de policia necessario a exigéncia,

23.2 15. permitir o ingresso da CONCESSIONARIA em sua residéncia ou
estabelecimento para gue ela possa promover a instalagio das
ligagbes intradomiciliares. dos imdveis de categoria exclusivaments
residencial subsidiada (lanfa social), &

23.2 16, efetuar a ligagdo infradomiciliar de dgua e esgoto, quando houver a
disponibilizagio da infraestrutura pela CONCESSIONARIA.

23.3. Mediante prévia comunicacio ac USUARIO e respeitada a antecedéncia
minima de aviso previsto na legisiagao pertinents, a prestacdo dos SERVICOS
podera ser suspensa pela CONCESSIONARIA. nas hipdteses previstas na
subclausula 25.1.5.

23.4. A falta de pagamento dos valores devidos pelos USUARIOS a
CONCESSIONARIA, na data de seu vencimento, acametard a incidéncia de
encargos de mora e demais sangoes cabliveis, nos termos do arl. 69, §§ 3% e 4°
da Lei federal n® 8.887/1995 & do art. 40 da Lei federal n® 11.445/2007, bem
como na forma do presente CONTRATO e das normas regulamentares da
AGENCIA REGULADORA

24. DIREITOS E OBRIGA DO ESTADO

241, Sem prejuizo das demais disposigdes deste CONTRATO e da legislagao
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aplicavel, 530 direitos do ESTADO:

24.1.1.

24.1.2,

24.1.3.

24.1.4.

alterar unilateralments este CONTRATO, nos termos previstos neste
instrumento e mantido o equilibrip econdmico- financeirg;

receber. na qualidade de representante dos fitulares dos SERVIGCOS,
em reversdo, quando da extingdc do CONTRATO, os BENS
REVERSIVEIS;

intervir na CONCESSAD, por indicagio da AGENCIA REGULADORA,
nos casos e nas condiges previstas na legislagao e neste
CONTRATO; e

ser integralmente indenizado por eventuais prejuizos causados pela
CONCESSIONARIA em face do descumprimento deste CONTRATO.

24.2 Sem prejuizo das demais disposicbes deste CONTRATO, dos negocios
juridicos coligados e da legislacdo aplicavel, s8o deverss do ESTADO, na
gualidade de representante dos titulares dos SERVICOS:

24.2.1.

2422

24235

2424

24.2.5.

24.2.6.

2427,

disponibilizar, representando os tiulares, oz bens a serem transferides
4 CONCESSIONARIA por ocasido da assuncao do SISTEMA, livres &
desembaracados de guaisquer dnus pessoais ou reais, a fim de permitir
o seu uso pela CONCESSIONARIA;

extinguir 8 CONCESSAO nos casos & na forma previstos na legisiagio
e neste CONTRATO;

cumprir @ fazer cumprir as disposigbes legais, regulamentares e
contratuais pertinentes 8 CONCESSAD;

estimular, nos limites de suas competéncias, o aumente da qualidade
e da produtividade dos SERVIGOS, bem comao da conservagao do meio
ambiente, no dmbito da CONCESSAQ;

estimular a formagao de associagdes de USUARIOS para defesa de
interesses relativos aos SERVICOS;

diligenciar, mediante solicitacio da CONCESSIONARIA, a emissdo
das declaragbes de utilidade puoblica necessanas para  as
desapropriagbes ou instituictes de serviddo administrativa, limitagoes
administrativas e autorizagbes para ocupacdo temporaria dos bens
imdveis necessarios para assegurar a realizagao das obras, assumindo
a responsabilidade e os riscos por qualsquer atrasos na edigdo dos
Decretos, observado ¢ disposto neste CONTRATD,

na qualidade de representante dos titulares dos SERVIGOS, cedera
CONCESSIONARIA as servidies de passagem existentes, bem como
o uso dos BENS REVERSIVELS integrantes do SISTEMA,



2428

24.2.9.

24.2.10.

24.2.11

24212,

24.2.13.

242,14,

24215

24218

24 217,

apurar, no ambito de sua compeléncia, a responsabilidade dos
proprietaros ou possuidores dos imdveis que estejam sa utilizando de
solugdes individuais de abastecimente de dgua fora das hipdteses
admitidas pela legislagio ambiental e de recursos hidncos;

colaborar ativamente com a AGENCIA REGULADORA na regulagio &
fiscalizagdo da prestagdc dos SERVICOS;

pagar 8 CONCESSIONARIA as indenizacbes, se devidas, previstas na
legislagio aplicavel e neste CONTRATO, decorrentes da extingdo da
CONCESSAO;

encaminhar 8 CONCESSIONARIA, para andlise e apreciagio, no prazo
de 10 {dez) dias a contar de seu recebimento, os projetos refativos a
implantagdc de novos loteamentos gue se localizem na AREA DA
CONCESSAQ;

informar ao LOTEADOR, gquando da solichacao de aprovagio de
projetos de abastecimento de agua e de esgotamentc sanitario para
novos loteamentos, que todos 08 cusios de implantagao dos sistemas
de abastecimento de agua e de esgotamento sanitaric gue forem de
competéncia da CONCESSIONARIA, serdo ressarcidos por esta:

assegurar a CONCESSIONARIA a plena utilizacdo dos BEMS
REVERSIVEIS;

responsabilizar-se pelas questbes relativas a atos ou fatos pertinentes
aos BENS REVERSIVEIS & aos SERVICOS, anteriores & data de inicio
da OPERACAC DO SISTEMA, ainda gue verificados apds tal data,
sobre o3 guais nd3c sera imputada responsabilidade a
CONCESSIONARIA, nos termos do presente CONTRATO,

assinar coma intervenente-anuente os instrumeantos da financiamento,
guando assim for sclictado pela COMNCESSIONARIA e agentes

financiadores;

fornecer apoic técnico 2 CONCESSIONARIA nos entendimentos e
negociacies com os MUNICIPIOS e demais autoridades & 6rgdos
publicos quanto & construgdo, reformulacdo ou remocio de acessos ao
SISTEMA, incluinde © apoio necessaric para & remogdo de
interferéncias que prejudiquem ou impecam a execugio das OBRAS
DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA e, sinda, para as interdigtes
de vias & locais publicos para trafego de veiculos ou transito de
pessoas necessanas para permitir a execucao das obras;

responsabilizar-se pelos riscos relacionados a determinagdes judiciais
e administrativas para satisfagdo de obrigagbes originaiments
impufdaveis ao ESTADQ, inclusive reclamacdes trabalhistas propostas
por empregados ou terceiros vinculados ao ESTADC ou a outras



24218

242,19,

24.2.20.

24 2.21.

empresas contratadas pelo ESTADOD!

rescindir ou diligenciar junte & CEDAE a sua rescisfio, antes da
celebracio do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA, os
confratos celebrados com empresas subcontratadas que possam
interferir na execuclo do CONTRATO, assumindo a responsabilidade
e o2 riscos por quaisquer atrasos ou empecilhos que impegam ou
afetemn a execucao deg SERVICOS efou a execugio das obras;

comunicar imediatamente @ CONCESSIONARIA scbre a citagio ou
intimagao de qualquer agdo judicial ou processo administrativo que
impute responsabilidade & CONCESSIONARIA ou gere reflexo nos
SERVICOS ou nas OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA,
inclusive dos termos e prazos processuais, bem como compromeler-se
a envidar os melhores esforgos na defesa dos interesses comuns,
praticando todos os atos processuais cabiveis com esse objetive;

ceder & CONCESSIONARIA a infraestrutura necesséria aos servigos
de abastecimento de Agua e esgotamento sanitaric decorrentes de
parcelamento do solo, loteamentos, empreendimentos imobiliarics de
qualquer natureza, de responsabilidade dos  respectivos
ermpreendedores, com vistas 4 operagio e manutengio, até efetiva
reversdo onerasa, por ocasido do encerramento contratual e

cumprir integralmente as disposigdes do ANEXQ X - REGRAMENTO
DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE AGUA e se comprometer a
adatar a arbitragem como mecanismo de solugio de todos os litigios
oriundos das relagbes decorrentes do Sistema de Fornecimento de
Agua {SFA) ou com ele relacionados, de acordo com a Lei Federal n®
9.307/1996,

25. DIREITOS E OBRIGACOES DA CONCESSIONARIA

25.1. Sem prejuizo das demais disposicoes deste CONTRATO e da legislagdo
aplicavel, sdo dirsitos da CONCESSIONARIA;

i e g

29.1.2.

requerer ac ESTADO que adote, nos limites de sua compeléncia, as
providéncias necessanas para a declaracao de utilidade publica de
imévels que serdo necessdrios para a execucio do objeto deste
CONTRATO;

acordar com as entidades pdblicas competentes o uso comum do solo

& do subsolo quando necesséario para a prestagao dos SERVICOS e
dos SERVICOS COMPLEMENTARES e para a construcio e

expioracio das obras;
58



2513

25.1.4.

an

25.1.8,

25:1.7.

2918

25.1.9.

22.1.10,

propor diretrizes, analisar e aprovar projetos e fiscalizar a implantagao
das ocbras de expansSo ou implantagdo de infraestrutura de
saneamento oriundos de parcelamento de solo, loteamentos e
empreendimentos  imobilidrios, de qualguer natureza, de
responsabilidade de ipteadores, guando a referida infraestrutura se
situar na AREA DA CONCESSAD do BLOCO 1,

assumir os ativos referentes as mplementagdes promovidas pelos
loteadores em  parcelamentos de solo, Ioteamentos e
empreendimentos imobiliarics de qualguer natureza, situados na AREA
DA CONCESSAO do BLOCO 1 e gue passam a integrar o SISTEMA,
observadas as regras previstas na Clausula 14,

deixar de prestar os SERVICOS ou interromper sua prestacio,
mediante prévia comunicacdo & AGENCIA REGULADORA. sempre
gue considerar irregulares, inseguras ou inadequadas as instalagbes
prediais, ou parte delas, gue forem feitas ou alteradas pelos
USUARIOS ou terceiros que ndo a CONCESSIONARIA, sem prejuizo
de cutras hipdteses de interrupgdc previstas nas normas aplicaveis;

orientar os USUARIOS a entregarem seus efluentes de esgoto sem
poluentes incompativeis com o sistema puablico de esgotamento
sanitario, segundo as normas pertinentes;

respeitada a legislacdo vigente, alterar a classificagdo do imavel
sempre gue nele forem exercidas atividades diversas da onginalmente
informada;

realizar, mediants cobranga do USUARID, apos vencido o prazo de 30
(trinta) dias previsto na subclausula 23.2.4 sem que o USUARIC tenha
providenciado sua conex8o als) rede(s) disponibilizada(s) peia
CONCESSIONARIA, as agBes necessarias no imdvel por ele ocupado
para viabilizar a sua conexdo ac SISTEMA, bem como realizar tal
conexao,

apoiar o ESTADO na identificagdo das localidades com pogos e fontes
alternativas de agua, nas localidades da AREA DA CONCESSAQ do
BLOCO 1 onde houver sistema publico de abastecimento de agua
disponivel efou quando tais pocos e fontes estiverem em desacordo

com a legisiacio aplicavel,

ser indenizada, na hipdtese de ato ou omissdo de responsabilidade das
demais concessionarias ou da CEDAE gue, comprovadamente,
prejudicarem ou causarem danos @ CONCESSIONARIA.

252, Sem prejulzo das demais disposigoes deste CONTRATO e da legislagie
aplicavel, sdo deveres da CONCESSIONARIA;

25.2.1.

cumprr o CONTRATO, as disposigbes legais e regulamentares e,

i
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25:2.2:

29.2.3,

25.2.4.

2525

2528,

25.2.7,

25.2.8.

2529,

25210,

25.2.11.

ainda, as determinages do ESTADO e da AGENCIA REGULADORA,

executar todos os servipos, confroles e atividades relativos ao
CONTRATO, incluindo os servicos de engenharia e supervisdo,
formecimento de mao de obra, materiais € equipamentos, transporte,
armazenagem, operagio, manutengdo e a execugdo de obras civis
com zelo e diligéncia, de acordo com as especificagbes deste
CONTRATO e demais normas partinentes, utilizando a melhor técnica
aplicAvel a cada uma das tarefas desempenhadas, assumindo os riscos
relacionados aos custos na operagio e manutencao do SISTEMA,

fornecer prontamente & AGENCIA REGULADORA, guando por ela
solicitado, toda e gualguer informagdo disponivel relativa aos
SERVICOS & 8 CONCESSAQ, bem como a gualquer modificagdo ou
interferéncia causada por si ou por terceiros;

informar aos USUARIOS a respeito das interrupces programadas dos
SERVICOS e seu restabelecimento, obedecendo as condighes e
prazos que forem fixados neste CONTRATO e em normas de
regulagio publicadas pela AGENCIA REGULADORA,

receber, apurar & solucionar, quando aplicavel, as reclamacdes dos
USUARIOS, gque serdo comunicados, em até 20 (vinte) dias, das
providéncias adotadas,

efetuar o pagamento dos valores devidos & AGENCIA REGULADORA
pelo exercicio das atividades de regulagac e fiscalizagdo, nos termos
previstos neste CONTRATO;

manter atualizado o INVENTARIO DE BENS REVERSIVEIS;

executar as OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA
necessdrias & prestacdo dos SERVICOS, nos termos deste
CONTRATO,

obter os financiamentos para a realizagdo dos investimentos
necessarios & execuglo dos SERVICOS, dos SERVICOS
COMPLEMENTARES e das OBRAS DE APERFEIGOAMENTO DO
SISTEMA, necessarios a execugao do CONTRATO;

prestar contas. a respeito dos SERVICOS mediante o envio, ao
ESTADO e a4 AGENCIA REGULADORA, dos relatdrios,
demonstragdes financeiras, registros contdbeis e demais informagdes
previstas neste CONTRATO;

manter & disposicac do ESTADO e da AGENCIA REGULADORA os
documentos, projetos, registrog contabeis e demais informagbes
técnicas, operacionais & financeiras relativas 4 CONCESSAQ,
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20.2.12.

252.13.

25.2.14.

29.2.15.

25.2.18.

25.217.

25.2.18.

29.2.18.

25.2.20.

20221

permitir que os encarregados do ESTADO e da AGENCIA
REGULADORA tenham livre acesso aos BENS REVERSIVEIS, as
OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA e aocs demais
equipamentos e instalages vinculadas 4 CONCESSAO, mediante

prévia Comunicagas:

manter sisternas de monitoramento da qualidade da agua e efluentes
tratados, no &mbito da CONCESSAQ;

comunicar & AGENCIA REGULADORA e acs érgdos ambientais
competentes a respeito de agio ou omissao que venha a ser de seu
conhecimento, que provogue contaminacgio dos recurses hidncos ou
que prejudique a prestagio dos SERVICOS, ou agtes a ele vinculadas,
para gue tais autoridades diligenciem as providéncias cabiveis, sem
prejuizo do reequijlibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO que
for cabivel;

comunicar 2 AGENCIA REGULADORA as imeguiaridades cometidas
pelos USUARIOS que vierem a ser de seu conhecimento;

colaborar com as autoridades piblicas, nos casos de pengo publico, de
emergéncia ou calamidade, que envolveremm os SERVICUS,
assegurada a preservacio do eguilibrio econdmico- financeiro deste
CONTRATQO, quando for o caso;

obter @ manter junto as autoridades competentes as licengas, inclusive
as ambientais, necessarias A execugdo das OBRAS DE
APERFEICOAMENTC DO SISTEMA e prestagao dos SERVICOS,
sendo ainda responsavel pelos respectivos custos;

rasponsabilizar-se pelo pagamento do valor da outorga dos direitos de
uso de recursos hidnccs necessdrios para a OPERACAD DO
SISTEMA, ressalvados os direitos relativos aos senvigos prestados pela
CEDAE;

prever nos contratos celebrados com terceiros, cujo objeto refira-se as
atividades da CONCESSAQ, que sejam cbservadas rigorosamente as
regras do EDITAL, deste CONTRATO, e demais disposigbes legais,
regulamentares e técnicas aplicaveis, estabelecenda claramente que o
prazo de tais contratos ndo sera superior ac prazo de CONCESSAD,
informande expressamente, ainda, aos terceiros que ndo havera
qualguer relagio juridica entre esses e o ESTADO e AGENCIA
REGULADORA;

requisitar e obter dos USUARIOS avaliagdes a respeito da qualidade
dos SERVICOS, na forma prevista.em nerma de regulagao editada pela
AGENC|A REGULADORA;

publicar, anualmentes. as suas demonsfragbes financeiras, nos termos
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25.2.22.

25.2.23.

25.2.24.

25.2.25,

35.2.26.

25.2.27.

25.2.28,

25.2.29.

25.2:30.

25.2.31.

25.2.32.

da legislagio aplicavel;

cumprr as obrigagdes que vierem a ser negociadas pela
CONCESSIONARIA junto ds instituigbes financeiras ou gualguer
entidade para a obtengao dos financiamentos necessarios a execucac
dos SERVICOS e das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO

SISTEMA;

responsabilizar-se por guaisquer testes e comissionamentos gue sejam
necessdrios a ewecucdo dos SERVIGOS e OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA;

elaborar e responsabilizar-se peios estudos de impacto ambiental e
planc de gestao socioambiental exigiveis para a execugdo dos
SERVICOS e execuclio das OBRAS DE APERFEICOAMENTC DO
SISTEMA;

garantir & adequacio das instalagBes e infraestrutura de canteire de

obras, alojamentos e refeitorios que se fizerem necessarios a execugdo
das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA,;

ngo transferir, total ou parcialmente, a CONCESSAC. ou o controle
societario direto da CONCESSIONARIA sem prévia anuéncia do
ESTADO, ressalvado o disposto neste CONTRATO,

assequrar livre acesso das pessoas indicadas pela AGENGIA
REGULADORA e pelo ESTADO as instalagbes pertinentes a
manutengio e a operagao direta do SISTEMA;

prestar as informagdes e documentos solicitados peic ESTADO e pela
AGENCIA REGULADORA;

zelar pela integridade dos BENS VINCULADOS, tomando todas as
providéncias necessarias para preserva-los, assumindo os riscos e
responsabilidades guanto aos danocs neles causados;

conduzir, apds a edigdo do respective Decreto de Utilidade Publica
pelos orgaos competentes, os procedimentos de desapropriacac das
dreas necessérias & prestacio dos SERVICOS e 2 execugdo das
OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, assumindo a
responsabilidade e os riscos por guaisquer atrasos na condugio dos
referidos procedimentos;

comunicar a5 autoridades publicas competentes quaisguer atos ou
fatos ilicitos de gue tenha conhecimento e que possam impactar na
execucdo do CONTRATO:;

cumprir determinagdes legais relativas a legislagio trabalhista,
previdenciaria, de seguranca e medicina do trabalho, em relagao aos
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25.2.33.

25.2.34.

25.2.35.

29,239,

25237,

25.2.38.

25.2.38,

25.2.40.

25.2.41,

25.2. 42,

seus proprios empregados e ferceiros eventualments subcontratados
pela CONCESSIONARIA;

observar padries de govemanga corporativa e adotar sistemas
padronizados de contabilidade & demonstracies financeiras,

publicar, na forma da lei, as demonstragfes financeiras e manter os
registros contébeis de todas as operagbes em conformidade com os
principios fundamentais de contabilidade, as nommas técnicas
brasileiras de contabilidade aprovadas peio Conselho Federal de
Contabilidade;

realizar a contabilidade separada por MUNICIPIO, em atendimento &
legislacdo de saneamento, individualizando, dentre outros slementos,
o8 montantes de investimentos executades e valores pagos a titulo de
OUTORGA FIXA e OUTORGA VARIAVEL:

apresentar 4 AGENCIA REGULADORA, até o dia 1°de maio de cada
ano, as demonstracbes finahceiras padrao, relativas ao exercicio
encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, acompanhadas de
parecer dos auditores externos.

realizar o pagamento da Taxa de Fiscalizagdc sobre oz Servigos
Pablicos Delegados 8 AGENCIA REGULADORA,

dar conhecimento imediato 8 AGENCIA REGULADORA e ag ESTADO
de todo e qualguer evento que possa vir a prejudicar ou impedir o
pontual e tempestive cumprimento das obrigaches deste CONTRATO,

em especial o cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, &

que possa constifuir causa de intervencio, caducidade da
CONCESSAQ ou rescisio deste CONTRATO,

dar conhecimento imediato 4 AGENCIA REGULADORA e ao ESTADD
de toda & qualguer situagio que corresponda a fatos que alterem de
modo relevante o nommal desenvolvimento da prestagdc dos
SERVICOS, apresentando, por escrito, relatdrio detaihado sobre esses
fatos, indicando as medidas tomadas ou em curso para superar ou
sanar os fatos referidos, incluindo, se for o caso, contrbuicdo de
enfidades especializadas;

responsabilizar-se por prejuizes ocasionados ac ESTADO, na hipdtese
de ser devidamente declarada a caducidade da CONCESSAQ, nos
termos estabelecidos neste CONTRATO e na legisiacao aplicavel;

responsabilizar-se  pelos cusios decorrenfes da interrupgc do
CONTRATO em vitude de decretagio da faiéncia da
CONCESSIONARIA:

responsabilizar-se pela ccorréncia de fatos considerados como de caso
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25.2.43,

25.2.44,

252 45,

25248,
25.2.47,

25.2.48.

25,2 49,

25.2.50.

26.2.51,

fortuito & de forga maior, que sejam objeto de cobertura dog seguros
previstos expressamente neste CONTRATO, até o limite dos valores
assegurados;

contratar tempestivamente os seguros previstos neste CONTRATO;

informar prontamente ao ESTADO, guando citada ou intimada de
qualquer aclo judicial ou procedimento administrativo, gue possa
resultar em responsabilidade dirsta ou indireta para o ESTADO ou
gerar qualquer reflexo para os SERVIGOS efou para o CONTRATC
inclusive dos termos e prazos processuais, bem como envidar os
melhores esforcos na defesa dos inleresses comuns, praticando todos
os atos processuais cabiveis com esse objetivo;

ressarcir o ESTADO de todos os desembolsos decorrentes de
determinaghes judiciais, para satisfagdo de cbrigagbes imputadas ao
ESTADO. mas de responsabilidade da CONCESSIONARIA, inclusive
reclamacfes trabalhistas propostas por empregados ou terceiros
vinculados a CONCESSIONARIA, ainda gue tais condenagdes sejam
impostas apés o término do CONTRATO, desde que transitadas em

julgade;
respeitar a legislagio ambiental;
efetuar o pagamento de OUTORGA FIXA E DA DUTORGA VARIAVEL:

notificar com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias os USUARIOS do
inicio da cobranga pela disponibilidade da infraestrutura, informando a
cbrigacac dos USUARIOS realizarem a ligagao intradomiciliar com a
rede existente;

responsabilizar-se por todos os custos e despesas de conservagao e
manutencao das infraestruturas do Sisterna de Macro Adugao de Agua
Tratada {SMA) localizadas em sua drea de atuacao (area do BLOCO),
respondends pelos danos e prejulzos que a falta de manuteng3o,
conservacdo e reparo nestas infraestruturas eventualimente gere &
tercairos, nos termos do ANEXO X - REGRAMENTO DO SISTEMA DE

FORNECIMENTO DE AGUA,

cumprir integralmente as disposicdes do ANEXO X - REGRAMENTO
DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE AGUA e se comprometer a
adotar a arbitragem como mecanismo de solugdo de todos os litigios
oriundos das relagdes decorrentes do Sistema de Fomecimento de
Agua (SFA) ou com ele relacionados, de acordo com a Lei Federal n°
8.307/1996;

disponibilizar em seu sitio eletrbnicc os deverss dos USUARIOS
relacionados ao ANEXO IV - CADERNC DE ENCARGOS DA

CONCESSAQO;
Q( =



25.2.52. apresentar programa de integridade como condigdo a celebrag@o do
CONTRATO;

25.3. Os impactos que afetemn de qualquer modo a exscugdo do CONTRATO
pela CONCESSIONARIA, decorrentes do inadimplemento por parte do ESTADO
de guaisgquer das obrigacfes por ele assumidas, indicadas na clausula 24 nao
ensejardo a aplicagao de penalidades & GONCESSIONARIA,

26. VERIFICADOR INDEPENDENTE E INDICADORES DE DESEMPENHO

26,1, A CONCESSIONARIA se cbriga, nos termos e condigSes estipulados
neste CONTRATO, a cumprir o5 INDICADORES DE DESEMPENHO e as
METAS DE ATENDIMENTOC constantes do ANEXO Il — INDICADORES DE
DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO, que ser8o consideradas para
fins de calculo dos valores das TARIFAS EFETIVAS, conforme disposto nesta

clausula.

26.2. A incidéncia dos INDICADORES DE DESEMPENHO sobre a TARIFA
serd anual, a partir do coeficiente Indicador de Desempenho Geral (IDG), nos
termos da clausula 29;

26.3. Os INDICADORES DE DESEMPENHO e demais disposicbes constantes
do ANEXC Il — INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE
ATENDIMENTO serdc regularmente aferidos pela AGENCIA REGULADORA
com o apoio do VERIFICADCR INDEPENDENTE, o qual sera contratado pela
AGENCIA REGULADORA, chaervadas as condigbes previstas no ANEXDO V -
DISPOSICOES PARA CONTRATACAO DE VERIFICADOR E CERTIFICADOR
INDEPENDENTE,

28.4. OVERIFICADOR INCEPENDENTE praticara atos instrumentais de apoic
4 AGENCIA REGULADORA, tendo seus relatorios e manifestagdes avaliados,
revisados e homologados pela referida agéncia.

26.5. Nostermos do ANEXO Il - INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS
DE ATENDIMENTO deste CONTRATO, a afericdo do desempenho da
COMNCESSIONARIA se dara nos sequintes termos,

26.5.1. A CONCESSIONARIA devera, mensaimente, elaborar o relatdrio de
cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHD e encaminha-los
ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, em ate 5 (¢inco) dias contados
do inicio do més subsequente ac da apuragan;

26.52. Recebido o relatdric de cumpriments dos INDICADORES DE
DESEMPENHO referide na subcldusula acima, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE tera o prazo de até 10 (dez) dias para elaborar o
relatdric de verificagio mensal e encaminha-lo & AGENCIA
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26.5.3.

26.54.

26.5.3.

26.5.6.

26,5.7.

26.5.8.

2659,

REGULADORA, com copia para o ESTADO e para a
COMCESSIONARIA;

As PARTES ter8o o prazo de até 10 (dez) dias para, se guiserem,
manifestar-se scbre o conteudo do relatério de verificagdo mensal
apresentando eventuais divergéncias de forma fundamentada;

A AGENCIA REGULADORA decidira sobre as divergéncias em relagio
a0 contelda do relaténo de verificagdo mensal, no prazo maximo de 10
(dez) dias, podendo solicitar informagdes adicionais ao VERIFICADOR
INDEFENDENTE.

Em caso de discorddncia entre as PARTES a respeito da decisao da
AGENCIA REGULADORA, prevista na subclausula 26.5.4 poderdo ser
instaurados procedimentos de solucio de conirovérsias previstos nas
clausulas 49 e 50.

Os relatorios de verificagdo mensal encaminhados & AGENCIA
REGULADORA se prestarao a subsidiar o exercicio de sua fiscalizagao
sobre o cumprimento das METAS DE ATENDIMENTO e obrigages

contratuais relacionadas ans INDICADORES DE DESEMPENHC e &

prestacéo do SERVICO, para todos os fins deste CONTRATO;

Além da aferigio mensal, o VERIFICADOR INDEPENDENTE
elaborara, em até 15 (quinze) dias subsequentes ao periodo anual de
apuracdo das metas, com base no relatério anual de indicadores
elaborado pela CONCESSIONARIA apresentado em até 5 (cinco) dias
contados do inicio do més subsequente, o relatério de verificacio anual
contendo a mensuracao de desempenho e cumprimento das METAS
DE ATENDIMENTO e dos INDICADORES DE DESEMPENHC
ancaminhando-o, dentro do  referido  praze, & AGENCIA
REGULADORA, ao ESTADO e @ CONCESSIONARIA;

96.57.1, O relatério anual elaborada pela CONCESSIONARIA
devera atender 4s exigéncias previstas no item 3.2 do
ANEXO Il — INDICADORES DE DESEMPENHQ E
METAS DE ATENDIMENTO;

O relatsrio de verificagdo anual elaborade pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE subsidiarda a deliberagGe da AGENCIA
REGULADORA quanto & incidéncia dos [NDICADORES DE
DESEMPENHO =obre a TARIFA, nos termos previstos na clausula 29,

Mo caso de inércia da AGENCIA REGULADORA em se manifestar a
respeito dos documentos apresentados pele VERIFICADOR
INDEPENDENTE, o seu conteldo sera considerado aceita, inclusive
para fins de cdlculo de eventuais penalidades e dos redutores
considerados para o cdlculo das TARIFAS EFETIVAS, os quails
incidirao na forma do ANEXO 1l — INDICADORES DE DESEMPENHO
E METAS DE ATENDIMENTO deste CONTRATO e desta clausula.




26.6. Para fins do disposto nesta Clausula, o VERIFICADOR INDEPENDENTE
devera acompanhar permanentemente a execugdo dos SERVICOS, cabendo ao
ESTADC & 3 CONCESSIONARIA disponibilizar informactes e franquear acesso
a instalagdes, conforme solicitado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE;

26.7. Os INDICADDRES DE DESEMPENHO e as METAS DE ATENDIMENTO
poderdo ser revistos em razdc de alleragbes efou revisdes nos PLANOS
MUNICIPAIS DE AGUA E ESGOTO ou nd PLANO METROPOLITANO DE
AGUA E ESGOTO e de alteractes nas normas legais e infralegais perinentes,
bem como em ouiros casos previztos neste CONTRATO, desde gue seja
preservado o equilibric econdmico-financeiro deste CONTRATO,

26.8. A nao verificac8o tempesiiva dos INDICADORES DE DESEMPENHC &
das METAS DE ATENDIMENTO, seja por inexecugdo do VERIFICADOR
INDEPENDENTE ou por sua nao contratacdo pela AGENCIA REGULADORA,
ou por gualguer outro metivo, nac autorizard a aprovagdo do refatorio de
verificacdo diretaments pela AGENCIA REGULADORA, hipitese em gue nio
incidir8o, para aquele pericdo de apurag3o, os respectivos redutores na recefta
das TARIFAS, ressalvado o disposto na subclausula 26.9

28.8. A nao-verificaglio dos INDICADORES DESEMPENHO referida na
subcldusula 288 ndoc impedira sua venficagBo superveniente, pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, relativamente ao periodo anterior e néo
verificado, quando isso for tecnicamente possivel, para todos os fins previstos
neste CONTRATO:

26.9.1. Na hipotese prevista na subclausula 26 9, a devolugdo dos valores
eventualments devidos pela CONCESSIONARIA relativaments &
incidéncia retroativa dos INDICADORES DE DESEMPENHO podera
ser parcelada em até 5 (cinco) anos, contados a partir da fim do pariodo
originario de apuragao,

2692 A nac-contratacio tempestiva do VERIFICADOR INDEPENDENTE
pela AGENCIA REGULADORA, devera ser devidamente justificada.

27. REMUNERACAD DA CONCESSIONARIA

27.1. A CONCESSIONARIA serds remunerada pela RECEITA DE
EXPLORAGAQ, composta pelas seguintes parcelas:

27.1.1, Receita oriunda da cobranca das TARIFAS dos USUARIOS, em razao

da prestagio dos SERVICOS, descontadas eventuais reductes
decorrentes da incidéncia dos INDICADORES DE DESEMPENHO

(TARIFAS EFETIVAS);
. ;-
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57412, Receita oriunda da execucdo de SERVICOS COMPLEMENTARES, e

2713 RECEITAS ADICIONAIS, nos termos autorizados neste CONTRATO.

572 Para fins de remuneracdo da COMNCESSIONARIA, da RECEITA
TARIFARIA arrecadada serSio descontados valores decorrentes da aplicagdo
dos [NDICADORES DE DESEMPENHO, sendo que a receita efetivamente
percebida pela CONCESSIONARIA serd aquela compestz pelas TARIFAS
EFETIVAS, nos termas da clausula 29 deste CONTRATO.

273 A CONCESSIONARIA, observado o disposto na subcldusula 36.5, obriga-
se a repassar, mensaimente, @ CONTA VINCULADA os valores
correspondentes A diferenca entre a RECEITA TARIFARIA e a receita
decorrente das TARIFAS EFETIVAS (apds a aplicagio dos INDICADORES DE
DESEMPENHO), no prazo maxime de 5 (cinco) dias (leis do més subsequente
4 apuragdo, quando houver incidéncia dos INDICADORES DE DESEMPENHO
sobre a RECEITA TARIFARIA, nos termos do ANEXO X| — CONTRATO DE
CONSTITUICAC DE CONTA VINCULADA.

57 4. Até adata de inicio da OPERACAD DO SISTEMA instrumentalizada pelo
TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA, todos os direitos de faturamento
das TARIFAS e fodos os demais diresitos de cobranga de USUARIOS
pammanecerao axercidos exclusivamente pels CEDAE.

975 Na exploragio dos SERVIGOS, a CONCESSIONARIA nao podera
dispensar tratamento diferenciado, inclusive tarifario, aos USUARIOS de uma
mesma categoria de consumo, exceto nos casos previstos em lel e na
regutamentago da AGENCIA REGULADCGRA,

278, Caso o ESTADO ou a AGENCIA REGULADORA, durante o prazo da
CONCESSAD, estabelecam privilégios tarifarios gue beneficiem segmentos
especificos de USUARIOS, exceto agueles ja previstos em lei ou na
regulamentacdc da AGENCIA REGULADORA na data da apresentacac da
PROPOSTA COMERCIAL, o CONTRATO devera ser revisto para presesvar o
za() equilibric econémicc-financeiro.

27.7. Visando garantir a manutengo da adequada prestaco dos SERVICOS,
do equilibrio econdmico-financeiro e o tratamento isondmico dos USUARIOS na
AREA DA CONCESSAQ do BLOCO 1, é vedada a concessdo de isengdio do
pagamento de TARIFA, inclusive a entes integrantes da Administragao Publica,
direta ou indireta, observado o estabelecido no ANEXO |V — CADERNQ DE
ENCARGOS DA CONCESSAC. d\;

378, A CONCESSIONARIA poderd contratar outras empresas para funcionar | [
como agentes arrecadadores da TARIFA ou realizar investimentos para que a
amecadacio da TARIFA se realize remotamente, vedado o repasse das !

respectivos custos aos USUARIOS. ir.-“
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27.9. A CONCESSIONARIA fica desde j& autorizada, nos termos do ANEXO IV
- CADERNQ DE ENCARGOS DA CONCESSAC e nommas regulamentares
editadas pela AGENCIA REGULADORA, a langar nas contas de consume dos
USUARIOS, quando aplicavel, as multas eventualmente aplicadas aos
USUARIOS & outros custos associados a prestacdo dos SERVICOS,

27.10.A CONCESSIONARIA podera incluir na conta de consumo dos
USUARIOS valores relacionados a outros servigos prestados por terceiros aos
USUARIOS, desde que mediante expressa concordancia dos USUARIOS.

27.11. A CONCESSIONARIA fica desde j& autorizada a obter RECEITAS
ADICIONAIS, por meio da exploragio de fontes de receitas altemativas,
acessdrias ou de projetos associados & CONCGESSAD, por meio de atividades
decorrentes de tratamento de efluentes proveniente de caminhac fangue
(chorume de aterros, fossas efc ), venda de hidrémetros usados, publicidade via
faturas de dgua e esgoto (inclusive pelo envio de encartes junto as faturas de
agua e esgoto), venda de Agua de reuso e venda de lodo proveniente dos
processos de tratamento para produgao de adubo.

27.12. A exploragéo de fontes de RECEITAS ADICIONAIS gue ndo estejam
expressamente indicadas de forma especifica na clausula acima dependera de
prévia anuéncia do ESTADO,

27.13. A exploragao de fontes de receitas alternativas, acessdrias ou de projetos
associados ndo poderd comprometer os padrdes de qualidade dos SERVICOS,
confarme previsto inclusive nas normas e procedimentos integrantes do EDITAL
e deste CONTRATO.

27 14, Ndo serda permitida a exploragdo de atividades ou a veiculagdo de
publicidade gue infrinjam a legislagac em vigor, gue atentem contra a moral e os
bons costumes, de cunho religioso ou politice partidario, ou Que possam
prejudicar o desenvolvimento operacional & os aspectos comerciais do
SISTEMA,

27.15.0 prazo de todos os contratos de exploracdo comercial celebrados pela
CONCESSIOMARIA para fins de obtengdo de RECEITAS ADICIONAIS néo
podera ultrapassar o prazo da CONCESSAD.

27.15.1. Os ganhos econdmicos provenienies de RECEITAS ADICIONAIS
sero partilhadas entre 2 CONCESSIONARIA e o ESTADO, nos
percentuais , respectivamente, de 85% (oitenta e cince por cento) para
a CONCESSIONARIA & 15% (quinze por cento) para o ESTADO, sobre
o valor da receita bruta, devendo tais valores ser contabilizados em
conta especifica e individualizada por natureza & © repasse ocorrer
mensalmente;

27.15.1.1. Os valores de que frata a subclausula anterior e que
sejam compartihados com o ESTADO, deverdo ser

T



segregados pela CONCESSIONARIA na CONTA
VINCULADA 2 utilizados pelo ESTADO exclusivamente
para o fins previstos no ANEXO Xi - CONTRATO DE
CONSTITUICAC DE CONTA VINCULADA.

57 15.2. Sera admitida a reducio do percentual das receitas alternativas a ser
partilhade com o ESTADO como forma de recomposicao do equilibrio
econémico-financeira do CONTRATO ou para viabilizag&o econdmico-
financeira da atividade, mediante a concordéncia das PARTES.

27.15.3. O disposto nesta cléusula, em especial a pravisdo de compartithamento
de receitas, nac se aplica acs SERVICOS COMPLEMENTARES, gue
serdo  executados pela CONCESSIONARIA e remunerados
diretamente pelos USUARIOS dos SERVICOS.

27 16. A CONCESSIONARIA podera, em comurm acorde com a CEDAE, realizar
acdes de recuperagio de crédito da CEDAE decorrente de débios ce
USUARIOS existentes anteriormente & vigéncia do CONTRATO.

28. R STE

281, Os valores das TARIFAS cobradas em virtude da prestagdo dos
SERVICOS serdo reajustados a cada 12 (doze) meses, eontados a partir da data
da apresentacdo da PROPOSTA COMERCIAL na LICITACAD. O reajuste
obedecera & seguinte farmula parametrica:

TARIFAS b = TARIFAS b-1 ™ IRC
Onde;

TARIFAs: TARIFA BASE a ser calculada;
TARIFAS u+- TARIFA BASE wigente no ano anterior,
IRC: indice de Reajuste Confratual.

28.1.1. O primeiro reajuste serd realizado em 27 de abril de 2022, sendo nele
considerada a variacao inflacionaria compreendida enire a data-base
mencionada na subcldusula 281 até a data do primeiro reajuste, bem
como a formula da subclusula anterior,

28.1.2. Q IRC sera calculado da seguinte forma;

IRC=[P1 x (AifAc) + P2 x (Bi/Bo] + P3 x (Ci/Ca) + P4 x (Di/Do} + P5 x (EVEQ)]

Onde:
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P1, P2, P3, P4 e P5: Sao fatores de ponderag¢io a serem aplicados sobre
os indices usados na formula, cujos valores constam no ANEXO [l -
INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO deste
CONTRATO. A somatdria dos fatores de ponderacio deve ser igual a 1
{urn),

Ai: & o indice "ICC - Mao de Obra - indice de m&o de obra (coluna 58)
publicado pela Fundagio Getilio Vargas - FGV", correspondente ao
guartc més antericr da data do reajuste tarifario;

Ao; & 0 mesmao indice acima, correspondente ao quarto més anterior a
data base definida nesta clausula;

Bi: & a média dos valores da tarifa de energia eletrica referente ac "Grupo
A, Subgrupo Ad (2.3 kV a 2BkV)", fora de ponta, valor de consumo em
MWh, praticada pela concessionaria local, no 1° dia dos 12 meses
anteriores a data do reajuste tarifério. Deve ainda ser considerada a média
das bandeiras tarifarias do periodo de 12 meses antericres a data do
reajuste tanfario;

Bo: & o mesme indice acima, praticade pela concassionaria local, no 1°
dia dos 12 meses anteriores a data do Gltimo reajuste tarifario realizado;

Ci: & o indice "IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industnais - Inddstria de
Transformagio - Produtos Quimicos (1006820)", correspondente ao
quarto més anterior da data do reajuste tanfario;

Co: & o mesmo indice acima, correspondente ao quarto més anterior &
data base definida nesta clausula,

Di: & o valor do prego da sgua cobrado pela CEDAE, correspondente ao
més anterior a data do reajuste tarifaric;

Do & o valor do prego da agua cobrado pela CEDAE, comespondente a0
més anterior & data do Gltimo reajuste tarifano,

Ei: £ o'indice "INCC - indice Nacional do Custo da Construgéo, coluna 14
da Revista Conjuntura Econdmica da Fundagio Getdlio Vargas”,
correspondente ao quarto més anterior da data do reajuste tarifaric;

Eo & o indice "INCC - Indice Nacional do Custo da Construgdo, coluna
1A da Revista Conjuntura Econdmica da Fundagio Getdlio Vargas',
correspondente ao quarto més anterior 4 data do Gltimo reajuste tarifanio
realizado.

28.2 Os fatores de ponderacio que compdem o IRC, especificados na
subclausula anterior, serfo objeto de vanago trienal, conforme definido no
ANEXC Il - INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO



deste CONTRATO.

28.3, A formula parameétrica prevista nesta clédusuia tem por cbjetivo refietir a
evolugdo dos principais custos da CONCESSAO em razio de variagbes
inflaciondrias observadas desde o dlitimo reajuste das TARIFAS,

28.4. Caso os indices estabelecidos nesta clausula sejam publicados com
atraso em relagdo ao més de calculo do reajuste, sera utilizada a variagao do
indice mais recente disponivel.

285 Caso algum dos indices estabelecido nesta cldusula seja extinto,
deixando de ser publicado, sera adotado o indice gue o substituir, conforme a
organizagio responsavel pela apuragao e publicagao do indice.

288 Casonenhum indice venha a substituir automaticamente o Indice extinto,
as PARTES & a AGENCIA REGULADORA deverdo determinar, de comum
acordo, o novo indice a ser utilizado.

28.6.1. Caso as PARTES nao cheguem a um acordo em até 435 (quarenta €
cinco) dias apts a extingdo do referido indice de reajuste, prevalecera
aquele indicado pela AGENCIA REGULADORA.

398.7. Sobre os valores das TARIFAS, reajustados anualmente na forma desta
claysula, incidirso os INDICADORES DE DESEMPENHO da CONCESSAQ para
fing de determinagac dos valores das TARIFAS EFETIVAS, a serem pagas &

CONCESSICNARIA,

29. APLICAGAC DOS INDICADORES DE DESEMPENHO NAS TARIFAS

28,1, A partir do terceiro ano de OPERACAD DO SISTEMA, as TARIFAS
EFETIVAS serao determinadas anuaimente, na mesma occasizdo do reajusie das
TARIFAS, a partir da incidéncia dos INDICADORES DE DESEMPENHO, gue
sardc aferidos pele VERIFICADOR INDEPENDENTE = aplicados pela
AGENCIA REGULADORA, nos termos da clausula 25 deste CONTRATO,
aplicando-se o ANEXO Ill — INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE
ATENDIMENTO.

28.1.1. Nos 2 (dois) primeiros anos de OPERACAC DO SISTEMA o valor da
TARIFA EFETIVA coincidird com o da TARIFA. devidamente
reajustada.

26.1.2 As TARIFAS EFETIVAS serdo calculadas com base na seguinte
formula:

TARIFA: = TARIFA, * IDG + TARIFA» * [T5 Jﬁé’
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Onde:

TARIFA: TARIFA EFETIVA;

TARIFAy: Tarifa base, reajustada na forma da clausula 28 deste
CONTRATO;

IDG: Indicador de Desempenho Geral, calculado conforme ANEXD
Il - INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE
ATENDIMENTO deste CONTRATQO,

ITS: indice de Tarifa Social, calculado conforme ANEXOD. Il -
INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO

deste CONTRATO.

20 2. O percentual de redugéo das TARIFAS, aplicado pelo IDG, ndo podera
ser superior a 10% (dez por cento).

2521, Na ocasifo da primeira ndo-conformidade aos INDICADORES DE

METAS E NIVEIS DE SERVICOS o percentual de redugao aplicado
pelo IDG serd abrandado. conforme constante no ANEXO Il -
INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO

deste CONTRATC.

263 Para garantir a medigao cometa do percentual de economias beneficiarias
de Tarifa Social, a CONCESSIONARIA devera realizar recadastramento anual
dos beneficiarios, 2 (dois) meses antes da data de aplicagio do calculo previsto
na subcldusula 29.1.2.

20 34 N&o deverSoc ser considerados no cgiculo do ITS as economias
bensficiarias de tarifa social de USUARIOS residentes em dreas de
favelas e aglomerados subnormais do municipio do Rio de Janeiro.

29.4. O reajuste das TARIFAS e o calculo das TARIFAS EFETIVAS serac
homologados pela AGENCIA REGULADORA por meio de procedimento
administrativo publico, amplamente divulgado e Onico, com © apoic do
VERIFICADOR INDEPENDENTE.

20 5 0Os calculos das TARIFAS e TARIFAS EFETIVAS serdo elaborados peia
CONCESSIONARIA, sendo a respectiva memoria de célculo encaminhada &
AGENCIA REGULADORA, com copia para o ESTADO, em até 60 (sessenta)
dias antes da data prevista para o reajuste.

24,6, A memodria de calculo devera detalhar

29.6.1. os valores das TARIFAS, conforme critéric de reajuste previsio na
subclausula 28.1 deste CONTRATO;

2062 os valores da TARIFAS EFETIVAS, considerando a aplicagao do
Indicador Geral de Desempenhio e o Indice de Tarifa Social, na forma
da subclausula 28.1.2, de acordo com a verificagdo elaborada pelo
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VERIFICADOR INDEFENDENTE; &

20 8% constatado o ndo stendimento das metas indicadas na subclausula
976 a AGENCIA REGULADORA instaurard procedimento
administrative com vistas a avaliar as agbes a serem adotadas,
eventuals penalidades &, s o caso, recomendacdo de caducidade da
COMCESSAQ, assegurado o direito 4 ampla defesa e ao contraditério.

26.7. A AGENCIA REGULADORA terd o prazo de até 30 (trinta) dias, contados
do recebimento das memarias de céleulo enviadas pela CONCESSIONARIA
para analiga-las e manifestar-se a respeito da sua adeguacac.

208 O ESTADO podera, caso entenda pertinente, em ate 10 {dez) dias do
encaminhaments das memodrias  de calculo elaboradas  pela
CONCESSIONARIA, manifestarse junto & AGENCIA REGULADORA s
propésite dos célculos apresentados pela CONCESSIONARIA.

28946 Tendo sido analisada a memoria de célculo das TARIFAS & TARIFAS
EFETIVAS pela AGENCIA REGULADORA, bem como a eventual manifestagao
do ESTADO. e havendo conclus@o no sentido de que os calculos da
CONCESSIONARIA estio coretos, devera a AGENCIA REGULADORA
homologar os valores tarifarios apresentados, comunicando formalmente a
CONCESSIOMARIA & ao ESTADO a esse respeito, ficando a
CONCESSIONARIA autorizada a iniciar a cobranga das TARIFAS EFETIVAS
com base na variagdo apurada.

20,10, A AGENCIA REGULADORA somente podera deixar de homologar os
chlculos apresentados pala CONCESSIONARIA caso comprove, de forma
fundamentada, que:

29.10.1. houve erro no cdlculo do reajuste das TARIFAS;

28.10.2. houve erro na indicagido dos indices aplicaveis ao reajuste das
TARIFAS;

29.10.3. houve ero no calculo das TARIFAS EFETIVAS, considerando o valor
do IDG informado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e
previamente validado pela AGENCIA REGULADORA; e

28.10.4. ndo =e completou o periodo de 12 (doze) meses previsto na
subcldusula 29.1 para reajuste das TARIFAS e aferigdo das TARIFAS
EFETIVAS.

28.11. Na hipotese de a AGEMNCIA REGULADORA nic concordar, total ou
parcialmente, com as memoarias de calculo elaboradas pela CONCESSIONARIA,
devera informar as PARTES fundamentadamente acerca das razbes de sua nao
concordéncia, observando-se as seguintes condigies:




28111, 8 AGENCIA REGULADORA apresentard a CONCESSIONARIA e ao
ESTADO, em -ato devidamente fundamentado, a sua oposigdo,
indicande os valores de TARIFAS e TARIFAS EFETIVAS gue
considera cormetos;

20 11.2. os valores indicados como corretos pela AGENCIA REGULADORA,
gerdo imediatamente aplicados as TARIFAS e TARIFAS EFETIVAS,
ate decisdo definitiva a respeitc da materia, cbservada, no que couber,
a divulgacio aos USUARIOS;

29.11.3. 0 ESTADO e a CONCESSIONARIA poderfio se manifestar em relagdo
a decisao da AGENCIA REGULADORA, no prazo de 15 (guinze) dias;

29.11.4, na hipotese de acolhimento da manifestagdo e aceitagdo dos célculos
originalmente propostos pela CONCESSIONARIA, os valores das
diferencas devidas sobre as faturas anteriores & decisao de
acolhimento da manifestacdo serBo cobrados na pnmeira fatura
subsequente aguela decisdo,

29.11.5. naoacolhida eventual oposi¢ao por pare da CONGCESSIONARIA ou do
ESTADD, os valores indicados no subilem i’ desta subclausula
representara o valor definitivo das TARIFAS e TARIFAS EFETIVAS.

2012 Caso a AGENCIA REGULADORA ndio se manifesie no prazo
estabelecidc na subclausula 29.7, fica & CONCESSIONARIA autorizada a
praticar as TARIFAS EFETIVAS propostas, sem prejuizo de que seja iniciado o
procedimento nala disposto.

28.13. Em havendo manifestagdo da AGENCIA REGULADORA fora do prazo
estabelecido. a CONCESSIONARIA ficara obrigada a observar, a partir de entio,
as condicbes constantes da referida manifestacdo,

28 14, Em relagdo &s cobrangas ja realizadas em vailores reajustados a partir do
calculo apresentado pela CONCESSIONARIA, eventual compensacio a menor
s6 sera promovida por pare da CONCESSIOMARIA apds o término do
procedimento  tratado na subclausula 28,10, hipélese em que a
CONCESSIONARIA devera compensar o valor em até trés parcelas mensais,

29.15. A CONCESSIONARIA dard ampla divulgagio aos USUARIOS das
siteragdes aplicadas nas TARIFAS da CONCESSAQ, em virttude da aplicagdo
do reajuste das TARIFAS e cdiculo das TARIFAS EFETIVAS, observada uma
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias em relacdo 4 vigéncia dos novos valores

tarifarios.
29.15.1. As informagbes indicadas nesta subclausula também deverao ser

indicados na fatura imediatamente antenor aguela em que se operara
O reajuste,
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20,16 A variagdo apurada para os calculos das TARIFAS e TARIFAS EFETIVAS
aplicar-se-& aos valores dos SERVIGOS COMPLEME NTARES e multas
aplicavels aos USUARIOS.

26.17. Definido o valor da TARIFA EFETIVA, caberd & CONCESSICNARIA
infarmar o agente fiducidrio contratado nos termos do ANEXO XI - CONTRATO
DE CONTA VINGULADA, no prazo de 5 (cinco) dias, o percentual que devera
ser segregado da TARIFA e destinado 3 CONTA VINCULADA, encaminhando
copia da comunicagio ao ESTADO e 4 AGENCIA REGULADORA.

30. REVISOES ORDINARIAS

30.1. A cada 5 (cinco) anos, contados da data de inicie da OPERAGAO DO
SISTEMA, de acordo com o cronograma diviigado pela AGENCIA
REGULADORA por ocasido da assinatura do CONTRATO, ccorrera a revisao
ordinaria do CONTRATO, observadas as condigbes de processamento e 0s
limites estabelecidos adiante.

409 A revisio ordindfia do CONTRATO sera conduzida pela AGENCIA
REGULADORA, com a participagic da CONCESSIONARIA e do ESTADC, e
tera por abjetivo:

3021, processar os pleitos de reequillbrio econdmico-financeiro nao
submetidos as revisdes extraordinarias;

3022 aprovar o PLAND DE AGAQ para AREAS IRREGULARES NAO
URBANIZADAS;

3023  atualizar as METAS DE ATENDIMENTO e os INDICADORES DE
DESEMPENHO, em funcao de eventuais atualizagoes implantadas nos
PLANDS MUNICIPAIS DE AGUA E ESGOTO e no PLAND
METROPOLITANC DE AGUA E ESGOTO, cbservados os limites
astabelecidos adiante e a preservagae do equilibrio econdmico-
financeiro;

30.2.4. promover outras adaptagdes no objeto do CONTRATO gue se fizerem
necessarias nos termos deste instrumento, respeitadas as limitagdes
legais @ mantido o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

303 O processamento dos pleftos de reequilibrio econdmico-financeino no
Ambito da revisao ordindria observara a disciplina contida na clausula 31 deste
CONTRATO,

304 A atuslizacio das METAS DE ATENDIMENTO, nos termos da
subclausula 30.2.3 podera ser implementada pela via consensual, mediante
acordo entre 8 CONCESSIONARIA e o ESTADO, com a interveniéncia da
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AGENCIA REGULADORA, pu unilateral, implementada pelo ESTADO, com
interveniéncia da AGENCIA REGULADORA, cbservada a disciplina sobre a
alteracdo unilateral prevista na clausula 33, mantide, em todos oS casos, o
equilibric econdmica-financeiro do CONTRATO

30.5. As alteragbes nos INDICADORES DE DESEMPENHC constantes do
ANEXQ 1Il - INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO
poderdo  ser implementadas  conjuntamente  entre  ESTADD e
COMNCESSIONARIA, com a interveniéncia da AGENCIA REGULADORA, com
vistas a aperfeigoar as condigdes de monitorabilidade, funcionalidade e de
eficacia dos INDICADORES DE DESEMPENHO, a partir da consideracio do
desenvolvimento tecnologico, da percepgio dos usuarios e do apnmoramento
gualitative & quantitative do servigo, & dependerdo em todos o0s casos da
manutengio do equilibric econdmico-financeiro do CONTRATOQ.

30.6. A realizacio das REVISOES ORDINARIAS n3o exclui o direito das
PARTES & REVISAC EXTRAORDINARIA quando se verficarem os
pressupostos para tanto nos termos estabelecidos neste CONTRATO.

31, PROCESSAMENTO DAS REVISOES ORDINARIAS

31.1. O processo de revisdo ordinaria serd instaurado por meio de comunicado
da AGENCIA REGULADORA as PARTES, notificando-as com 15 (guinze) dias
de antecedéncia quanto a data e hora de realizaggo da reunido de inicio dos
trabalhos, de acordo com © cronograma de eventos & reunibes divulgado por
oecasido da assinatura do CONTRATO.

31.11. Por ocasifio da assinatura do CONTRATO, a AGENCIA
REGULADORA divulgara a agenda da primeira revisao ordinaria a ser
realizada apds o decurso de 5 (cinco) anos contados do inicio da
OPERACAO DO SISTEMA, sendo que, ao final do processamenta de
cada revisdc ordindria, sera divulgada a agenda da proxima revisao
ordindria, publicando essas informacbes por meio da divulgagao na
pagina oficial da AGENCIA REGULADORA.

31.1.2. O cronograma das agendas e a definicao da forma e do ndmero
reunides e de eventos seréo adaptados conforme a conveniéncia da
AGENCIA REGULADORA e das PARTES, com vistas a conferr
efetividade, transparéncia e eficiéncia ao processamento das revisbes
ordinanas.

412 Por ocasidc da revisSo ordindria, cabera 4 CONCESSIONARIA
apresentar a AGENCIA REGULADORA e ao ESTADO:

31.2.1. Relattric detalhado e atualizado acerca da evolugdo no atingimento
das METAS DE ATENDIMENTO e dos INDICADORES DE
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DESEMPENHO);

3122 Cronograma atualizado de execugo das OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA,

31 2.3 Relatorio detalhado e atualizado acerca da disponibiidade de obras &
aguipamentos;

31.2.4. Relatoric contendo eventuais alteracbes havidas nos PLANDOS
MUNICIPAIS DE AGUA E ESGOTO e no PLANO METROPOLITANG
DE AGUA E ESGOTO aptas a demandar adaptagties nas METAS DE
ATENDIMENTO;

31,25, PLANO DE ACAO para os proximos 5 (cinco) ancs;

3126 Demais documentacdo de suporte exigida nos termos  deste
CONTRATO para os requerimentos de reequilibrio econdmico-
financeiro manifestados pelas PARTES

313, O PLANG DE ACAO devera ser apresentado pela CONCESSIONARIA ao
ESTADO e & AGENCIA REGULADCRA, nos termos do ANEXO IV - CADERNO
DE ENCARGOS, no infcio do processamento de cada revisdo ordinana,

3134 Caberd 4 AGENCIA REGULADORA analisar o PLANC DE AGAO,
decidindo scbre sua aprovacdo num prazo maxime de 60 (sessenta)
dias contados de sua apresentacio pela CONCESSIONARIA.

31.3.2. Na hipttese de ndo aprovagdo do PLANO DE ACAQ, a decisdo da
AGENCIA REGULADORA devera indicar especificamente as razdes
de divergéncia, abrindo novo prazo para que a CONCESSIONARIA
possa reapresenta-lo.

3133 Na hipilese de impasse entre a CONCESSIONARIA & a AGENCIA
REGULADORA sobre o contelido do PLANO DE AGAO, a parte
interessada podera acionar o COMITE TECNICO para emissio de seu
relattrio de carater opinativo acerca da questao de divergéncia, a partir
do que se abrird o prazo de 30 (frinta) dias para que a AGENCIA
REGULADORA profira nova decisdo, ratificande ou revisando sua
decisdo anteriar.

91.4. Antes do inicio da primeira revisdo ordindria, caberd & AGENCIA
REGULADORA, ouvidos a CONCESSIONARIA e o ESTADO, definir o
precedimento para as revisdes ordindrias, o qual devera garantir transparéncis,
por meio de consultas piblicas € divulgagio das informagfes, e
consensualidade na condugio dos trabalhos, assim como asseguraras PARTES
a oporlunidade para a apresentagdo de pedidos de reequilibrio econdmico-
financairo, de propostas de alteragio no chjetc do CONTRATO, guando
necessarias, e demais manfestagtes voltadas a discussao e implementagao das



providéncias arroladas na subclausula 30.1, observados 0s prazos, requisifios e
pressupostos definidos neste CONTRATO para essas hipoteses.

31.5. Ao final da revisfio ordinaria sera formalizado termo aditivo ao
CONTRATO, assinados pelas PARTES, com a interveniéncia da AGENCIA
REGULADORA, gue devera ser publicado na imprensa oficial, nos termos da
legisiagdo, retratando as eventuais alteragbes e adaptagbes hawidas no
conteldo do CONTRATO

32, REVISAD EXTRAORDINARIA

32.1. As PARTES poderao pleitear revisdo exiraordinana do CONTRATO, com
vistas a promover o seu reequilibric econdmice-financeirc em face da
matenalizacio ja verificada ou iminente de riscos alocados & outra PARTE, cujas
consequéncias he gerem prejuizos econdmico-financeiros efou a necessidade
da adogao de providéncias urgentes com vistas a minorar os Gnus produzidos
ou produziveis na esfera do CONTRATO,

32.2. Os plettos de revisao extraordinaria tambeém serdo cablveis guando se
verificar prejuizo iminente sem que a promog¢do do reequilibrio econdmico-
financeiro & a adogdo de providéncias que |hes sdo inerentes tenham sido
realizadas e processadas no ambito da revisao ordinaria,

32.3. A revisSo extraordinaria terd por objetivo reequilibrar o CONTRATO efou
promover a adogio de providéncias e medidas mitigadoras do prejuizo financeiro
ou econdmico das PARTES e sera processada nos termos estabelecidos
adiante.

32.4. Caso nio haja urgéncia na promogdo do reequilibrio econdmico-
financeiro, mas ainda assim restem necessdriss medidas e providéncias
urgentes a serem adotadas com vistas a minorar impacto do risco na esfera do
CONTRATOQ, tais poderdo ser discutidas e implementadas no ambito da revisao
extraordinana.

32.5. O pleito de revisSo extraordinaria deverd demonstrar a relevancia e a
urgéncia quanto ao reequilibric econdmico-financeirc & & adogdo de
providéncias propostos, assim como observar as demais estipulagbes deste
CONTRATO previstas na cidusula 35.

33. ALTERACAOQ DO CONTRATO

33.1. Este CONTRATO podera ser alterado unilateraimente pelo ESTADO cu
por acordo entre as pares. ‘__,Z.-—
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33.1.1.

33.1.2.

A altteragio unilateral do CONTRATO devera ser suficientements
motivada, com fundamentacdc que considere o conteddo da
manifestagio da CONCESSIONARIA, assim como as consequéncias
da implementacio da medids para a CONCESSAO e para os
USUARIOS.

A alteracdo unilateral do CONTRATO sera ocbngatoriamente
acompanhada da definicio das condighes de execugao da medida,
inclusive quanto as eventuals providéncias necessarias a carge do
ESTADO para a sua implementagao.

33.2. O CONTRATO podera ser alterado, dentre cutros motivos, por acordo
entre as PARTES e desde gue haja justificativa para tanto, para

33.2.1.

33.22.

33.2.3.

33.2.4,

33.2.5.

33.2.8,

FL2T,

33.2.8.

33.2.9,

33.2.10,

modificar as METAS DE ATENDIMENTO, a partir da demonstragdo de
sua inadeguagdo em fungdo das novas circunstancias, inclusive em
vista de alteragées nos PLANCS MUNICIPAIS DE AGUA E ESGOTO
e no PLANO METROPOLITAND DE AGUA E ESGOTO,

incluir ou suprimir obras e servigos no objeto do CONTRATO;

adeguar o conteldo regulamentar da CONCESSAQ, a parfir da
demonstracio de sua obsolescéncia em fungfo do advento de novas
circunstancias,

adequar os INDICADORES DE DESEMPENHO, guando estes se
mostrarem obsoletos em razio da evolugio tecnoldgica, das condigdes
de sua monitorabilidade, da percepcdo dos usuarios & da necessidade
de sua adequacdo a politica publica;

adequar o prazo da OPERAGCAO ASSISTIDA, nes termos
estabelecidos neste CONTRATO,

adequar os prazos de execugdo previstos neste CONTRATO, guando
se mostrarem inexeqgulveis em face das novas circunstancias,

agequar a forma e a abrangéncia de relatdrios & demaonstrativos
pravistos neste CONTRATO, assim como de procedimentos para a
fiscalizacao da prestago dos SERVICCS, com visias a conferir maior
eficiéncia 4s atividades de fiscalizacao e de regulacao,

adequar o conteddo do ANEXO [V - CADERNOQ DE ENCARGCS DA
CONCESSAQ e do modo de prestacao dos SERVICOS, observada a
inalterabilidade de suas caracteristicas essenclais,

adequar a estrutura tarifaria & o valor das TARIFAS, observada sempre
a manutencio do equilibric econdmico-financeiro;

adequar seu objeto em razdo do advento de nova politica regulatdria
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para o setor;

33.2 41, incluir ou suprimir obras ou servigos no escopo da COMNCESSAQ,

abservados os limites estabelecidos neste instrumento.

33.3. Aeventual alteracdio das metas de universalizagio contidas no ANEXO 1l
- INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO devera, em
todos os casos, ohservar o estipulado no art. 11-B da Lei federal n® 11.445/2007.

33,4 As PARTES desde ja reconhecem a possibilidade de expansdo da AREA
DA CONCESSAQ para contemplar as areas da REGIAD METROPOLITANA
indicadas abaixo, com a extensdo dos respectives SERVICOS chijete deste
CONTRATO as areas adicionadas, a parir do encerramento de contratos de
concessdo de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario pre-existentes
de que sdo objeto, observada a sua vinculagdo acs respectivos BLOCOS
referidos na subclausula 33.4 .1.

33.4.1.

3342,

Tendo em vista a melhor adequacdo técnica e a maior sinergia com a
operagao da CONCESSAQ, na hipotese de expansdo da AREA DA
CONCESSAQ com vistas a contemplar a incorporacio das areas
referidas na subclausula 33 4, sera observado o saguinte:

33.41.1. As concessdes plenas pré-existentes nos Municipios de
Guapimirim e Niterdi serdo incluldas no BLOCO 1;

33412 A concessdo plena pré-exisiente no Municipio de
Petropolis serd incluida no BLOCO 2;

33413 A concessio pré-existente de esgotamento sanitanc da
AP-5 serd inclulda no BLOCO 3; e

33414. A concessio pré-existente de esgotamento sanitario de
Sao Jodo de Meariti sera incluida no BLOCO 4.

A expansio de AREAS DA CONCESSAQ, referida na subclausula
334 podera ensejar, guando couber, a obrigagdo da
CONCESSIONARIA de repassar valores de QUTORGA VARIAVEL
diretamente ao{s) respectivos(s) fitularfes) cujas -areas foram
incorporadas  ac objeto do CONTRATO, e 'ao Fundo de
Desenvolvimento da Regific Metropolitana, por meio de percentuais
sobre a receita advinda da exploracdo do SERVICO nas respectivas
areas adicionadas.

33421 Quando viavel a instituigdo de obrigacdo de pagamento
de OUTORGA VARIAVEL, nos termos da subcldusula
33.4.2 seu percentual sera definide levando-se em
consideragdo 3 manutengao do equillbrio econdmico-
financeire do CONTRATO, sendo que os valores de
OUTORGA VARIAVEL serso devidos aoc municipio
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integrante da CONCESSAQ e, se o caso, ao Fundo de
Desanvolvimento da Regiao Metropolitana,

134272 Sucessivamente e adicionalmente ao repasse de valores
da DUTORGA VARIAVEL pels CONCESSIONARIA
aos{s) MUNICIPIO(S) & ac Fundo de Desenvolvimento da
Regido Metropolitana, podera ser previsto, quando
couber, o pagamento de OUTORGA FIXA aocs
MUNICIPIOS cujas areas foram incorporadas ao objeto
do CONTRATO, e ao Fundo de Desenvolvimento da
Regiao Metropolitana em valores que ndo comprometam
a exequibilidade financeira da execucdo do CONTRATO,
sempre mantide ¢ equilfbrio econdmico-financeiro do
CONTRATO.

33.4.3. O pagamento da OUTORGA FIXA de gue trata a subcldusula 33.4.2.2
devera ser compartihado entre ESTADO e MUNICIPIOS e o Funde de
Desenvolvimento da Regific Metropolitana na mesma proporgag
definida na subclausula 36.2.1.

33.5. Previamente 3 edigdo do ato de alteragio unilateral, o ESTADO
encaminhard & CONCESSIONARIA proposta do conteddo da alteragdo
unilateral, contendo o detalhamento acerca do reequilibrio econdmico-financeiro
e das condicdes para a implementag8o de eventuais providéncias necessaras
para a efstividade da medida e que dependam do ESTADO.

3351 A CONCESSIONARIA devera se mahifestar sobre o conteldo da
alteragdo unilateral no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

3352 Decorrido o prazo da subclausula anterior sem manifestagao,
considerar-se-a a anuéncia da CONCESSIONARIA,

3353 Nocasode urgéneia devidamente justificada, poderd ser dispensada a
manifestacio prévia da CONCESSIONARIA, abrinde-se oporiunidade
para 8 sua manifesta¢do imediataments apds a adigao do ato.

338 A alteraglo unilateral do CONTRATO devera ser veiculada por meio da
edicas de ato agministrative motivado, cuja fundamentagio devera considerar o
contetido da manifestagio da COMCESSIONARIA, assim como todas as
consequéncias para a CONCESSAD & para os USUARIOS derivadas da
implementacao da medida,

33.7. A alteragio unilateral do CONTRATO sera obnigatoriamente
acompanhada da definicao das condigies de execucdo da medida, inclusive em
relagao as eventuais providéncias necessarias a cargo do ESTADO para a sua
implementacio.

33.8. A alteracdo do CONTRATO sera obrigatoriamente acompanhada da
concomitante implementacao do reequilibrio econdmico-financeiro, precedida da
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definicio do reequilibric pela AGENCIA REGULADORA, nos termos
estabelacidos na clausula 35.

33.8. Sem prejuizo da tramitagdo do processo de afteragdo unilateral do
CONTRATO e do respective reequilibric econbmico-financeiro, a
CONCESSIONARIA, uma vez notificada da proposia de alteracdo unilateral,
poderd postular 4 AGENCIA REGULADORA a revisio do meérito da alteragdo
proposta, sob o dngulo de sua conveniéncia e legalidade, devendo a AGENCIA
REGULADORA, ouvido o ESTADO, decidir sobre o requerimentc da
CONCESSIONARIA em prazo razoavel.

33.10. A alteragdo consensual do CONTRATO deverd ser precedida da definicdo
do reequilibrio econBmico-financeiro pela AGENCIA REGULADORA, podendo
as PARTES encaminhar proposta conjunta para a deliberagao desta, obsarvado,
no que couber, o procadimenio previsto na clausula 35.

33.11. Az shteragtes do CONTRATO serdo implementadas medianie a
formalizagdo de termo aditivo, assinados pelas PARTES e pela AGENCIA
REGULADORA, esta na qualidade de interveniente.

33.11.1. Ressalvada a definigio do reequilibric econdmico-financeiro e as
demais hipbtesss em que o CONTRATO expressamente previu a
deliberacdo prévia ou posterior pela AGENCIA REGULADORA, todas
as demais alteragies no objeto do CONTRATO independem da pravia
ou posterior manifestagdo ou deliberagdo da  AGENCIA
REGULADORA, ressalvada sua interveniéncia no respectivo termo
aditivo e disposigio normativa em sentido contrario.

34, EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E ALOCACAQ DE RISCOS

34.1. O equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO deverd ser mantido
durante todo o prazo da CONCESSAD,

34.1.1. Sempre que atendidas as condigtes deste CONTRATO e mantida sua
matriz de riscos, considera-se mantido o seu equilibrio econdémico-
financeiro.

342 A excecdo dos riscos alocados pelo presente CONTRATO ou pela
legislacio a responsabilidade do ESTADG, a CONCESSIONARIA, a partir do
inicic da vigéncia da OPERACAD DO SISTEMA, £ integral e exclusivamente
responsavel por todos os riscos ordinanos e obrigages relacionados a
exploracdo e prestagao dos SERVICOS, inclusive, mas sem limitagao, pelos
seguintes:

3421, variagdo da demands dos SERVICOS e dos SERVICOS
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3422

34.2.3.

3424,

3425

3428

34.2.7.

34.2.8.

3429

34.2 10,

34.2.11.

34212

COMPLEMENTARES, inclusive, mas sem se limitar, em decoméncia
do crescimento ou ndo da populagio adensamento populacional
distinto do previsto, Inadimpléncia dos USUARIOS, existéncia de
ligaghes irregulares, alterac@o do perfil habitacional ou do padrio de
consumo ou da compesicio de usuarios, dentre outros;

variagao dos custos de operacio & manutengado do SISTEMA, inclusive
em relagdo 2 néo cbiengdo do refomo scontmico previsto pela
CONCESSIONARIA, desde que lal varag3o ndo decorra, direta ou
indiretamente, de acio ou omissdo do ESTADO ou da AGENCIA
REGULADORA, conzoante subcldusula 34.4.11;

variagio do custo de mao de obra que afete a execugao dos
SERVIGOS, dos SERVICOS COMPLEMENTARES e das OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA;

riscos geolbgices & climatices relacionados 4 execucdo das OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, exceto em areas que
apresentem, antes da assinatura do CONTRATO, instabilidade no
subsolo, até a sua recuperagio e liberagio pelos orgaos competentes,
no Ambito judicial & administrativo;

custos excedentes relacionados & prestagde dos SERVICOS, bem
como prejuizos decorrentes da gestao ineficiente dos SERVICOS,

obtengio de licengas, permissies e autorizagbes necessarias a
execugao do objeto deste CONTRATO, ressalvadas as hipoteses em
que o atraso efou ndo obtencio de licencas, permissées e autorizacdes
sejam imputdvel 3 agdo ou omissdo do Grgdo ou entidade da
Administragao Publica responsdvel, quando a CONCESSIONARIA
serd eximida de responsabilidade efou descontos relativos aos
INDICADORES DE DESEMPENHO;

atualidade da tecnologia empregada nas obras e na prestagao dos
SERVICOS, exceto guando tratarse de hipdlese prevista na
subclausula 34 4.25;

perecimento, destruigio, roube, furto, perda ou quaisquer outros tipos
de danos causados acs BENS VINCULADOS;

indisponibilidade de financiamento efou aumeanto do custo de capital,
inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros;

variagio das taxas de cAmbio, por maiores que sejam;

falhas nos projetos basicos e executives, na execucdo das obras e na
infragstrutura aplicada nos SERVICOS,

atrasos e custos adicionais na execugac das OBRAS DE



34.2.13.

34.2.14.

34.2.15.

34.2.16.

34.2.17.

34.2.18.

34.2.18.

34.2.20,

34.2.21.

34222,

APERFEICOAMENTO DO SISTEMA que ndo sejam impuidveis ao
ESTADO ou aos MUNICIPIOS nos termos previstos neste
CONTRATO;

ocorréncia de fatos considerados como de caso fortuito & de forga
maior que sd&o objeto de cobertura de segquros exigidos nesie
CONTRATO, at& o limite das apdlices;

responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais
decorrentes da realizac8o das OBRAS DE APERFEICOAMENTO DO
SISTEMA, da operacio & manutencdo dos BENS VINCULADOS & da
prestagdo dos SERVICOS, relativamente a fatos ocomidos
posteriormente ao TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA:

prejuizos causados a ferceiros, inciusive acs USUARIOS dos
SERVICOS, pela CONCESSIONARIA ou seus administradores,
ampregados, prepostos ou prestadores de servigos ou qualguer outra
pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das afividades

abrangidas pela CONCESSAD:
prejuizos decorrentes de nscos inerentes a atividade empresanal;

investimentes, pagamentos, custos & despesas decomentes das
desapropriagtes, instituicdc de serviddes administrativas, imposigio
de limitagdes administrativas ou ocupagdo provisona de bens imoveis;

dispéndios resultantes de defeitos ocultos nos BENS REVERSIVEIS,

ocorréncia de dissidio, acordo ou convengdo coletiva de trabalho ou
falha de fornecimento de materiais e servicos pelos contratados da
CONCESSIONARIA, bem comeo ocorréncia de greve do seu pessoal,

prejuizos decorrentes de interrupcfes efou falhas no fornecimento de
materiais @ senvigos por fornecedores e prestadores subcontratados
pela CONCESSIONARIA ou falhas operacionais da
CONCESSIONARIA que afetem outras CONCESSIONARIAS, exceto
interrupches elou falhas no fomecimento da CEDAE, que estardo
regulados no ANEXC VI - CONTRATO DE INTERDEPENDENCIA E

ANEXOS,

responsabilidade por atrasos imputdveis 4 CONCESSIONARIA na
condugdo dos procedimentos de desapropriagio das areas
necessarias & prestagio dos SERVICOS, e a execugdo das OBRAS
DE APERFEICOAMENTO DO SISTEMA, observado o disposto na
clausula 13.

variagdo identificada pela CONCESSIONARIA até 18,5% (dezoito
virgula cinco por centa), constatada ate o vigésimo quarto més apos o
término da OPERACAQ ASSISTIDA, entre o nivel efetivamente
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existente de atendimento do sisterna de distribuicio de dgua e o nivel
de atendimento do sistema de distribuigdo de agua informade no
ANEXO 1Il, & entre o nivel efetivamentea existente de atendimenta do
sistema de coleta de esgotamento sanitario € o nivel de atendimento
de sistema de coleta de esgotamento sanitario informado no ANEXO
1

34.3. Os riscos acima previstos, guando materializados, ndo darlo ensejo 2
ravisdo do CONTRATO para fins de reequilibrio econdmico-financeiro em favor
da CONCESSIONARIA.

34.4, As hipoteses e riscos abaixo descritos, caso se concretizem desde que,
comprovadamente, impactemn o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO,
para mais ou para menos, ensejario a sua revisdo ordinaria ou extracrdinania
nos termos definidos no CONTRATO:

34.4.1.

34.4.2.

34.4.3,

34.4.4.

3445

3448

34.4.7.

afteraclio da AREA DA CONCESSAQ do BLOCO 1 em razdo da
transformacdo de areas rurais em dreas urbanas ou de areas urbanas
&iT arsas rurais;

dsscumprimento, pela AGENCIA REGULADCORA efou peio ESTADO,
de suas cbrigagfes contratuais, regulamentares ou legais, incluindo,
mas nao se limitando, ao descumprimento de prazos a eles aplicavers,
previstos neste CONTRATO efou na legislagdo vigente;

atraso no cumprimento, pelo ESTADO, quando competente, de suas
obrigacGes pertinentes & desapropriacdo ou senvid2o administrativa,
previstas na clausula 22;

alteracdo  unilateral deste CONTRATO, da qual resulte,
comprovadamente, vanagbes nos custos, receitas ou investimentos da
CONCESSIONARIA;

edicio de nommas apliciveis 8 CONCESSAD ou outras determinagdes
da AGENCIA REGULADORA gque repercutam na alteragio dos
INDICADORES DE DESEMPENHO pravistos no ANEXO Il —
INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO
deste CONTRATO, bem como outras condigdes para a prestagac dos
SERVICOS:;

fato do oprincipe ou fato da Administragdo que resulte
comprovadamente, em variagbes dos custos, despesas ou
investimentos elou receitas da CONCESSIONARIA, inclusive normas,
determinagbes e condicionantes de autoridade ou orgdo ambiental que
nao decorram de descumprimento da CONCESSIONARIA das normas
ambientais vigentes,

excetuados os tributos sohre a renda, a criagdo, alteragdo ou extingio
de tributos ou encargos legais ou o advento de novas disposictes, gue

_



24.4.8.

+4.4.9.

34410

34411,

34.4.12.

34.4.13.

34.4.14,

impactem os custos efou receitas da CONCESSIONARIA, tanto para
mais guanto para menos, em conformidade com o disposto no § 37, do
artigo 9°, da Lei federal n® 8.987/95;

alteracdo legislativa de carater especifico que produza impacto direfo
sgbre as réceitas da CONCESSIONARIA, tais como as que concedam
isencdo, reducdo, desconte ou qualguer outro privikégio tributario ou
tarifano;

ocorréncia de fatos  imprevisivels e supervenientes, ou de
conseguéncias incalculdveis, em razéo de caso fortuito ou forga maior,
gue ndo estejam cobertos pelos seguros ou na parte gue exceder o
limite dos wvalores das apdlices dos seguros exigidos neste
CONTRATO;

se a proporgdo de economias sujeitas ao pagamento de tarifa social
ultrapassar 5% (cinco por cento) da totalidade de economias ativas
constantes do cadastro da CONCESSIONARIA:

atraso nas cbras e atividades decorrentes da demora na obtengao de
licencas ambientais ou autorizacbes de drgacs publicos a cargo da
CONCESSIONARIA guando os prazos de anadlise do oOrgdo
responsavel pela emissao das licengas ou autorizacoes ulirapassarem
aqueles previsios nas normas aplicdveis ou agueles informados pelo
drgdo publico, exceto se decorrente de fato imputavel a
CONCESSIONARIA, sendo que se presume como fato imputavel a
CONCESSIONARIA qualquer atraso decorrente da ndo entrega de
todos os documentos, estudos e informactes exigidos pele drgdo
plblico, ou em qualidade ‘inferior & minima estabelecida pelo érgio
ficenciador ou autorizador, prévia ou posteriormente ac pedido de
licenciamento ou de autonzacio;

atos ou fatos ocorridos antes da data de transferéncia do SISTEMA,
inclusive guanto @ dancs e passivos ambientais, mesmo gue de
conhecimento posterior aquela data, que afetem a execucdo do
CONTRATO ou onerem os custos, as despesas ou investimentos da
COMCESSIONARIA, independentemente desta ter tido ciéncia de tais
evenios antes da assinatura do CONTRATO ou da data de
transferéncia do SISTEMA EXISTENTE. ressalvados oS riscos
expressamente alocados 4 responsabilidade da CONCESSIONARIA
neste CONTRATOC:;

determinacdes judiciais = administrativas para satisfagdc de
obrigagfes originalmente imputaveis @ao ESTADO, & REGIAOQ
METROPOLITANA ou acs MUNICIPIOS, inclusive reclamagdes
trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados ao
ESTADO ou a outras empresas contratadas pelo ESTADC:,

riscos argueologicos, incluinde a eventual descoberta de sitios
histdricos e argueologicos que afetem a execucao do CONTRATO;
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34.4.15.

34.4.18.

34.4.17.

24 4 18,

34418,

34.4.20.

34.4.21,

34422

34.423

indisponibilidade de energia elétrica, decorrente de fatos nac
imputaveis 2 CONCESSIONARIA & gue afeferm 3 execucdo do
CONTRATO,

atrasos ou prejuizos & execugdo dos SERVICOS, dos SERVIGOS
COMPLEMENTARES G execucdo das OBRAS DE
APERFEICOAMENTO DO SISTEMA decorrentes de interferéncias
causadas por movimentos sociais e/ou presenga de populactes
indigenas, gquilombolas & gquaisquer outros povos @ comunidades
tradicionais;

aumento extraordindrio & imprevisivel dos custos de insumos, operacao
e manutencio necessdrios a adequada prestagdo dos SERVICOS]

manifestaces sociais que afetem de qualquer forma a prestagao dos
SERVIGOS. incluindo greves de agentes piblicos, gue impactem na
prestacic dos SERVIGOS, excetuadas as greves internas de
empregados da propria CONCESSIONARIA;

atrasos ou suspensbes da execuclo do CONTRATO em razdo de
decisdes judiciais ou administrativas, inclusive dos drgdos de controle,
por fatores ndo imputdveis a qualquer das PARTES]

a4.4,18.1. Para fins deste CONTRATO, ndo se considera ilicito
imputavel & CONCESSIONARIA agueile decorrente do
desatendimenio pelo ESTADO a normmas & principios
aplicaveis 4 lictagao e 4 contratacio administrativa, como
a inobservancia de prazos e procedimentos iegais & de
outros pressupostos e condicionantes as decisGes
administrativas.

supereniéncia de decisdo administrativa, judicial ou arbitral que
impega a CONCESSIONARIA de cobrar TARIFAS, reajusta-las ou
reequilibra-las nos termos previstos neste CONTRATO, exceto se a
CONCESSIONARIA concorreu diretamente para a pratica dos fatos
reputados invalldos pela & decisdo;

aumento do prece da agua cobrado pela CEDAE, ou sua sucessara,
proveniente de pleito de reequilibric econdmico-financeiro do
CONTRATO DE PRODUGAD DE AGUA ou de deliberagao unilateral
da CEDAE que viole as clausulas do CONTRATO DE
INTERDEPENDENCIA;

rizcos relacionados a disponibilidade hidrica do SISTEMA,

danos ou prejuizos causados @ CONCESSIONARIA, decomrentes de
fato ou ato solicitacio do ESTADO de emprego de nova tecnologia ou
técnica nos SERVICOS ou nos bens utilizados para a prestagio dos
SERVICOS, quando ndo decorrer de obrig § contratuais da




CONCESSIONARIA para garantir a continuidade & a atualidade do
SERVICOS, desde gue cs INDICADORES DE DESEMPENHO ja
estejam sendo cumpridos pela CONCESSIONARIA com a
tecnologialtecnica anleriorments empregada;

34.4.24 riscos relacionados ac descumprimento, pela CEDAE, dos padrbes de
qualidade dispostos no CONTRATO DE PRODUCAC DE AGUA, que
afetern a prestagdo dos servicos sob responsabilidade da
CONCESSIONARIA ou que possam afetar a aferigBo das
INDICADORES DE DESEMPENHO, incluindo, sem limitag8c. os
padrdes de potabilidade e qualidade da agua fornecida. nos termos das
normas legais e regulamentares vigentes emitidas pelas auteridades
regulatérigs competentes e, notadamente, na hipdtese de a CEDAE
nado proceder ao reequiliorio scondmeco-financeiro de maneira
suficienta face ao desequilibrio experimentado, nos termaos da Clausula
NMona do ANEXC VI - CONTRATO DE INTERDEPENDENCIA E

ANEXOS;

34.4.25. variagio identificada pela CONCESSIONARIA superior a 18,5%
(dezoito virgula cinco por cento), constatada até o vigésimo quarto mes
apis o término da OPERACAC ASSISTIDA, entre o nivel efetivamente
existente de atendimento do sisterna de distribuicio de agua & o nivel
de atendimento do sistema de distribuicdo de agua informado no
ANEXQC 1If, e entre o nivel efetivamente existents de atendimento do
sistema de coleta de esgotamento sanitario e o nivel de atendimento
do sistema de coleta de esgotamento sanitario informado no ANEXO
HL.

344251 A variagio serd calculada considerando o valor absoluto
do resultado da divisdo do nivel efetivo de atendimento do
referido sistema pelo nivel informado na assinatura do
CONTRATO, subfraido de uma unidadevariacao sera
caleulada considerando o valor abscluto do resultado da
divisdo do nivel efetive de atendimento do referido
sistema  pelo nivel informado na assinatura do
CONTRATO, subtraido de uma unidade.

34 4 26. auséncia de implantagdo de asfaltamento ou rede de drenagem na
AH_EA DA CONCESSAQ que impega a CONCESSIONARIA de realizar
os investimentos para alcancar as METAS DE ATENDIMENTO.

34 5. Para fins do disposto nas subclausulas anteriores, considera-se.

34.51. caso fortuito: situagdo decomente de fato alhelo & vontade das
PARTES, poréem proveniente de atos humanos; constifuem,
exemplificativamente, caso fortuito os atos de guerra, hostilidades, atos
de vandalismo, invasao ou terrarismo;

24,52 forga maior: situacdo decorrente de fato alheio a vontade das PARTES,
gue independem vontade humana; constituem,



34.5.3.

3454,

exemplificativamente, forga maior as epidemias giobais reconhecidas
pela Organizagdo Mundial da Salde (OMS), radiaghes atomicas,
graves inundagdes, ciclones, tremores de terra e outros cataclismos
naturais, que, diretamente, afetem as obras, servigos e atividades
compreendidos neste CONTRATO,

fato do principe: ato estatal, geral, imprevisto & imprevisivel, comissivo
ou orissivo, gue onera ou desonera a execugio deste CONTRATO,

fato da Administracdo: agao ou omissao da Administragio Piblica que,
incidindo direta e especificamente sobire este CONTRATC, retarda,
agrava ou impede a sua execugdo pela CONCESSIONARIA; é
hipatese de ato da Administracio, exemplificativamente, a alteragdo na
estrutura politico-administrativa do ESTADO que, diretamente, afete as
obras, servicos e atividades compreendidos neste CONTRATO,

34541  Eguipara-se a ato da Administracio, para fins do presents
CONTRATO, oqualguer agdc ou omissdo dos
MUNICIPIOS ou da REGIAO METROPOLITANA, gue
retarde, agrave ou impega a sua execucio pela
CONCESSIONARIA.

346 0O processo de recomposigio do equilibric econdmico-financeiro do
CONTRATO sera realizado de forma que seja nulo o valor presente liquido do
FLUXO DE CAIXA MARGINAL projetado em razao do evenio que ensejou o
desequilibrio, considerando (i) os fluxos marginais resultantes do evento que deu
origem & recomposicdo e (i) os fiuxos marginais necessanos para a
recomposicas do equilibrio econdmico-financeiro, mediante aplicagao da
seguinte formula para a taxa de desconto.

34.6.1

A taxa de desconto real anual a ser utilizada no caleule do vaior
presente sera composta pela média diaria dos uitimos 12 (doze) meses
da taxa bruta de juros de venda das Notas do Tesouro IPCA+ com jurcs
semestrais (NTN-B) ou, na auséncia deste, outro que o substitua, ex-
ante a deduglo do imposio sobre a renda, com wvencimento em
15/08/2050 ou vencimento mais compativel com a data do termo
contratual, publicada pela Secretaria do Tesoure Nacional, apurada ne
inicio de cada ano contratual, capitalizada de um spread ou sobretaxa
equivalente a 183% a.a., base 252 (duzentos e cinguenta e dois) dias
Uteis, mediante a aplicago da seguinte férmula;

E={m=1}
Z VPLFCMa = 0
am]
FCMa
VPLFCMa =

(1+ NTNBs x SPREAD)®




Onde:

Ya=1t-(n=1) VPL: Somatdric dos FLUXOS DE CAIXA MARGINAIS do ano
de origem do evento de recomposigdo ao Litimo ano do fluxo de caixa

Marginal [t-(n-1)];

FCMa (FLUXO DE CAIXA MARGIMAL resultante no ano): Fluxo de caixa
marginal resultante no ano “a”, considerando a soma entre; (i) fluxo marginal
resultante do evento que deu origem & recomposi¢do e (i) fluxo marginal
necessario para a recomposicéo do equilibrio econdmico-financeiro,

a; Ano de origem do evento de recomposicao,

n: Ano da concessao quando ocorre o desequilibrio observado;

f: Ano de término da concessio,

NTNBs: Valor da média digria dos dltimos 12 meses das Notas do Tesouro
com vencimento em 15/08/2050, ou equivalente;

S%rze% ou sohrefaxa de Juros: Incide sobre a taxa de juros NTB-B semestral
(1 :

34 7. Independentemente do resultado do célculo indicado na subclausula
acima, a Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no calculo do Valor Presente
ndo podera ser inferior a 3,54%.

34.7.1.

34.7.2.

34.7.3.

Caso o processo de reequilibrio seja decorrente de um ou mais eventos
previstos nas subclausulas 34.4.1, 34 4.7, 34,48, 34.4.13, 34.4.17 ou
34.4.24 a elaboracic pela CONCESSIONARIA do FLUXO DE CAIXA
MARGINAL, e, caso necessario, do fluxo base referencial, devera
observar o disposto no ANEXD Xl — DIRETRIZES PARA
ELABORACAD DOS FLUXOS DE CAIXA PARA FINS DE
REEQUILIBRIO ECONCMICO-FINANCEIRO.

Caso o processo de reequilibrio seja decorrente de um ou mais evenios
previstos nas subcldusulas 34.4.2, 34.4.3, 34410, 34411, 34474 3
34416 34418 & 34423 ou 34428 a elaboragio pela
CONCESSIONARIA do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, e, caso
necessario, do fluxo base referencial, devera considerar as projegdes
constantas do ANEXO XIV - DEMONSTRACOES FINANCEIRAS DO
ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA REFEREMNCIAL

- EVIE.

f

Casc o processo de reequilibrio seja decorrente de um ou mais eventos Y

previstos nas subclausulas 34.4.4 334,46, 34 4.8, 34 412 ou 34.4 25,
a elaboragio pela CONCESSIONARIA do FLUXO DE CAIXA
MARGINAL, e, caso necessario, do fluxo base referencial, devera

considerar as seguintes disposicies.
é g1
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347.3.1. Em caso de alteraciio de obrigacbes j& constiiuidas,
devera ser utilizeda a metodologia prevista na
subclausula 34.7.2.

a4 7.32. Em caso de inclusio de novas obrigaghes, devera ser
utilizada a metodologia prevista na subclausula 34.7.1.

3474, Na hipotese de algum evento de resquilibrio nac abrangido pelas
sybclausulas 34.7.1 4 34.7.3, deve-se observar a seguinte onentagao:

34741. Para eventos cujo reequilibrio possa ser calculado
apenas com base nos pardmetros contidos na projegao
inicial, devera ser utilizada a metodclogia prevista na
subclausuta 34.7.2;

34.7.42. Para eventos cujo reaquilibrio ndo possa ser calculado
apenas com base nos parametros contidos na projegao
inicial, devera ser utiizada a metodologia prevista na
subclausula 34.7.1;

34.7.4.3  Caso eveniual ganho de produtividade efou eficiéncia que
esteja relacionado a responsabilidade ou risco atribuido
neste CONTRATO a CONCESSIONARIA, ndo haverd
‘pbrigagao de compartilhamento com o ESTADC.

%4 8. N&o importard em causa para recomposigio do equilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO em favor do ESTADO a alteragdo do prege do m3 de
Agua tratada fornecido pela CEDAE ao longo da vigéncia da CONCESSAOQ,
conforme discipling estabelecida no ANEXC VI - CONTRATOD DE

INTERDEPENDENCIA E ANEXOS:
34,81, O disposto nesta cldusula ndo impede gue o valor de compra da agus

fornecida pela CEDAE a CONCESSIONARIA seja reviste por outros
fatores ou por negociacdo entre as partes.

34.9. A recomposicac do equilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO
serd implementada por meio de uma das alternativas abaixo, por decisdo
justificada da AGENCIA REGULADORA, inclusive para preservar a modicidade
tarifaria, quando for o caso, podendc ser implementada por quaisquer das
sequintes modalidades, isclada ou cumulativamente:

34.9.1. alteragao do valor das TARIFAS;

34.9.2. redugac ou ampliagdo do prazo da CONCESSAQ,

34.8.3. indenizacdo direta 4 PARTE]

34.94. alteragio das METAS DE ATENDIMENTQ (gbm a supressao ou




34.8.9.

34.26.
34.9.7.
34.9.8.

34.98

34.2.10.
34.8.11,

34.9.12.

34.8.13.

ampliacdo de Investimentos, conforme o caso, &/ou mudanga no seu
cronograma de implementagdo),

alteragdo das metas de investimento em tempo seco e AREAS
IRREGULARES NAC URBANIZADAS,

assungdo de investimentos por parte do ESTADO,
inclusdo ou supressdo de obras ol servigos no CONTRATO;
alteragao no valor da QUTORGA VARIAVEL;

reducdic no valor da OUTORGA FIXA, quando houver obrigacao
vincenda do pagamento de OUTORGA FIXA,

combinagao das alternativas acima,
alteragdo nos INDICADORES DE DESEMPENHO;

reducdo do percentual das receitas alternativas a ser partilhado com o
ESTADD, e

outros métodos admitidos pela Direito.

34.10. Na hipdtese de haver cbrigagdo vincenda de pagamento de OUTORGA
FIXA, a redugdo no valor desta obrigacio sera adotada como forma preferencial
para compeansar integral ou parcialmente o resquilibrio econdmico-financeiro.

34.10:1.

Caso haja indicios consistentes acerca do desequilibrio econdmico-
financeirc verificada no CONTRATO, em desfavor da
CONCESSIONARIA, e demonstragdo fundamentada de sua dimensao,
a AGENCIA REGULADORA, a pedido da CONCESSIONARIA, ouvido
o ESTADO, poderd sobresiar a exigbilidade da obrigagao do
pagamento da OUTORGA FIXA vincenda, na exala proporgac
necessaria para compensar o desequilibrio demonstrado, mesmo
antes da decisao definitiva acerca do resquilibrio econdmico-financeiro
pela AGENCIA REGULADORA.

34.10.1.1. As eventuais discrepancias entre o valor de reequilibrio
ascondmico-financeiro. gque fundamentou a decisdo
provisdria da AGENCIA REGULADORA & aquele
reconhecido em sua decisdo final enselardo
compensacbes por meio da(s) forma(s) juridica(s)
indicadas pela AGENCIA REGULADORA, conforme
subclausula 34.9.

34.10.2. A hipdtese prevista no subitem 34.9.2 depende da anuéncia prévia dos

titulares do SERVICOS, nos termos previstos no subitem 3.1.6 do
ANEXC IX - CONSELHO DE TITULARES.
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34 11.Na hipatese de o reequilibric econdmico-financeiro se originar de
alteracic de METAS DE ATENDIMENTO ou de INDICADORES DE
DESEMPENHCO em funcdo da atualizagio dos PLANOS MUNICIPAILS DE
SANEAMENTO cu do PLANO METROPOLITANO DE SANEAMENTO, ou.
ainda, de gualguer ato ou fato praticade direta ou indiretamente pelos
MUNICIPIOS ou pela REGIAC METROPOLITANA, a forma de reequilibno
econémico-financeiro preferenciaimente utilizada para a compensagido parcial
ou total dos prejuizos ou vantagens verficados serd a alteracio no valor de
OUTORGA VARIAVEL, ressalvado o disposto na subcfiusula 34.10.

34.12 Sem prejuizo da possibllidade de adopgdo das demais formas de
reequilibrio previstas na subclausula 34.9, as repercussfes do desequilibria
econdmico-finariceiro do CONTRATO em determinade(s) MUNICIPIO(S)
poderdc ser compensadas pela variago no valor da tarifa vigente em seu

territono.

34 13, Por ocasido da manifestac@o prevista nas subcldusulas 35.3 e 354, as
PARTES poderao propor. juntamente com a apresenfacido do pleito de
reequilibric econdmico-financeiro, as formas de compensagao para fins do
reequilibrio econdmico-financeiro, obsenvado o contido nas subclausuias 34.8,
34,10, 34102 & 34,12, devendo suas alegacbes serem consideradas na
motivacio da deciso da AGENCIA REGULADORA.

34,14 A definicio pela AGENCIA REGULADORA de forma de reequilibrio
econdmico-financeirc que onere a situagio de certos(s) MUNICIPIO(S)
pressupord a garantia de prévia manifestacao deste(s).

34.15.0 evento ou fato que originar a recomposicio do equilibrio econdmico-
financeiro do presente CONTRATO ndo podera ser novaments invocado como
fundamento para ulieriores revisdes.

34 .16. Os FLUXOS DE CAIXA MARGINAL realizados deverdo considerar os
reequilibrios econdmico-financeire anteriormente realizados.

35. PROCESSAMENTO DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

35,1, Sempre gue se verificar eventos de desequilibrio, a PARTE interessada
devera notificar a outra e a AGENCIA REGULADORA de sua ocorréncia,

95.2. Na data estabelecida para o inicio do processamento da REVISAD
ORDINARIA, segundo o cronograma divulgado pela AGENCIA REGULADCORA,
a CONCESSIONARIA devera apresentar a relagio dos eventos de desequilibrio
verificados até entdo e que n3o tenham sido objefo de REVISAD
EXTRAORDINARIA, devidamente acompanhada da documentagdo pertinente
da documentacio prevista nas subclausulas 34.7.1, 3477 2 & 34.7.3, conforme o
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caso, assim como atender as demais exigéncias aplicaveis a hipotese
estabelecidas neste CONTRATO para ¢ processamento de reequilibrio
econdmico-financeiro.

353 Quando de iniciativa da CONCESSIONARIA, o pleite de reequilibrio
econdmico-financeiro devera ser enderegado 8 AGENCIA REGULADORA,
instrulde conforme os termos das subcliusulas 34.7.1, 34.7.2 e 34 7.3, conforme
0 Caso,

354, Quando de iniciativa do ESTADO, uma wez apresentado o pleito
fundamentade & AGEMCIA REGULADORA, a CONCESSIONARIA sers
notificada por esta para apresentar a documentagio prevista nas subclausulas
34.7.1, 34.7.2 & 34.7.3, conforme o casc, num prazo maximo de 60 (sessenta)
dias, manifestando-se quanto ao reequilibric proposto pelo ESTADQ, nos termos
previstos neste CONTRATO.

355 A AGENCIA tera o prazo de até 120 (cento e vinte) dias para decidir
motivadamente acerca do reequilibric econémico-financeiro postulado, a parfir
do recebimento da manifestacdo das pares e da apresentagdo dos
demonsirativos e da documentagio referidos nas subclausulas 253 e 35.4.

35.8. Caso haja manifestagio de interesse das PARTES para que seja ouvido
o COMITE TECNICD previamente & deliberaglio pela AGENCIA
REGULADORA, o mesmo sera nofificado para elaborar a analise do casc e o
parecer conclusivo, nos termos estabelecidos neste CONTRATO, em prazo
maximo de 30 (noventa) dias.

357 Recebido o parecer do COMITE TECNICO, a AGENCIA REGULADORA,
notificard as PARTES para aprésentarem sua manifestagdo sobre 0 mesmo em
até 15 (quinze) dias, vencido o qual se iniciara o prazo de 90 (novents) dias para
a prolagao de decisdo final pela AGENCIA REGULADORA.

35.7.1. As razbes contidas no parecer do COMITE TECNICO, assim como nas
manifestacies das PARTES, deverdo ser consideradas pela AGENCIA
REGULADORA na motivacao da deciso acerca do reequilibric
econdmico-financeiro reguendo.

45.8. Caso a AGENCIA REGULADORA entenda pela necessidade de nova
consulta aoc COMITE TECNICO, com vistas a esclarecer ou suplementar
aspectos do parecer, assim como consultar ou contratar advisors e auditores
independentes, podera prorrogar o prazo referido pelo periodo necessario para
tanto.



36. VALOR DA OUTORGA DA CONCESSAO

36.1. A CONCESSIONARIA compromete-se a promover o pagamento da
OUTORGA FIXA & da OUTORGA VARIAVEL, nos termos definidos neste

CONTRATO.

36.2. O pagamento do valor da OUTORGA FIXA & promovido diretamente ao
ESTADO e esta dividido em 3 {trés) parcelas. A primeira parcela, no valor de
£5% (sessenta e cinco por cento) da OUTORGA FIXA, sera paga comao condigao
para assinatura do CONTRATO. A segunda parcela, no valor de 15% (quinze
por cento) da OUTORGA FIXA, sera paga até 2 (dois) dias Uteis apos a emissdo
do TERMO DE TRANSFERENCIA DO SISTEMA. A terceira parcela, no valor de
20% (vinte por cento) da OUTORGA FIXA, sera paga até o ultimo dia do terceiro
ano de vigéncia do CONTRATO, contado a parlir da emissdo TERMO DE
TRANSFERENCIA DO SISTEMA

36.2.1. Do valor referido no item 362, caberd ap PODER CONCEDENTE
repassar aos MUNICIPIOS atendidos pela prestacio dos SERVICOS
o percentual de 15% (quinze por cento) do valor da QUTORGA FIXA,
proporcional ao nimero de habitantes de cada MUNICIPIO, com base
em dados da Estimativas de Populagdo dos Municipios, divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, com data de
referéncia em 1° de julho de 2020,

3522 Do valor refarido no tem 3682, caberd ao PODER CONCEDENTE
repassar ao Fundo de Desenvclvimento da Regido Metropoltana o
percentual de 5% (cinco por cento) do valor da QUTORGA FIEXA.

35.2.3 A oferta excedente dos valores constante da PROPOSTA COMERCIAL
da CONCESSIONARIA, gue supere os valores minimos de OUTORGA
FIXA previstos no EDITAL, tera o excedente repartido na proporgdo de
50% (cinquenta por cento) para o PODER CONCEDENTE, e 50%
{cinquenta por cento) para os MUNICIPIOS de PRESTACAQ
REGIONALIZADA, observada a proporcionalidade em relagdo ac
nimero de habitantes de cada Municipio, com base em dados do
documento Estimativas de Populacao dos Municipios, divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — |BGE, com data de
referéncia em 1% de julho de 2020

36.3. As parcelas da OUTORGA FIXA terso seus valores atualizados pelo
Indice Macional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, a contar da data da
apresentacio da FROPOSTA COMERCIAL.

36.3.1. © atraso no pagamento da OUTORGA FIXA ensejara o pagamento de
multa correspéendente a 2% (dois por cenfo) do valor em atraso,
acrescido de juros moratdrios de 1% (um por cento) ao més, devendo
o saldo devedor ser atualizado nos termes da subclausula 36.3.




36.32 Sem prejuizo do disposto na subclausuia anterior, © nao
pagamento da OUTORGA FIXA, na forma & nos prazos
indicados neste CONTRATO, sujeitara a CONCESSIONARIA s
penalidades previstas neste CONTRATO, sem prejuizo da
poseibilidade de execugdo pelo PODER CONCEDENTE das
garantias prestadas pela CONCESSIONARIA além de eventual
declarac&o da CADUCIDADE.

35.4, Além da OUTORGA FIXA, a CONCESSIONARIA obriga-se a pagar
mensalmenta acs MUNICIPICS e ac Fundo de Desenvalvimentc da Regido
Metropolitana, desde o inicic da OPERACAD DO SISTEMA até o final do prazo
da CONCESSAD, a QUTORGA VARIAVEL, nos seguintes valores & condigdes.

3841 A CONCESSIONARIA pagard mensalmente zos MUNICIPIOS
atendidos pela PRESTACAOD REGIONALIZADA dos SERVICOS o
valer correspondents a 3% (trés por cento) do total da receis
arrecadada no més anterior oriunda do pagamento das TARIFAS por
USUARIOS localizados em seu territério, entendida essa como
equivalenta aos valores efetivamente arrecadados, sem dedugio de
tributos ou de quaisguer outras despesas ou de redugdes oriundas da
aferigio dos INDICADORES DE DESEMFPENHO;

3642, A CONCESSIONARIA pagard mensalmente ac Funde de
Desenvolvimento da Regiao Metropolitana o valor correspondente a
0,5% (meio por cento) do total da receita tarifaria arrecadada no més
anterior, nos municipios que compdem a Regidc Metropoiitana do
Estado do Rio de Janeiro (isto & receita tarifaria oriunda das TARIFAS
pagas pelos USUARIOS localizados no termitdrio da REGIAD
METROPOLITANA), entendida essa como equivalente aos valores
efetivamente amecadados, sem deducdo de tributos ou Oe guaisquer
outras despesas ou de redugbes oriundas da aferigBo dos
INDICADORES DE DESEMPENHO:; e

36.4.3. Nao compbem 2 base de calculo para a incidéncia do percentual de
chlcule da OUTORGA VARIAVEL, nos termos referidos nas
subclausulas 3641 & 3642, os valores relativos a RECEITAS
ADICIONAIS & a receitas oriundas da execugiio de SERVICOS
COMPLEMENTARES.

36.5. A CONCESSIOMNARIA devers criar uma CONTA CENTRALIZADCRA,
conforme ANEXO XI — CONTRATO DE CONSTITUIGAO DE CONTA
VINCULADA, scb a operagio de um agente financeiro, com vistas a garantir que
o processo de pagamento e rateio dos valores de OUTORGA VARIAVEL aos
MUNICIPIOS & ao Fundo de Desenvolvimento da Regido Metropelitana seja
automdtico, assim como dos valores relativos & diferenca entre a RECEITA
TARIFARIA e a receita devida & CONCESSIONARIA apés a incidéncia dos
INDICADORES DE DESEMPENHO.
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37. PENALIDADES CONTRATUAIS

37.1. Observadas as instrugbes normativas e demais atos da Agéncia
Reguladora, pelo descumprimento contratual, por parte da CONC ESSIONARIA,
poderdo ser aplicadas as seguintes penalidades:

37.1.1. adverténcia,
3712, mults;

37.1.3. suspensdo tempordria de participacio em licitago e impedimento de
contratar com a Administragao Piblica Estadual do Rio de Janeiro, por
prazo ndo superior a 2 (dois) anos,

37.1.4. declaragdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica de todas as esferas da federagio enguanto
perdurarem 0s motivos determinantes da punico ou ate gue seja
promevida a reabilitagdo da CONCESSIONARIA perante o ESTADO,
gue serd concedida sempre que a CONCESSIONARIA ressarcir o
ESTADO pelos prejuizos resultantes, considerando-se além do dano,
o5 fucros cessantes & as multas que lhe forem aplicadas e apos
decorrido o prazo da sangdo aplicada com base na subclausula
antenor;

37.15 caducidade da CONCESSAD, nos termos da clausula 42 deste
CONTRATO,

37.2. A gradacao das penalidades observara os seguintes parametros:

3721 a infragko sera considerada leve, quando decorrer de condutas
inveluntarias ou escusaveis da CONCESSIONARIA e que nao tenha
aptiddo para causar a interrupgdo da prestacao dos SERVICOS, refleir
na gualidade dos SERVICOS prestados ou causar beneficio a
CONCESSIONARIA;

37.2.2. a’infragio sera considerada de média gravidade quando decorrer de
erra ou culpa grave da CONCESSIONARIA, com aptiddo para causar
a interrupgac da prestagio dos SERVICOS ou refletir na qualidade dos
SERVICOS, mas que ndo traga para 2 CONCESSIONARIA quaiguer
beneficio ou proveite; &

3723  ainfrac#io sera considerada grave, quando decorrer de atuagdo dolosa

da CONCESSIONARIA e, ainda tiver o potencial de gerar vantagens
econdmico-financeiras 2 CONCESSIONARIA,

L=
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37.3. A splicacdo de gualquer penalidade nao exime a CONCESSIONARIA do
dever de regularizar, no prazo estabelecido, as obrigacbes contratuais em que

esteja inadimpientea.

37.4, A penalidade de adveriéncia sera aplicada, sem prejuizo de oulras
hipéteses, quando a CONCESSIONARIA:

3741,

T4z

3743

3744

3745

nac pemmitir o ingresso dos servidores do ESTADO ou da AGENCIA
REGULADORA para o exercicio da fiscalizagdco na forma prevista
naste CONTRATO;

nio facilitar ou impedir o0 agesso aos livros, documentacdo contabil e
demais informacgdes correlatas a prestacdo do SERVICC;

deixar de prestar, no prazo estipulado, as informagbes solicitadas ou
aguelas a que esteja obrigada independentemente de solicitago;

descumprir gqualguer uma das ohrigagdes assumidas neste
CONTRATO nao previstas como hipolese ensejadora da aplicacao de
multa, ou ser negligente; imprudente ou agir com impericia no
cumprimento das mesmas, &

sem prejuizo das demais hipoteses ensejadoras da aplicagao de
adverténcia previstas nesta cldusula, nas infragbes classificadas como
leves, quando da sua primeira ocorréncia, 2 pena de multa sera
substituida por pena de adverténcia & CONCESSIONARIA, que serd
comunicada formaimente da sancao.

37.5. Sem prejuiza da possibilidade de cominagio de multas em razao do
descumprimento contratual, observados os procedimentos & parémetros fixados,
respectivamente nas subclausulas 37.11 e 37.16, a CONCESSIONARIA se
sujeitara desde logo as seguintes sangles pecuniarias:

37.5.1.

37.52,

32

37.54.

por impedir ou obstar a fiscalizagdo pela AGENCIA REGULADORA,
multa, por infragdo, de 0,2% até 1% do valor das TARIFAS arrecadadas
no més de ocorréncia da infragio;

pela suspensio injustificada do SERVICO, multa, por infragdo, de 0,5%

até 1% do valor das TARIFAS arrecadadas no més de ocorréncia da
infragao;
por atraso na contratagdo ou renovacdo da GARANTIA DE

EXECUCAQ DO CONTRATO, multa, por infragdo, de 0,2% ate 0,5%
das TARIFAS arrecadas na més de ocorréncia da infragio;

por atraso na contratacdo ou renovagao dos seguros, multa, por dia de
atraso, de 0,2% até 0.5% do valor das TARIFAS arrecadadas no més

de ocorréncia da infragio; i ,
- )
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37.5.6.

75T,

37.5.8,

3758

por atraso na integralizagdo do capital social, na forma da subclausula
16.1, multa, por dia de atraso, de 0,05% do valor das TARIFAS
arrecadadas no més de ccorréneia da infrag8o, observade o percentual
maxime-de 0.5%;

por descumprir a distribuigdo definida do volume minimo de agua
potavel 4 CONCESSIONARIA 4 jusante, multa de 0,05% ate 0,1% do
valor das TARIFAS amecadas no més da ocorréncia da infragao, para
cada metro clbico ndo atendido, em desacorde com a deliberagao da
AGENCIA REGULADORA,;

97561  Amulta referente ao subcidusula 37.5.6, seré reveriida s
demais concessiondrias que nao foram atendidas pela
CONCESSIONARIA, na proporgdo do impacte do
descumprindc para cada CONCESSIONARIA, nos
termos da deliberacio da AGENCIA REGULADORA,

por descumprir as previsbes estipuladas nas subclausulas 454 e 485,
multa de 0.5% até 1% do valor das TARIFAS amecadas no més da
pcorréncia da infragdo;

por descumprit @ comunicacio prevista na clausula 29,17, multa de
0,1% até 0,5% do valor das TARIFAS amecadas no ano da ocorréncia

da infragao;

por descumprir o atendimento das metas pravistas na subclausula 37.8,
multa de 1% até 2% do valor das TARIFAS arrecadas nos ultimes 12

{doze} meses.

37.8. Para fins de apuragdo de infragbes administrativas, nos termos da
legislagiio aplicavel, a5 metas de universalizagie, de ndo intermiténcia do
abastecimento, de redugdo de perdas e de melhoria dos processos de
tratamento serdo verificadas anualmente pela AGENCIA REGULADORA,
observando-se o intervalo dos Gltimos 5 (cinco) anos, nos quais as metas
deverao ter sido cumpridas em, pelo menos, J (irés) anos de maneira ininterrupta
ou intervalada.

3761

37.6.2.

37.6.3

A primeira verificagio de que trata a subclausula acima devera ser
realizada ao térming do guinto ano de vigéncia do CONTRATO.

Ma hipitese de ndp atendimento das metas previstas nos termos da
subcldusula 376, a AGENCIA REGULADORA  instaurara
procedimento administrativo com o objetive de avaliar as agles a
serem adotadas relativas s medidas sancionatorias, com eventual
comunicagiio ao PODER CONCEDENTE para declaragio de
caducidade da CONCESSAD, quando for o caso, assegurado o direito
ao contraditdrio @ & ampla defesa pela CONCESSIONARIA.

A apuracio das infracdes administrativas previstas na subclausula 37.6

==



serg feita por meio da analise dos INDICADORES DE DESEMFENHO

pravistos no ANEXO |ll, especificamente por meio da verificagio de
correlacio entre as metas descritas na refenda subclausula com o

indice de Atendimente Urbano de Agua-IAA, indice de Atendimento:

Urbano de Esgoto-IAE, Indice de Descontinuidade do Abastecimento
de Agua-IDA, Indice de Perdas na Distribuicgo-IPD e o Indice de
Eficiéncia € Melhoria do Tratamento de Esgoto-lQE, respectivamente,
em cada Municipio.

A7.7. N&o serd aplicada a sancio de multa & CONCESSIONARIA como
consequéncia de situagdes que ja ensejaram a redugdo da amecadacao tarifaria

mediante a incidéncia dos INDICADORES DE DESEMPENHO dispostos no
ANEXO Il = INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS DE ATENDIMENTO.

37.8. Sob pena de decretaco da caducidade da CONCESSAC pelo ESTADO,
o valor total das multas aplicadas a cada ano ndo podera exceder a 10% (dez
por cento) do faturamento do exercicio anteriar.

37.9. A aplicacao de multas & CONCESSIONARIA n3o a isenta do dever de
ressarcir os danos eventualments causados ao ESTADO, nem a eximira da
obrigagdc de sanar 3 falha ou irregularidade a que deu origem.

37.10. As multas previstas nesta cldusula serdo aplicadas sem prejuizo da
caracterizacio das hipbteses de intervencido ou declaracao de caducidade
previstas neste CONTRATO, bem como da responsabilidade administrativa, civil
e penal da CONCESSIONARIA,

37.11. ldentificada situacio que possa ser caracterizada como descumprimento
ou infragio contratual & AGENCIA REGULADORA notificara 3
CONCESSIONARIA para apresentar sua defesa prévia, no prazo de 30 (trinta)
dias,

37 12, Analisada a defesa prévia e ndo sendo esta procedente, a AGENCIA
REGULADORA lavrara auto de infragio, que tipificara a infragao cometica, para
fins de aplicacio da respectiva penalidade.

37.13.0 auto de infrag8o devera indicar com precisdc a falla cometida e a
disposicio contratual violada, e serd lavrado em 02 (duas) vias, atraves de
nofificacdo entregue & CONCESSIONARIA sob protocolo, indicando @
expressio monetaria exata da penalidade e o direito 3 sua redugic, nes
seguintes termos:

37,131, reducdc de 10% (dez por cento) dos valores autuados, na hipotese de
o pagamento ser realizado sem discussac administrativa da autuacao.

37.13.2. reducio de 5% (cinco por cento) dos valores autuados, na hipdtese de
o pagamentc ser realizado sem apresentagdc de recurso
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administrativo.

37.14. No prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificagao da
penalidade, a CONCESSIONARIA poderd apresentar recurse administrativo,
que serd recebido no efeito suspensivo e decidido de forma motivada pela
AGENCIA REGULADORA.

37 14 1. Recebido o recurso adminisirativo, a autoridade que lavrou o auto de
infracdo poders reconsiderar sua decisio. Caso a decis8o néo seja

recongiderada, o5 autos serdo encaminhados 8 autoridade superior,
devidaments instruidos, para decisao.

37.14.2. A decisas do recurso  administrative dewvera ser mobvada e
fundamentada pela AGENCIA REGULADORA, apontando-se os
glementos atacades ou n3o na defesa apresentada pela
CONCESSIONARIA.

37.14.3. Aplicada a sangio pela autoridade superior, @ CONCESSIONARIA
serd notificada a respeito.

37.14.4. A AGENCIA REGULADORA devera:

37.14.4.1. no caso de adverténcia, anotar a sancio nos registros da
CONCESSIONARIA junto a4 AGENCIA REGULADORA;

374447  em caso de multa, notificar a CONCESSIONARIA para
realizar o pagamento dentro do prazo de 20 (vinte) dias,
contados do recebimento da notificacdo da decis8o,
sendo gue o ndc pagamento, no prazo esfipuiado,
ensejard a possibilidade de o ESTADC executar a

GARANTIA DE EXECUCAQD DO CONTRATO.,

37.14.5. O no pagamento de qualquer multa fixada nos termos do disposto
nesta clausula, no prazo fixado, implicara & incidéncia de comecao
monetaria pela variacao do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor
Ample — IPCA, ou indice gue vier a substitui-lo, e juros de 1% (um por
cento} a0 més pro rata die

37.14.5. A atuacho da CONCESSIONARIA no sentido de remediar a conduta
ativa ou omissiva gue ensejou 0 inicio do procedimento administrativea,
com vistas a apuracao de responsabilidade e aplicagao de penalidade.
devera ser considerada pelas aulonidades competentes guando da
cominagio da penalidade.

37.15. A intimagao dos atos e decisdes a que se referem os itens acima sera felta
mediante comunicacdo escrita & CONCESSIONARIA.

37.16. Poderdo ser apuradas em um mesmo processo duas ou mais infraghes
similares ou decorrentes de um mesmo fato gerador,_aplicando-se penalidades
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individualizadas para cada uma das infragdes ou uma Onica penalidade quando
se tratarem de infragSes continuadas

37.18.1. Considerar-se-8c0 continuadas as infragfes que decorram
comprovadamente de um mesmo fato gerador e cujos efeilos se
prolonguem no tempo

37.17.As importéncias pecunidrias resultantes da aplicagio das multas
reverterdo ao ESTADO.

37.18.Para o estabelecimento da penalidade a ser aplicada devemn ser
consideradas as seguintes circunstancias:

37.18.1. a natureza e gravidade da infragao;
37.18.2. o cardler técnico @ as normas de prestagio do SERVICOS,

37.18.3. os danos resultantes da infragdc para o SERMICO e para os
USUARIOS;

37.18.4, avantagem auferida pela CONCESSIONARIA em virtude da infragio;

37.18.5. as circunstancias gerais agravantes e atenuanies, especialmente a
existéncia de ma-fé da CONCESSIONARIA ou o nao cumprimento das
pbrigagies contratuais pelo ESTADO,

37.18.6. historico de infragtes da CONCESSIONARIA; &
37.18.7. a reincidéncia da CONCESSIONARIA no cometimento da infragdo.

37.19. Para fins de dosimetria das penalidades 580 consideradas circunstancias
atenuantes, quando devidaments comprovado:

37.19.1. O reconhecimento pela CONCESSIONARIA, no prazo para
apresentacdo da defesa. do descumpnimento da cbrigagdo contratual
objeto da apuragdo, devendo reduzir em 5% (cinco por cento) o valor
da mukta;

37.19.2. O concurso de agentes externos para o descumprimento, que tenha
influéncia no resultado produzido, devendo reduzir em 15% (quinze por
cento) o valor da multa,

37.19.3. A execucio de medidas espontineas pela CONCESSIONARIA,
resultando na cessagdo da infragdo & recomposicae dos danos
cometidos, no prazo para apresentagdo da defesa, devendo reduzir em
10% (dez por cento) o valor da multa;

37.19.4. A inexisténcia de infrages, definitivamente julgadas, praticadas nos
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Gitimos 05 (cinco) anos, devendo reduzir em 5% (cinco por cento) o
valar da multa.

47 20. Para fins de dosimetria das penalidades s&o0 consideradas circunstancias
agravantes, quando devidamente comprovaco:

37.20.1. Ter a infrago sido cometida mediante fraude ou ma-fé da
COMNCESSIONARIA, devendso incidir em 30% (irinta por cento) sobre o
valor da multa;

37.20.2. Nao adocao de medidas alternativas efou mitigadoras, N prazo e nos
termos recomendados pela AGENCIA REGULADORA, devendo incidir
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da multa;

37.20.3. Praticar infragao para facilitar ou assegurar proveito econdmico a
CONCESSIONARIA ou a terceiros por ela indicados;

37.20.4. A reincidéncia especifica da CONCESSIONARIA no cometimento da
infracan nos Gitimos 05 (cinco) anos. devendo incidir em 5% (cinco por
cento) sobre o valor da multa,

37.21.A declaracao de inidoneidade deve ser aplicada, cumulativamente com a
sangao de multa, a quém tenha praticado atos ilicitos visando frustrar os
objetivos desse CONTRATO.

37.21.1. O prazo de vigéncia da declaracio de inidoneidade nao deve ser
superior a 5 {¢inco) anos, contado do recebimento da intimagao da
decisdo administrativa da qual ndo caiba mais recurso.

37.21.2. A sancho de declaracdo de inidoneidade aplica-se também aos
administradores & acs sécios confroladores da CONCESSIONARIA,
quando praticarem atos com excesso de poder, abuso de direiio ou
infrag3o & lei, contrato social ou estatutos, bem como na dissolugso
iregular da sociedade de proposito especifico.

38. INTERVENCAO

38.1. Sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades
incidentes, o ESTADO podera, apds manifestacio prévia da AGENCIA
REGULADORA, excepcionalmente & em dltima instincia e sempre assegurado
4 CONCESSIONARIA o direto & ampla defesa e contraditorio, intervir na
CONCESSAD, com o fim de assegurar a adequagic da prestaciio dos
SERVICOS, bem como o fiel cumprimento das normas coniratuais,

regulamentares e legais pertinentes.
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3811, A intervencio também podera se dar em virtude de recomendacao
realizada pela AGENCIA REGULADORA, a qual indicard o prazo
sugerido para intervencao, bem como os objetivos e limites da medida,
inclusive territoriais, considerando, ainda, a excepcionalidade da
medida e seu carater de Gltima instancia, assegurando contraditorio e
ampla defesa & CONCESSIONARIA.

38.2 A intervencio sera instituida mediante edigio de Decreto pelo Thefe do
Poder Executivo Estadual, devendo haver a consulta previa aoc CONSELHO DE
TITULARES. desde que ocorrida uma das seguintes hipoteses:

38.2.1. Interrupgdo, total ou parcial, da prestacao dos SERVIGOS objeto deste
CONTRATO pela CONCESSIONARIA, pelo prazo superior a 30 (trinta)
dias e desde que ndo se frate de interrupgies programadas ou
justificadas;

3822 Falhas no cumpriments das obrigagbes da CONCESSAQO pela
CONCESSIONARIA que oferegam riscos & saude e & seguranga dos
USUARIOS, ou que oferegam risco iminente a0 meio ambiente;

38.2.3. Reiterados descumprimentos das obrigagbes relevantes deste
CONTRATO pela CONCESSIONARIA gue afetem a prestacdo dos

SERVICOS; ou

38.24. Utilizagdo da infraestrutura da CONCESSAQ pela CONCESSIONARIA
para fins ilicitos.

38.3. O descumprimento pela CONCESSIONARIA de obrigagbes contratuais
de carater meramente financeiro e gue ndo comprometam a seguranga, a8
regularidade, & a adequaglo técnica da prestagdo dos SERVICOS néo
ensejaram intervencao.

38.4. Verificando-se qualquer situaglo que possa ensejar a intervengao na
CONCESSAQ, a AGENCIA REGULADORA  deverd nofificar a
CONCESSIONARIA para, no prazo gue lhe for fixado, sanar as irregularidades
indicadas, sem prejuizo da aplicacio das penalidades incidentes.

38.5 Declarada a intervencdo, o ESTADO deverad, no prazo de até 30 (trinta)
dias, instsurar procedimento adminisirativo para comprovar as CAUsas
determinantes da medida e apurar responsabilidedes, assegurado &
CONCESSIONARIA o direito 4 ampla defesa e ao contraditdrio.

3851 (Caso ssja comprovado que a intervengdo ndo observou os
pressupostos legais e regulamentares, serd declarada a sua nulidade,
devolvendo-se imediatamente & CONCESSIONARIA a administracéa
dos servigos, sem prejuizo de seu direito & indenizagdo por eventuais
perdas e danos incorridos em virtude da intervengao.

38.5.2. O procedimento administrativo a que se refere esta clausula devera ser
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concluido no prazo maximo de 180 (cento & citenta) dias, sob pena de
cessarem o5 efeitos da intervencdo, devolvendo-se imediatamente 2
CONCESSIONARIA a administragao dos SERVICOS, sem prejuizo de
seu direito & indenizagio por eventuais perdas & danos incorridos em
virtude da intervengao.

386, Cessada a intervencéio sem que seja cassado o CONTRATO, devera ser

realizada a prestagio de contas pelo interventor, que respondera por todos 0s
atos praticados durante a sua gestao.

39. CASOS DE EXTINGAO DA CONCESSAQ

30.1. Extinguesse o CONTRATOQ por:
39,1.1. advento do termo contratual,
38,12, caso fortuito ou forca maior;
38.1.3 encampacao;

3914, caducidade;

39.1.5. rescisao,

38.1.6. anulagio do CONTRATO, &

1917 faléncia, liquidacio judicial ou extingao da CONCESSIONARIA,

30,2, Com excecdo das hipteses da caducidade da CONCESSAQ e anulagic
do CONTRATO em vitude de fatos imputdveis a CONCESSIONARIA, a
transferdncia dos BENS REVERSIVEIS e assungao dos SERVICOS pelo
ESTADO se dard sempre mediante o prévic pagamento, pelo PO, das
indenizagbes devidas 8 CONCESSIONARIA, na forma do presente CONTRATO.

30.3. Extinto o CONTRATO em gqualquer das hipoteses previstas na
subclausula 39.1 operar-se-&, de pleno direito, a transferéncia dos BENS
REVERSIVEIS an ESTADO na forma da clausula 46 e a retomada dos
SERVICOS, pagando-se & CONCESSIONARIA a respectiva indenizagio, nos
termos das subclausulas 38.5 e 39.6.

384 No caso de exting3o da COMCESSAQ, o ESTADO podera, a seu
exclusivo critério, e desde gque chservada a legislagdo vigente, sub-rogar os
contratos celebrados pela CONCESSIONARIA com terceiros, necessdrios A
continuidade dos SERVICOS, incluindo-se, dentre estes, os contratos de
financiamento para execuglo de obras ou servigos & gue nag comportem
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pericde de amortizacio superior ao prazo restante para o térming da
CONCESSAQ, devendo dar ciéncia prévia ac CONSELHO DE TITULARES,

J9.4.1.

Na hipotese da subclausula 39 4, obriga-se a CONCESSIONARIA a
continuar a prestar, de maneira adegquada, os SERVICOS, nas mesmas
bazez deste CONTRATO, até que ocorra a subsiiuigdo por outra
concessiondna, respeitado o equilibrio econdmico-financeiro previsto
neste CONTRATO.

39.5. Para fins de caleule ds indenizaclo tratada na subclausula 38.2,
observadas as clausulas especificas de cada modalidade de extingdo contratual,

deverdo ser considerados.

38.51,

38 5.2,

valores referentes aos pleitos de reequilibrio econdmico-financeircs do
CONTRATO, apresentados pelas PARTES,

valor das parcelas dos  investimentos wvinculados a BENS
REVERSIVEIS ainda n&c amortizados, registrado como ativo
intangived.

38.52.1. Estes investimentos de gque trata a subclausula 3352
deverfo ser amortizades de forma linear consideranda o
prazo residual de contrato, em cbservancia as regras de
atualizagdo monetaria previstas neste CONTRATO.

38.8. Nao serdo considerados para fins de calculo da indenizacio tratada na
subclausula 39.2;

38.6.1,

39.8.2.

38.6.3.

39.8.4.

39.8.5.

valores contabilizados a titulo de juros e oufras despesas financeiras
durante o pericdo de operagio do SISTEMA;

valores contabilizados a titulo de despesas pre-operacionals,
valores contabilizados a titulo de margem de construgao,
valores referentes a agios de aquisicdo; e

valores contabilizados a titulo de OUTORGA VARIAVEL,

39.7. Extinta 3 CONCESSADQ, o ESTADO podera:

3971,

39.7.2.

assumir direta ou indiretamente a prestagac do SERVICO, na
guaiidade de representante dos titulares;

pcupar e utilizar os locais, instalagSes equipamentos & materiais e
valer-se de pessoal empregade na prestacio do SERVICO necessario

a continuidade,;
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36.7.3. aplicar as penalidades cabiveis, a depender da modalidade de
extingao,

9674, reter e executar a garantia de execugdo, para fins de recebimento de
multas administrativas e ressarcimento de prejuizo causades pela
CONCESSIONARIA;

39.7.5. manter, sempre gue possivel, 08 confratos firmades pela
Concessionaria com terceiros pelo prazo e nas condigbes inicialmente
ajustadas, respondendo oS terceros pelos prejuizos decorentes do
nao cumprimento das obrigagfes assumidas.

39.8. Em gqualquer hipdtese de extingdo do CONTRATO e havendo viabilidade
juridica para tanto, & luz da legislagao vigente a época, o ESTADO podera
demandar que a CONCESSIONARIA continue realizando a prestacdo dos
SERVICOS até gque finalizada a licitagdo para contratagao de nova
concessionaria e a nova concessionaria esteja apta a assumir os SERVICOS,
preservado o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

40. ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

40.1. O advento do termoe final do CONTRATO opera, de pleno direito, a
extingdio da CONCESSAQ.

40.2, A AGENCIA REGULADORA elaborard, nos 12 (doze) meses gue
antecederam o termo final do CONTRATO, relatérios com o8 levantamentos e
avaliactes necessarias & determinagdo do montante de  indenizagao

eventualmante devida & CONCESSIONARIA, nos termos das subcldusulas

seguintes,

403 A AGENCIA REGULADORA poderd contar com o auxifio do
VERIFICADOR INDEPENDEDENTE para subsidiar a elaboragao dos relatorios
tratados na subciausula 40.2.

40.4. Todos os investimentos previstos no CONTRATO e realizados peia
CONCESSIONARIA rios BENS REVERSIVEIS devemn ser amortizados durante
o prazo de vigéneia do CONTRATO.

A05 Caso a CONCESSIONARIA tenha direito a alguma indenizagio, esta
devera serd paga em, no maximo, 6 (seis) parcelas mensais, ate a data da
retomada dos SERVICOS pelo ESTADO.

40.8. Da indenizacio prevista nesta cldusula, sero descontados os valores
relativos ds multas contratuais eventualmente aplicadas e dos danos diretos
causados pela CONCESSIONARIA, no que eventuaimente ndo seja coberto
pela GARANTIA DE EXECUCAQ DO CONTRATO.




40.7. O atraso no pagamento da indenizagao prevista nesta clausula ensejara,
ao ESTADO, o pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do
valor em atraso, acrescido de juros moratdrios de 1% (um por cento) ao mes,
devendo o saldo devedor (principal e encargos moratorios) ser corrigide
monetariamente pro rafs die. desde a data do vencimanto até a data do efetivo

pagamento do valor.

40.8. A CONCESSIONARIA devera, com antecedéncia de 385 (trezentos e
sessenta & cinco) dias antes do advento confratual, apresentar Programa de
Desmobilizacdo Operacional com a proposta de procedimentos para a assungao
da operagio pelos titulares dos SERVICOS ou por uma nova concessionaria.

40.9. No curso do procedimento de advents do termo contrafual, a
COMNCESSIONARIA obriga-se a cooperar com o ESTADO, para manter a
prestagao do SERVICO adequada & ininterrupta até a transferéncia do SISTEMA
aos titulares dos SERVICOS.

41, ENCAMPACAQO

41.1. A encampagao é a retomada da CONCESSAQ pelo ESTADO, durante o
prazo da CONCESSAD, por motivo de interesse publico devid arnemajustfﬁr:-adﬂ,
precedida de lei autorizativa especifica e prévio pagamento de indenizagdo,

412 A encampacio deverd ser precedida da oitiva do CONSELHO DE
TITULARES e contratacio, pelo ESTADO, de empresa de consuitoria dotada de
expertise na avaliagdo de ativos para proceder a levantamentos e avaliaghes
necessarios a determinacao do montante da indenizagdo eventualmente devida
a CONCESSIONARIA, 3 qual deverd obedecer s regras estabelecidas na
subclausula 39.5 e considerar ainda:

4121, Todos os encargos e dnus decorrentes de multas, rescisfes e
indenizagbes que se forem devidas a fomecedores, contratados e
terceiros em geral, em decorréncia do rompimento dos vinculos
contratuais, devendo tais valores serem compativeis aos praticades no
mercado, em especial no caso de partes relacionadas;

4122 Valores contabilizados pelo recebimento da OUTORGA FIXA, ainda
nao amorlizados.

4122 1. Estes valores de gue trata a subclausula 41.2.2 deverdo
ser amortizados de forma linear considerando. o prazo
residual de contrate, em observdncia as regras de
atuslizago monetaria previstas neste CONTRATO

4123 Se as PARTES nao chegarem a um consenso quanto ao valor da
indanizagio devida, a controvérsia devera ser resolvida pela AGENCIA
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REGULADORA, que tera prazo de 60 (sessenta} dias para emiss2o de
parecer definindo o valor de indenizagio, prorrogaveis uma vez por
igual prazo, devendo o ESTADQ efetuar o pagamento correspondente
no prazo maximo de 60 {sessenta) dias,

4124, A parie da indenizacso, devida & CONCESSIONARIA, correspondente
ao saldo devedor dos financiamentos, podera ser pada diretaments aos
Financiadores, devendo o remanescente ser pago diretamente 2
CONCESSIONARIA,

41.3. As multas, indenizagbes e quaisquer outros valores devidos pela
CONCESSIONARIA, regularmente apurados no &mbito de processos
administrativos, gue ndc estejam com 2 sua exigibiidade suspensa, serao
descontados da indenizagdo prevista para o caso de encampagdo, até o limite
do saldo devedor dos financiamentos contraidos pela CONCESSIONARIA para
cumprir as abrigactes de investimento previstas no contrato.

41.4. Em caso de extingdo da CONCESSAQ por encampagic, a indenizacio
devida pelo ESTADO & CONCESSIONARIA devera ser paga previamente a
transferéncia dos BENS REVERSIVEIS, nos termos do artigo 37 da Lel Federal
n® §.087/1995 e o valor da indenizacic deverd ser informado ao Poder
Legislativa antes do processo legislativo para edigao de lei autorizativa, para que
possa avaliar a conveniéncia da encampacao.

42, CADUCIDADE

42.1. A inexecucdo total ou parcial reiterada do CONTRATO, gue cause
efetivos prejulzos & execuglo dos SERVICOS, poderd acarretar, a criteric do
ESTADC, a declaracio de caducidade da CONCESSAQ, respeitadas as
disposigbes deste CONTRATO, especialmente desta cldusula, sempre garantido
o direito & ampla defesa e ao contraditério.

422 A caducidade da CONCESSAO, por agdo ou omissao da
CONCESSIONARIA, poders ser declarada guando ocorrer as hipoteses
indicadas abaixo, além daguelas previstas no art. 38, da Lei federal n®
8.987/1905:

4221 perda das condigbes econdmicas, técnicas ou  operacionais,
necessarias para manter a adequada prestagao dos SERVICOS;

4222 casoa CONCESSICNARIA atinja o [Indicador de Desempenho Geral
— DG} abaixo do minimo de 0,90 em 2 (dois) anos consecutivos ou 3
(trés) vezes ndo consecutivas em menos de 5 (cinco) anos;

42.2.3. transferéncia da CONCESSAD, sem prévia aulorizagio do ESTADC,



422 4. reiterado descumprimento das obrigactes contratuais, normas técnicas
& das condigbes da adeqguada prestagdo dos SERVICOS, devidamente
consignadas em processo administrativo, garantido o direito & ampla
defesa e ao contraditdrio, bem como prazo de cura nac inferior a 60
(sessenta) dias,

4225 no caso de inadimplemento do wvalor das OUTORGA FIXA ou
OUTORGA VARIAVEL, em desatendimento & Clausula 36 deste
CONTRATO, pelo prazo superior a 30 (trinta) dias corridos:

4226  descumprir por 3 (irés) anos, consecutivos ou ndo, o PLANO DE ACAC
para AREAS IRREGULARES NAC URBANIZADAS;

42 2 7. descumprir por 3 (trés) anos, consecutivos ou ndo, o CRONQGRAMA
DE INVESTIMENTC EM TEMPQO SECO;

42.2 8. aonerosidade de bens publicos que integrem os BENS HE‘UEHSF_‘UES
para operagdes de financiamento realizadas pela CONCESSIONARIA;
=]

42 289 3 reincidéncia no descumprimento injustificado das metas previstas na
subclausula 37.86.

42.3. A declaracio de caducidade da CONCESSAQC devera ser precedida da
verificagio da efetiva inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo
administrative prévio instaurado pela AGENCIA REGULADORA, devendo ser
assegurado 3 CONCESSIONARIA o direito & ampla defesa e ao contraditorio.

42 4. Nao serd instaurado processo  administrative antes de a
CONCESSIONARIA ter sido previamente comunicada a respeito das infracdes
contratuais praticadas, devendo ser-lhe concedido prazo para corrigir as falhas
& ftransgressbes apontadas, observadas as condigies previstas neste
CONTRATO.

425, Ap final do processo administrativo a AGENCIA REGULADORA emitira
parecer final com suas conclusdes.

42.5.1. Caso o parecer final seja no sentido da improcedéncia da declaragac
de caducidade da CONCESSAD, o processo administrativo sera
arguivado.

42.52. Caso o parecer final seja no sentido da procedéncia da declaragao de
caducidade da CONCESSAOQ, serd encaminhado ao ESTADO para
deciago final, devendo haver a consulta, prévia ao CONSELHO DE

TITULARES.

42 8 A caducidade sera declarada mediante Decreto expedido pelo Chefe do
Poder Executivo Estadual independente de prévia indenizagao.
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42.7. Na hipdtese de extingdo do CONTRATO por caducidade, a
CONCESSIONARIA fara jus ao recebimento da devida indenizagdo, a qual se
restringird ag wvalor calculado na forma das subclausulas 33.5 e 398,

descontados:

42.7.1. os prejuizos causadus pela CONCESSIONARIA em decorréncia do
descumprimentc de obrigagbes confratuais e 0s valores devidos pela
CONCESSIONARIA ao ESTADO,

42 7.2. -as multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA que ndo tenham
sido pagas até a data do pagamento do montante da indenizagag; €

4273, gquaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de
cobertura de seguros relacionados a reversdo dos bens ou terming
antecipado da concessao.

42 8. A parte da indenizacdo, devida 8 CONCESSIO NARIA, comespondents ao
saldo devedor dos financiamentos efetivamenta aplicados em investimentos em
BENS REVERSIVEIS, podera ser paga diretamente aos Financiadores, caso o
contrato de financlamento celebrade assim disponha, sendo o remanescente
pago diretamente 3 CONCESSIONARIA,

428, (O ESTADC poders contratar empresa de consultoria dotada de expertise
na avaliagio de atives para proceder acs levantamentos e avallagbes
necessarios & determinacdo do montante da  indenizagic devido &
CONCESSIONARIA, sendo que os valores associados a tal contratagio serdo
debitados do montante indenizatono devido.

42 10, A declaragio de caducidade dz CONCESSAD acarretara, ainda, para a
CONCESSIONARIA:

42.10.1. execucdo da GARANTIA DE EXECUCAD DO CONTRATO pele
ESTADO para ressarcimento de eventuais prejuizos causados pela
CONCESSIONARIA ao ESTADO;

42.10.2. retencao de eventuals crédifos decorentes deste CONTRATOQ, ate o
limite dos prejuizos causados ao ESTADO,

42 10.3. transferéncia imediata ao ESTADO dos BENS REVERSIVEIS;
42 10.4. retomada imediata pelo ESTADO da prestagio des SERVICOS.
42.11. A declaracao de caducidade ndo resuitard ao ESTADO qualguer espécie

de responsabilidade em relacio aos encargos, Onus, obrigagdes ou
compPromissos com terceiros, ou com empregados da CONCESSIONARIA.
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43. RESCISAD

431, A CONCESSIONARIA poderd rescindir o CONTRATO, conforme art. 38,
da Lei federal n® 8.987/1995 no casc de descumprimento das normas
confratuais pelo ESTADOD mediante agdo judicial especialmente intentada para
asse fim, hipotese em gue-os SERVICOS ndo poderdo ser interrompidos ou
paralisados até ser proferida decisdo pelo Poder Judiciario, exceto nas hipoteses
axpressaments autorizadas neste CONTREATO,

43.2. O CONTRATO também podera ser rescindido por consenso entre as
FARTES, hipOtese de resilicio bilateral, por distrato contratual

43.3. A indenizacao devida &8 CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo judicial
do Contrato por culpa do ESTADO, sera eguivalente a encampacio & caloulada
na forma prevista nas subclausulas 39.5, 396 e 41.2 deste CONTRATO.

43.3.1, Valores contabilizados pelo recebimento da OUTORGA FIXA ainda ndo
amortizados somente deverfo ser consierados no calculo da
indenizacio quando a rescisdo ocorrer por responsabilidade exciusiva
do ESTADO.

44. ANULACAD

44 1. Nos casos de verificagdo de vicios no EDITAL & nos seus Anexcs, na
LICITAGAC efou neste CONTRATO e nos seus ANEXOS, o ESTADO e a
AGENCIA REGULADORA se comprometem a convalidar, sempre que possivel,
os atos administrativos ne intuito de preservar o interesse plblico, a ordem social
g atender ao principio da sequranga juridica.

44.2, Na impossibilidade, comprovada e motivada de acordo comn a Lei n®
13.655/2018, da convalidagdo dos atos administrativos viciados decorrentes de
eventuais imegularidades verificadas no EDITAL e seus Anexos, na LICITACAQ,
neste CONTRATO e nos seus ANEXOS, o ESTADO, por recomendagao da
AGENCIA REGULADORA e apds consulta prévia do CONSELHO DE
TITULARES e instauragio de processo administrativo especifico que oportunize
a CONCESSIONARIA ao direito de contraditério & ampla defesa, podera anular
a CONCESSAQ mediante indenizagBo a ser paga pelo ESTADO a
CONCESSIONARIA, nos termos do art. 35, V, da Lei federal n.° 8.987/95,
observado o disposto no artigo 58 da Lei federal n® B.666/93.

44.3. A AGENCIA REGULADORA, no caso de anulago da CONCESSAD,
procedera aos levantamentos e avaliagbes necessarios a determinagac do
montante da indenizacdo eventualments devida & CONCESSIONARIA, nos

termos deste CONTRATO.
ﬁ

113




44 4. A indenizacdo a gue se refere a subcldusula 44.3 acima sera paga
previamente & retomada dos SERVICOS e da assungdo dos BENS
REVERSIVEIS, desde que n&c haja comprovada méafé ou dolo da

CONCESSIONARIA,

445 Em caso de anulacio da CONCESSAO por fatos atribuiveis
exclusivamente ao ESTADD, sera devida indenizagio 5 CONCESSIONARIA
equivalente & encampacio e calculada na forma prevista nas subclausulas 39.5,
396 e 41.2 deste CONTRATO.

45. FALENCIA OU EXTINCAC DA CONCESSIONARIA

451. A CONCESSAQ podera ser extinta caso a CONCESSIONARIA tenha a
sus faléncia decretada, ou no caso de extingiio da CONCESSIONARIA ou,
ainda. em caso de recuperagdo judicial gus comprovadamente prejudique s
axecugdo do CONTRATO.

452, Neste caso, a indenizaglo devida pela ESTADO sera calculada tomando
como base os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA, que ndo se
achem ainda totaimente amortizados, no cursc do CONTRATO, corrigides

monetariamente pela IPCA,

4521, Na hipttese de extingao da CONCESSIONARIA ou de qualquer de
seus acionistas por decretaglo de faléncia fraudulenta ocu dissclugao
por deliberacdc de seus acionistas, aplicar-se-30 as mesmas
disposiches referentes & caducidade da CONCESSAO, com a

instauragic do devido processo administrativo para apuragdo do
efetivo prejulzo e deferminacio das sangdes aplicaveis.

£5.3. A indenizagio a que se refere o item acima sera paga & massa falida,
devidamente corrigida monetariamente pelo IPCA, desde a data do investimento
até 3 data do pagamento integral do valor devido.

454 Na hipdtese de dissolugao ou liquidagdo da CONCESSIONARIA, nao
poderda ser procadida a partilha do respectivo patrimonio social sem gue o
ESTADO ateste, mediante auto de vistoria, estade em que se encontram os
BENS VINCULADOS que serdo revertidos livies de dnus, ou sem gue se efefue
o pagamento das guantias eventualmente devidas ac ESTADO, & titulo de

indenizagdo ou a qualguer outre titulo.

46. REVERSAO DOS BENS VINCULADOS

451, Na extingdo da CONCESSAD, os BENS REVERSIVEIS serfio
transferidos automaticamente aoc ESTADO, na gualidade de representants dos
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titulares dos SERVICOS, observadas a necessidade de eventual Indenizagao,
nos termos da subcldusula 38.5.2, bem como o disposto nesta clausula,

48.1.1. O ESTADO devera repassar os BENS REVERSIVEIS, ato continuo,
aos titulares dos SERVICOS

462, Para os fins previstos nesta cliusula, obriga-se a CONCESSIONARIA 2
transferir ac ESTADO os BENS REVERSIVEIS, livres e desembaracados de
gquaisguer anus ou encargos, devendo estar em condiges normais de
operacionalidade, utilizagdo e manutencdo, ressalvado normal desgaste
resultants do seu uso e operagdo, de forma a permitir 2 continuidade da
prestacdo dos SERVICOS pele praze minimo adicional de 24 (vinte & guatro)
meses, salvo Nos caso excepcionais quando tiverem vida Util menor.

46.3, Até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias antes da extingao da
COMNCESSAQ por advento do termo contratual, 8 CONCESSIONARIA devera

promover a verificagdo, em conjunta com eguipes técnicas de ESTADO e com o
acompanhaments da AGENCIA REGULADORA, do cumprimento da

subeclausula 39,3,

484, Nas demais hipSteses de extingde da CONCESSAQ, em até 80
(sessenta) diss contados da notificaglo enviada pela CONCESSIONARIA &
AGENCIA REGULADORA, serd promovida uma vistoria previa dos BENS
REVERSIVEIS pela CONCESSIONARIA e pela AGENCIA REGULADORA e
elaborado o TERMO DE REVERSAO DO SISTEMA, com a indicagdo do estado
de conservacio dos BENS REVERSIVEIS, o qual devera ser assinado pela
CONCESSIONARIA e AGENCIA REGULADORA.

46.5. Na hipitese de omissdo da AGENCIA REGULADORA em relagio 4
realizagio da vistoria efou 4 emissdo do TERMO DE REVERSAC DO SISTEMA
acima citado, caberda 3 CONCESSIONARIA notificar diretamente o ESTADO
para realizacio da vistoria, em aié 30 (irinta) dias contados da notificagao
enviada pela CONCESSIONARIA.

46.6. Caso o= BENS REVERSIVEIS, em relagdo acs gquais a
CONCESSIONARIA tenha ingeréncia ou utilizagao por forga das atividades a ela
ora atribuidas, quando de sua devolugdo, ndoc se enconirem em condigbes
adequadas conforme previsto na subclausula 48.2, a CONCESSIONARIA
devers indenizar o ESTADO, no montante a ser calculade pela AGENCIA
REGULADORA, conferindo-se a ampla defesa e paficipagdo da
CONCESSIONARIA.

46.7. O ESTADO, apbs manifestacio da AGENCIA REGULADORA, podera,
ainda, reter ou executar a GARANTIA DE EXECUCADC DO CONTRATO, a seu
exclusivo critério, no caso de se verificar, na vistoria, que os BENS
REVERSIVEIS nio se encontram em conformidade com as especificagbes

previstas neste CONTRATO, J
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45.8. Caso o montante da GARANTIA DE EXECUCAD DO CONTRATO seja
insuficiente para atender o cumprimento da obrigagio prevista na subclausula
46.7, 0 ESTADO podera descontar seus créditos do valor da indenizago devida
& CONCESSIONARIA, por forga da extingdo da CONCESSAD.

469 Eventual indenizacio paga pela CONCESSIONARIA na forma das
subclausulas 46.6, 46.7 ou 468 deverd ser repassada pelo ESTADO aos
titulares dofs) BEM(NS) REVERSIVEL(IS) a que se refere a indenizagao.

48.10. Comn antecedé@ncia minima de 300 (trerentos) dias contados para o©
advento do termo contratual, as PARTES e 3 AGENCIA REGULADORA devergo
slaborar PLANO DE TRANSICAO com vistas a facilitar a reversdo aoc ESTADD
dos BENS REVERSIVEIS e SISTEMA,

46.10.1. O PLANO DE TRANSICAD deverd conter a ista atualizada dos BENS
REVERSIVEIS com identificagdo de sua localizagdo, estado de
CONSernvacao, eventual icenca ambiental correlaia =
georreferenciamento, dentre outras informacdes que as PARTES em
conjunte com a AGENCIA REGULADORA entenderem importantes.

456.11. Comité com fungies semelhantes 3s previstas nas subclausulas 1.1.14 e
8 4.1 serd constituido, nos termos da subclausula 51.2 pelas PARTES e pela
AGENCIA REGULADORA, com vistas a planejar & conduzir o processo de
reversdo dos BENS REVERSIVEIS e SISTEMA,

46.12. 0 ESTADO devera cientificar o CONSELHO DE TITULARES acerca do
PLANC DE TRANSICAO encaminhando ao referide érgfio chpia do PLANO DE
TRANSICAD, bem como apresentando, mensaimente, relatério sobre a
evolugao dos trabalhos de fransferénciz dos BENS REVERSIVEIS e da
condugio do processo de reversio dos BENS REVERSIVEIS.

47. DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

47.1. O= direltos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos
elaborados para os fins especificos das atividades integradas na CONC ESSAD.
bem como projetos, planos, plantas, documentos e oulros materiais, seréo
transmitidos, sem qualguer custo, de modo permanente. ac ESTADO, na
qualidade de reprezentante dos tilulares dos SERVICOS, ao longo da
CONCESSAD, competindo & CONCESSIONARIA adotar todas as medidas
necassarias para este fim.

47.1.1. Ao final dg CONCESSAQ, a propriedade intelectual de que frata a
subcliusula 47.1 devera ser cedida 4 REGIAQ METROPOLITANA &

aos MUNICIPIOS
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47.2. De igual forma, a propriedade intelectual atuaimente detida peloc ESTADO
e parte integrante do EDITAL ou deste CONTRATOQ, considerar-se-a cedida
gratuitamente 4 CONCESSIONARIA para uso exclusivo na CONCESSAD
durante seu prazo de vigéncia.

47.2.1. Eventual recusa ou alraso na cessao da propriedade intelectual de que
trata a subcidusula anterior gue ensejar comprovade danc &
OPERACAC DO SISTEMA, poderd ser objeto de reequilibrio
econdmico-financeiro.

47.3. 0 cadastro dos USUARIOS utilizado pelo ESTADO, e a ele cedido pela
CEDAE, devera ser cedido gratuitamente & CONCESSIONARIA quando do
infcio da OPERACAQ DO SISTEMA, sendo posteriormente revertido em sua
versao mais atual, ao final da CONCESSAQ, para a ESTADO, observadas as
regras previstas na Lei federal n® 13, 709/2018.

48, RESPONSABILIDADE SOCIAL DA CONCESSIONARIA

48.1. A CONCESSIONARIA se compromete a, durante @ execugdo do
CONTRATO, nfo promover agbes que demonstrem preferéncias partidarias,
religiosas, raciais & sociass.

48.2, A CONCESSIONARIA se compromete a reservar ao menos 1% das
vagas do quadro de contratagcdo de funcionarios para que sejam preenchidas por
deficientes fisicos ou mentals, nos do art. 83 da Lei federal n® 8.123/1981.

48.3. A CONCESSIONARIA devera reservar ao menos 1% das vagas do
guadro de contratagdo de funcionarios, para que sejam preéenchidas por ex-
detentos das penitencidrias e presidios do ESTADO, de forma a contribuir com

a reabilitagfo e a reinsergdo dessas pessoas na sociedade.

48 4. A CONCESSIONARIA nao podera fazer agdes de combate 2 fraude efou
furto agua, tampouco cortar o fornecimento de dgua na AREA DA CONCESSAQ,
em locaiz em que ndo ha rede pdblica de saneamento basico, inclusive em
AREAS IRREGULARES NAO URBAMNIZADAS e demais areas de favelas e
aglomerados subnormais na AREA DA CONCESSAD.

48 5. A CONCESSIONARIA devera disponibilizar caminhdo pipa para as
AREAS IRREGULARES NAQ URBANIZADAS onde houver necessidade, no
limite de até RS 300.000,00 (trezentos mil reais) por més, atualizados pala
mesma data-base e Indice do reajuste tarifario previsto na clausula 28,

48 6. A COMNCESSIONARIA ficard dispensada de disponibilizar caminhao pipa
previsto na subcldusula 48.5, caso as OBRAS DE APERFEICOAMENTGC DO

SISTEMA nas AREAS IRREGULARES NAQ URBANIZADAS tornem
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desnecessaria esta disponibilizagao.

43. COMITE TECNICO

451 Até o final do prazo da OPERACAD ASSISTIDA, o ESTADO instituird um
COMITE TECNICO composto por profissionais especializados e com a
finalidade de dirimir dividas e controvérsias havidas entre as PARTES acerca
de aspectos legais, contratuais, ¥ecnicos £ econdmico-financeiro da execucac do
CONTRATO, nos termos estabelecidos adiante.

462 0O COMITE TECMNICO sera formado por 3 (trés) membros efetivos e 3
(trég) membros suplentes, indicados da seguinte forma.

452 1. 1 (um) membro efetivo & seu respective membro suplente indicades
pelo ESTADO,

4822 1 (um) membro efetivo e seu respectivo suplente indicados pela
CONCESSIONARIA;

4923 1 (um) membro efetiva e seu respective suplente indicados
conjuntamente pelo ESTADO e pela CONCESSIONARIA, com a
fungao de presidir o COMITE TECNICO.

49.3. Os membros do COMITE TECNICO deverdo ser profissionais com notdria
qualificacdo & conhecimento técnico, econdmico ou juridico acerca dos temas
envolvidos na execuco do CONTRATO.

49.4. A CONCESSIONARIA sera a responsavel por custear a remuneragao dos
membros do COMITE TECNICO.

49.5. Os membros do COMITE TECNICO serfo remunerados por atuagéo e/ou
por disponibilidade, a depender dos termog contratuals negociados pela
CONCESSIONARIA, com.a anuéncia do ESTADO.

48.6. Caso sejam necessarias diligéncias para a melhor elucidagdo do caso,
segundo orientagdo do COMITE TECNICO case a caso, tais despesas serBo
arcadas pela PARTE que solicitou a atuagao do COMITE TECNICO.

407 O COMITE TECNICO sera destituido ao final do prazo do CONTRATO.

498, A destituicio precoce do COMITE TECNICO dependerd da concordéncia
das PARTES.

499, O COMITE TECNICO tera por atribuicdo analisar as controvérsias e
dividas havidas entre as PARTES, emitindo pareceres fundamentados e
conclusivos, contendo proposta de deliberagio, com vistas a onentar a tomada



de decisfo pelas PARTES, pelo ESTADD ou pela AGENCIA REGULADORA.

49.10. Os pareceres & as propostas de deliberaglo do COMITE TECNICO
acerca das dividas e controvérsias que lhe forem submetidos pelas PARTES

terdo carater meramente opinativo, n@o vinculando as PARTES e as
deliberagdes do ESTADQ e da AGENCIA REGULADORA.

4% 11. Os pareceres conclusivos e as propostas de deliberacio do COMITE
TECNICO serao considerados aprovados se contarem com o voto favoravel de,
pelo menos, 2 (dois) de seus membros.

49.12.0 conteldo dos pareceres e das propostas de deliberages do COMITE
TECNICO deverdo ser considerados pelc ESTADD e pela AGENCIA
REGULADORA em seus atos decistrios relacionados as gquestdes neles

ahordadas.

48 .13. Poderfo ser submetidos a analise @ proposta de deliberagao do COMITE
TECNICO, as seguintes matérias de cunho técnico, juridico, econfmico & de

interpretacdo, exemplificativamente.
49.13.1, inadimplemento de obrigagbes contratuais pelas PARTES;

49.13.2. recomposigio da sguagho econdmico-financeira do CONTRATO,
inclusive quanto & materializagdo de riscos alocados conlratualmente
ou legislativamente a responsabilidade das PARTES, & definicdo de

metodologias e a correcdo dos calculos correspondentas;
48.13.3. interpretacdo da matriz de riscos da CONCESSAD;

49.13.4. irregularidade do reajuste tarifario e ilicitude nos atos e procedimentos
relacionados 4 REVISAO ORDINARIA;

45.13.5. direito indenizatorio das PARTES relacionado a execugdo e a extingao
do CONTRATQ, inclusive no que diz com critérios e metodologias para
sua gquantificacdo, assim como com a2 realizagioc dos calculos
comaspongdentes;

49.13.8. guestbes relacionadas aos bens integrantes do SISTEMA, acs BENS
VINCULADOS e & classificaco de BENS REVERSIVEIS,

43137, cumprimentc pela CONCESSIONARIA das METAS DE
ATENDIMENTO e das METAS DE DESEMPENHO;

49.13.8. cumpriments do ANEXO IV — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSAQ pelas PARTES:

49.13.9. questdes técnicas, econdmicas ou juridicas relacionadas a alteracio
unilateral do CONTRATO, & mtervencgdo, a caducidade, 38 encampagac

€ a outras; /
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4913.10.  hipbteses de extingéo da CONCESSAD;
49.13.11.  hipSteses de transferéncia do controle da CONCESSAD;

451312, outras questbes de cunho técmico, econdmico ou juridico
relacionados a execugdo do CONTRATO.

4814, As PARTES que desejarem elucidar aspectos ou dirmir controversias
acerca de aspectos téenices, econdmicos ou juridicos relacionados aos temas
referidos acima poderao provocar o COMITE TECNICO, mediante requerimento
gue contenha:

49 14 1. Descricdo dos fatos que originam a ddvida ou a confroversia que se
pratende difmida;

49.14.2. Apresentacdo das razbes técnicas, juridicas e economicas que
fundamentem as suas alegagdes quanto ac merito da controversia;

48 14 3. Delimitacdo do pedido quanto & analise & a proposta de deliperacao a
ser proferida pelo COMITE TECNICO.

49,15, O requermento referido na clausula 48,13 devidamente instruido com a
documentacio necessaria para fundamentar o relatdrio e as alegagdes nele
contidas, sera encaminhado ao representante da outra PARTE e,
sucessivamente, so Presidente do COMITE TECNICO, juntaments com a
comprovagio de cientificagdo da outra PARTE.

4916 A partir do recebimento do requermento pelo COMITE TECNICO, a
PARTE demandada tera o prazo de até 15 (quinze) dias para apresentar sua
manifestagio acerca dos fatos e razdes deduzidas, findo o qual se iniciara o
prazo de 30 (trinta) dias para analise e apresentacio do parecer pelo COMITE
TECNICO.

49,17. A PARTE requerente podera a qualguer tempo desistir do requanimento
de apresentacdo de parecer pelo COMITE TECNICO, mediante comunicado ao
mesmo, resquardada a remuneragic devida acs seus membros pela atuagao
realizada.

49.18. Na hipotese de desisténcia de requerimento, @ exting8o da analise do
COMITE TECNICO dependerd da notificagdo & outra PARTE, que podera
manifastar intengdo de prosseguir com analise e parecer do COMITE TECNICO.

49,19, Ao final do prazo estabelecido na clausula 48.15, o COMITE TECNICO
emitird parecer ou proposta de deliberagio, analisando os fatos ‘e as razbes
apresentadas, que caso, aceitos pelas PARTES, poderfo dar ensejo a
formalizacio de termo de incorporacac do parecer ao CONTRATO, com vistas
a que seja considerado na execugdo do CONTRATO, inclusive para o fim de
interpretacio de-suas clausulas relativamente a eventos futuros.
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49.19.1. Caso a implementagao da solucio proposta pelo COMITE TECNICO e
aceita pelas PARTES demande a formalizagdo de termo aditivo ao
CONTRATO, as PARTES o farSo com a interveniéncia da AGENCIA
REGULADORA, observadas a exigéncia de publicidade previstas na

legislacdc,

48.19.2. Caso a solugcdo proposta pelo COMITE TECNICO nao seja aceita pelas
PARTES, estas poderdc submeter a divergéncia as demais instancias
de resclucdo de litigios previstas neste CONTRATO, & Arbitragem ou

ao Poder Judicidrio, conforme o caso.

49.18.3. A submissdo de gualguer divida ou divergéneia ao COMITE TECNICO
ndc excnera as PARTES de cumprir as obrigagles contratuais
discutidas na forma e condigdes previstas no CONTRATQO até que
eventual alteracdo ssja implementada

49.19.4. Excepcionalmente, sera admitida consensualmente a suspensio do
cumprimento pelas PARTES de cbrigagbes previstas no CONTRATO,
quando o ohieto da diverg@ncia/conflito for submetido ao COMITE
TECNICO scarretar riscos a seguranga de pesscas efou do
empreendimanto.

49 20. A autocomposicdo do conflito ainda podera ocorrer peranie camara de
prevencac e resolucdo administrativa de conflitos, ou por mediagao, nos tenmos
da Lein® 13140135,

50. ARBITRAGEM

50.1. Todos os litigios oriundos do presente CONTRATO ou com ele
relacionados que possuam natureza pecunidria e ndo versem sobre interesses
pliblicos primarios serdo definitivamente resolvidos por arbitragem administrada
pela CAMARB - Camara de Mediaggo e Arbitragem Empresanial - Brasil de
acordo com a Lei Federal n® 8.307/1996, o Decreto n® 46.245/2018 do Estado
do Ric de Janeiro e o regulamenio de arbitragem da CAMARE.

50.1.1. Consideram-se controversias passiveis de submissdo a procedimento
arbitral, dentre outras: (i) as questdes relacicnadas a recomposigéo do
equilibrio econémico-financeirc do CONTRATO; (i) o calculo de
indenizagdes decorrentes de extingdo ou de transferéncia do
CONTRATO:; e i) o inadmplements de obrigagdes contratuais por
gualquer das PARTES.

50.2. Qualguer uma das PARTES possui a faculdade de iniciar procedimento
de mediacdo previamente a arbitragem, podende a PARTE contraria concordar
ou n&c em participar da mesma, na forma do regulamento de mediagio da

instituicAo mencionada no item anterior. —S
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50.3. A arbitragem sera conduzida e decidida por {rés arbitros, nomeados nos
termos do regulamento de arbitragem eleito,

50.4, Caso o valor do litigio seja inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de
reais), havendo anuéncia de ambas as PARTES, a arbitragem poderd:

£0.4.1. ser conduzida e decidida por apenas um arbitro, nomeado nos termos
do regulamento de arbitragem eleito; e/ou

50.4.2. ser conduzida com a adogdo do regulamento de arbitragem expedita
da mesma instituicio mencionada no caput desta clausula.

500.5, Para fins de interpretacio da subclausula 50.4, o valor do litigio sera
aferido somando-se os pedidos feitos pelo requerents no requerimento de
instauracdo de arbitragem e pelo requerido na resposta a esse requerimento.

508, As PARTES devem deixar clara & intencio de exercer as faculdades
mencionadas na subcldusula 50.4 nessas Mesmas pecas processuais.

50.7. A sede da arbitragem sera a cidade do Rio de Janeiro, Brasil.

50.8. Aplica-se o Direito brasileiro ap mérito da disputa, a convengao de
arbitragem & ao processo arbitral.

50.8. O procedimento arbitral adotard o portugués, razdo pela qual o tnbunal
arbitral devers exigir a tradugio de documentos apresentados em lingua
estrangeira

50,10, Compete ao foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro o
processamento e julgamento de qualquer medida judicial de apoio a arbitragem.

50.11.As despesas com a realizagio da arbitragem serdc adiantadas pela
CONCESSIONARIA guando esta for a requerente do procedimento arbitral,
incluidos os honorarios dos arbitros, eventuais custos de pericias e demais
despesas com o procedimento.

50.11.1. Os honorarios advocaticios serSo arcados por cada uma das PARTES,
sem qualguer adiantamento pela PARTE que iniciar a disputa.

50,12, Os atos do processo arbitral serdo plblicos, cbservadas as regras do art.
13 do Decreto n® 48.245/2018.

50.13. A alocacdo dos custos da arbitragem obedecerd ao previsto no art. 16 do
Decreto n® 46.245/2018.

50.14. Casc o requerenta do procedimento arbitral seja o ESTADQ, cabera a
este informar o CONSELHO DE TITULARES sobre seu requerimento e solicitar
parecer constitivo deste drgao.
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51. GOVERNANCA DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO

51.1. A estrutura de governanca dos sistemas de agua e esgoto gue
compreende esta CONCESSAOQ & formada pelo COMITE DE
MONITORAMENTO, com o objetive de fiscalizar e verificar o cumprimento pela
CONCESSIONARIA de suas obrigagfes confratuais ao longo do prazo do
CONTRATO, e pelo COMITE DE TRANSICAQ, vocacionado a facilitar a
mterlocucio entre CONCESSIONARIA, CEDAE e ESTADO no ambito da
OPERAGAC ASSISTIDA DO SISTEMA.

51.2. Participario do COMITE DE TRANSICAQ: 02 (dois) representantes do
ESTADOC, 02 (dois) representantes da AGENCIA REGULADORA, 04 (quatro)
representantes da(s) CONCESSIONARIA(s) e 04 (quatro) representantes da
CEDAE.

5121 Osrepresentantes do ESTADO e da AGENCIA REGULADCRA devem
ser servidores de carreira, enquanto os representantes da
CONCESSIONARIA e da CEDAE serso, cada um, da drea contabil, da
area operacional, da area comercial & da area técnica de cada
empress.

51.22. Os representantes do COMITE DE TRANSICAO serSo nomeados
previamente ao inicia da OPERACAQ ASSISTIDA.

51.3. A consfituigio e o funcionamento do COMITE DE MONITORAMENTO
obedecerdo &s regras estabelecidas no ANEXO Xl - COMITE DE
MONITORAMENTO.

51.31. Asdeliberacies e acfes do COMITE DE MONITORAMENTO néo terdo
efeitos vinculativos & CONCESSAQ e ao CONTRATO, sendo que sua
finalidade principal @ promowver a transparéncia da gestio dos senvigos
de saneamentc quanto as agdes ao controle social, nos termos da
legislacdo e dos CONVENIOS DE COOPERAGAD,

51.4, © COMITE DE TRANSICAO atuard nos termos da clausula B do
CONTRATO.

52. COMUNICAGOES

52.1. As comunicagbes entre as PARTES serfo efetuadas por escrito e
remetidas:

52.1.1, em maos, desde qgue comprovadas pprp
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52.1.2. por correio registrado, com aviso de recebimento; e
52 1.3, por correio eletrénico, com aviso de recebimento.

52 2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicagfes, na forma
desta clausula, os seguintes enderecos:

52.2.1. ESTADO:

Rua Pinheiro Machado, s/n, Palacio Guanabara, Laranjeiras, Rio
de Janeiro, RJ - CEP 22231-B01

Tel.: (21) 2334-3245

contrato@casacivil.rj.gov.br

52.2.2. CONCESSIONARIA:

Avenida das Ameéricas, 3.434, Bloco 2, Sala 302, Parte 1, Barra
da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ = CEP : 22631-000

Tel.: (22) 99981-0923

presidencia.rj@aguasdorio.com.br

5223 AGENCIA REGULADORA:

Avenida Treze de maio, n® 23, 23° andar, Centro, CEP 20.031-
802, Rio de Janeiro/RJ

Tel.: 2332-5469

secex@agenersa.rj.gov.br

52.3. As PARTES poderdo modificar o seu enderego mediante comunicagao as
demais.

52 4 As comunicagBes serdo consideradas entregues na data de recebimento \
pelo destinatario. \(Q

53. CONTAGEM DE PRAZOS (

53.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-ao em |
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dias comidos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uleis,
excluindo-se o primeiro dia & contando-se o ditimo,

53.2. Os prazos com termo inicial e final em dias de feriado, ponto facultative
estadual e finais de semana, recairdc no primeire dia Otil subsequente.

54, EXERCICIO DE DIREITOS

541 O nag-exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial de gualquer direito. que
assista a quaisquer das PARTES por este CONTRATO ndo importa na rendncia
a este direito, ndc impede o seu exercicio posterior e ndo constitui novagao da
respectiva obrigagao, salvo expressa disposicdo em senfido contrario.

55. INVALIDADE PARCIAL

55.1. Se guaisquer disposiches deste CONTRATO forem daclaradas nuias ou
invalidas, essa declaragdo ndo afetara a validade das demais disposigbes
contratuais, que se manierdo em pleno vigor.

56. INTERVENIENCIA-ANUENCIA

56.1. O INTERVENIENTE-ANUENTE declara, neste ato, ter pleno e integral
conhecimento guanto ao conteldo que diz respeito a regulagao e fiscalizagao do
presente instrumento & seus anexos, com relagio aos quais declaram nao ter
guaiquer ressalva ou reserva, manifestando sua anuéncia.

57. FOROD

571, E competents para dirimir as questdes relativas a este CONTRATO nao

passiveis de zerem decididas mediante arbifragem, e para a3 execugao da
sentenga arbiral, o foro da Comarca do Ric de Janeire, Estado do Rio de
Janeiro, observadas as disposicoes previstas na clausula 50 deste CONTRATO,

excluido gualquer outro, por mais privileglado que seja.

125

&

—



E, por estarem assim ajustadas, assinam o presente CONTRATO em 4 (quatro)
vias, de igual teor e forma, devendo o ESTADO providenciar a publicagae do
extrato deste CONTRATO na imprensa oficial, nos termos do paragrafo unico do
artigo 61 da Lei Federal n® 8,666, de 21 de junho de 1993

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2021.

Fala Estado do Rio de eiro:

e/ ;
DIO BOMFIM Dé &ﬁlﬂ E SILVA NICOLA MOREIRA MICCIONE

CPF: 083.150.117-07 CPF: 746.011.483-91
GOVERNADOR SECRETARIO DE ESTADO CASA CIVIL

Pela Concessionaria;

Ei«:aszC;-.j

ARDSLAV MEMRAVA NETO
CPF: 325.050.238-32
REPRESENTANTE LEGAL

W Lot 1=
ALEXANDRE BIANCHINI ANTONIO
CPF: 006.661.357-46

REPRESENTANTE LEGAL
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Fala AGENERSA:

CPF: 051.690.867-76
CONSELHEIRQ-PRESIDENTE

Testemunhas:

Testemunha 1

Wl
Mome: “eon  TUNG KiM
CPF. 21y Wog 4458 - ¥4

Testemunha 2 -

i
t

Nome:iLer kb it 0 L e FEE
CPF: 2573 557 324-§3

Testemunha 3

Mome:
CPF:

Testermunha 4

Mome:
CPF:
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